
Приложение № 10

от 25 апреля 2018 г. № 320

за  квартал  года

Отчет о реализации инвестиционной программы 

Год раскрытия информации:  год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с 

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: 132,03 0,00 132,03 46,74 0,59 0,00 0,20 0,67 0,40 16,47 0,00 29,60 0,00 131,43 -0,07 -11%

0.1 Технологическое присоединение, всего Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

0.2
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение, всего
Г 115,19 0,00 115,19 29,90 0,59 0,00 0,20 0,30 0,40 0,00 0,00 29,60 0,00 114,60 0,29 98%

0.3

Инвестиционные проекты, реализация которых 

обуславливается схемами и программами перспективного 

развития электроэнергетики, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

0.4
Прочее новое строительство объектов электросетевого 

хозяйства, всего
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

0.5
Покупка земельных участков для целей реализации 

инвестиционных проектов, всего
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего Г 16,84 0,00 16,84 16,84 0,00 0,00 0,00 0,37 0,00 16,47 0,00 0,00 0,00 16,84 -0,37 -100%

1 Ульяновская область

1.2
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение всего, в т.ч.:
Г 115,19 0,00 115,19 29,90 0,59 0,00 0,20 0,30 0,40 0,00 0,00 29,60 0,00 114,60 0,29 98%

1.2.2
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение линий электропередачи, всего, в т.ч.:
Г 8,86 0,00 8,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,86 0,00 0%

1.2.2.1 Реконструкция линий электропередачи, всего, в т.ч.: Г 8,86 0,00 8,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,86 0,00 0%

1.2.2.1
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ГКТП №9, L=0,8км в 

Вешкаймском районе, Ульяновской области
N/УСК/73/Р10 2,77 0,00 2,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,77 0,00 0%

1.2.2.1
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ГКТП №5, L=1,76км в 

Вешкаймском районе, Ульяновской области
N/УСК/73/Р11 6,09 0,00 6,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,09 0,00 0%

1.2.3
Развитие и модернизация учета электрической энергии 

(мощности), всего, в том числе:
Г 106,33 0,00 106,33 29,90 0,59 0,00 0,20 0,30 0,40 0,00 0,00 29,60 0,00 105,73 0,29 98%

1.2.3.5
Включение приборов учета в систему сбора и передачи 

данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в т.ч.:
Г 106,33 0,00 106,33 29,90 0,59 0,00 0,20 0,30 0,40 0,00 0,00 29,60 0,00 105,73 0,29 98%

1.2.3.5
Организация интеллектуальной системы учета 

электрической энергии
М/УСК/73/А7 106,33 0,00 106,33 29,90 0,59 0,00 0,20 0,30 0,40 0,00 29,60 105,73 0,29 98%

1.6 Прочие инвестиционные проекты, всего, в т.ч.: Г 16,84 0,00 16,84 16,84 0,00 0,00 0,00 0,37 0,00 16,47 0,00 0,00 0,00 16,84 -0,37 -100%

1.6 Легковой автомобиль класса В М/УСК/73/П12 0,81 0,00 0,81 0,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,81 0,00 0,81 0,00 0%

1.6 Легковой автомобиль класса С М/УСК/73/П13 1,84 0,00 1,84 1,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,84 0,00 1,84 0,00 0%

1.6 Грузопассажирский автомобиль  УАЗ 390995 М/УСК/73/П14 2,71 0,00 2,71 2,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,71 0,00 2,71 0,00 0%

1.6 Грузопассажирский автомобиль УАЗ 390945 М/УСК/73/П15 4,73 0,00 4,73 4,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,73 0,00 4,73 0,00 0%

1.6 Автоподъемник Чайка-Socage T318 на базе ГАЗ Next, 4x2 М/УСК/73/П16 6,38 0,00 6,38 6,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,38 0,00 6,38 0,00 0%

1.6 Аппарат фильтрации воды N/УСК/73/П20 0,07 0,00 0,07 0,07 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,07 -0,07 -100%

1.6 Робот - тренажер "Гоша" N/УСК/73/П21 0,30 0,00 0,30 0,30 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,30 -0,30 -100%

Расходы на финансирование КВ из 

прибыли в сумме 65 805,85 

тыс.руб. исключены экспертами 

Агентства при утверждении НВВ АО 

«УСК» на 2023г. Подано исковое 

заявление об оспаривании нормативно-

правовых актов Агентства на 2023г.

Фактический 

объем 

финансирования 

капитальных 

вложений на 

01.01.2023 года,

млн. рублей

(с НДС)

Остаток 

финансирования 

капитальных 

вложений на 

01.01.2023 года в 

прогнозных ценах 

соответствующих 

лет, млн. рублей (с 

НДС)

Финансирование капитальных вложений за 2 квартал 2023 года, млн. рублей (с НДС)

I квартал II квартал III квартал IV квартал
Причины отклонений

к приказу Минэнерго России

2 2023

полное наименование субъекта электроэнергетики

АО "Ульяновская сетевая компания"

Распоряжением Министерства энергетики, ЖКК и городской среды Ульяновской области от 23.09.2021г. № 197-од

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

Всего

2023

Номер 

группы 

инвести-

ционных 

проектов

Наименование инвестиционного проекта (группы 

инвестиционных проектов)

Идентификатор 

инвестиционног

о проекта

Оценка полной 

стоимости 

инвестиционного 

проекта в 

прогнозных 

ценах 

соответствующих 

лет, млн. рублей 

(с НДС)

Остаток 

финансирования 

капитальных вложений 

на конец отчетного 

периода в прогнозных 

ценах 

соответствующих лет, 

млн. рублей (с НДС)

Отклонение от плана 

финансирования по 

итогам отчетного 

периода

%

млн. 

рублей

(с НДС)



Приложение № 11

за  квартал  года

Отчет о реализации инвестиционной программы 

Год раскрытия информации:  год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с 

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

млн. 

рублей

(с НДС)

%

млн. 

рублей

(с НДС)

%

млн. 

рублей

(с НДС)

%

млн. 

рублей

(с НДС)

%

млн. 

рублей

(с НДС)

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: 0,67 0,00 0,00 0,67 0,00 0,40 0,00 0,00 0,40 0,00 -0,27 -40% - - - - -0,27 -40% - -

0.1 Технологическое присоединение, всего Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% - - - - 0,00 0% - -

0.2
Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, 

всего
Г 0,30 0,00 0,00 0,30 0,00 0,40 0,00 0,00 0,40 0,00 0,10 32% - - - - 0,10 32% - -

0.3

Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается 

схемами и программами перспективного развития 

электроэнергетики, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% - - - - 0,00 0% - -

0.4
Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, 

всего
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% - - - - 0,00 0% - -

0.5
Покупка земельных участков для целей реализации 

инвестиционных проектов, всего
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% - - - - 0,00 0% - -

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего Г 0,37 0,00 0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,37 -100% - - - - -0,37 -100% - -

1 Ульяновская область

1.1 Технологическое присоединение, всего, в т.ч.: Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% - - - - 0,00 0% - -

1.2
Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение 

всего, в т.ч.:
Г 0,30 0,00 0,00 0,30 0,00 0,40 0,00 0,00 0,40 0,00 0,10 32% - - - - 0,10 32% - -

1.2.2
Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение 

линий электропередачи, всего, в т.ч.:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% - - - - 0,00 0% - -

1.2.2.1 Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% - - - - 0,00 0% - -

1.2.2.1
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ГКТП №9, L=0,8км в 

Вешкаймском районе, Ульяновской области
N/УСК/73/Р10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% - - - - 0,00 0% - -

1.2.2.1
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ГКТП №5, L=1,76км в 

Вешкаймском районе, Ульяновской области
N/УСК/73/Р11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% - - - - 0,00 0% - -

1.2.3
Развитие и модернизация учета электрической энергии 

(мощности), всего, в том числе:
Г 0,30 0,00 0,00 0,30 0,00 0,40 0,00 0,00 0,40 0,00 0,10 32% - - - - 0,10 32% - -

1.2.3.5
Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, 

класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в т.ч.:
Г 0,30 0,00 0,00 0,30 0,00 0,40 0,00 0,00 0,40 0,00 0,10 32% - - - - 0,10 32% - -

1.2.3.5
Организация интеллектуальной системы учета электрической 

энергии
М/УСК/73/А7 0,30 0,30 0,40 0,40 0,10 32% - - - - 0,10 32% - -

1.6 Прочие инвестиционные проекты, всего, в т.ч.: Г 0,37 0,00 0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,37 -100% - - - - -0,37 -100% - -

1.6 Легковой автомобиль класса В М/УСК/73/П12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% - - - - 0,00 0% - -

1.6 Легковой автомобиль класса С М/УСК/73/П13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% - - - - 0,00 0% - -

1.6 Грузопассажирский автомобиль  УАЗ 390995 М/УСК/73/П14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% - - - - 0,00 0% - -

1.6 Грузопассажирский автомобиль УАЗ 390945 М/УСК/73/П15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% - - - - 0,00 0% - -

1.6 Автоподъемник Чайка-Socage T318 на базе ГАЗ Next, 4x2 М/УСК/73/П16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% - - - - 0,00 0% - -

1.6 Аппарат фильтрации воды N/УСК/73/П20 0,07 0,07 0,00 0,00 -0,07 -100% - - - - -0,07 -100% - -

1.6 Робот - тренажер "Гоша" N/УСК/73/П21 0,30 0,30 0,00 0,00 -0,30 -100% - - - - -0,30 -100% - -

Расходы на финансирование КВ из 

прибыли в сумме 65 805,85 

тыс.руб. исключены экспертами Агентства 

при утверждении НВВ АО «УСК» на 2023г. 

Подано исковое заявление об оспаривании 

нормативно-правовых актов Агентства на 

Распоряжением Министерства энергетики, ЖКК и городской среды Ульяновской области от 23.09.2021г. № 197-од
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полное наименование субъекта электроэнергетики

Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный) от 25 апреля 2018 г. № 320

Всего ( 2 квартал 2023г )

План Факт

2023

Номер 

группы 

инвести-

ционны

х 

проекто

в

Наименование инвестиционного проекта (группы 

инвестиционных проектов)



Приложение № 12

за 2 квартал 2023  года

Отчет о реализации инвестиционной программы 

Год раскрытия информации: 2023  год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с 

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт

млн. 

рублей

(без НДС)

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: 110,023 0,000 0,000 110,023 110,023 0,496 0,000 0,000 5,494 0,496 13,725 0,000 90,804 0,000 0,000 109,527 -4,998 -91%

0.1 Технологическое присоединение, всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0%

0.2
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение, всего
Г 95,994 0,000 0,000 95,994 95,994 0,496 0,000 0,000 5,190 0,496 0,000 0,000 90,804 0,000 0,000 95,498 -4,694 -90%

0.3

Инвестиционные проекты, реализация которых 

обуславливается схемами и программами 

перспективного развития электроэнергетики, всего

Г 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0%

0.4
Прочее новое строительство объектов электросетевого 

хозяйства, всего
Г 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0%

0.5
Покупка земельных участков для целей реализации 

инвестиционных проектов, всего
Г 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0%

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего Г 14,029 0,000 0,000 14,029 14,029 0,000 0,000 0,000 0,304 0,000 13,725 0,000 0,000 0,000 0,000 14,029 -0,304 -100%

1 Ульяновская область

1.1 Технологическое присоединение, всего, в т.ч.: Г 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0%

1.2
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение всего, в т.ч.:
Г 95,994 0,000 0,000 95,994 95,994 0,496 0,000 0,000 5,190 0,496 0,000 0,000 90,804 0,000 0,000 95,498 -4,694 -90%

1.2.2

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение линий электропередачи, всего, в 

т.ч.:

Г 7,386 0,000 0,000 7,386 7,386 0,000 0,000 0,000 0,747 0,000 0,000 0,000 6,639 0,000 0,000 7,386 -0,747 -100%

1.2.2.1
Реконструкция линий электропередачи, всего, в том 

числе:
Г 7,386 0,000 0,000 7,386 7,386 0,000 0,000 0,000 0,747 0,000 0,000 0,000 6,639 0,000 0,000 7,386 -0,747 -100%

1.2.2.1
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ГКТП №9, L=0,8км в 

Вешкаймском районе, Ульяновской области
N/УСК/73/Р10 2,308 0,000 0,000 2,308 2,308 0,000 0,000 0,000 0,233 0,000 0,000 2,075 0,000 2,308 -0,233 -100%

1.2.2.1
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ГКТП №5, L=1,76км в 

Вешкаймском районе, Ульяновской области
N/УСК/73/Р11 5,078 0,000 0,000 5,078 5,078 0,000 0,000 0,000 0,514 0,000 0,000 4,564 0,000 5,078 -0,514 -100%

1.2.3
Развитие и модернизация учета электрической 

энергии (мощности), всего, в том числе:
Г 88,608 0,000 0,000 88,608 88,608 0,496 0,000 0,000 4,443 0,496 0,000 0,000 84,165 0,000 0,000 88,112 -3,947 -89%

1.2.3.5
Включение приборов учета в систему сбора и передачи 

данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в т.ч.:
Г 88,608 0,000 0,000 88,608 88,608 0,496 0,000 0,000 4,443 0,496 0,000 0,000 84,165 0,000 0,000 88,112 -3,947 -89%

1.2.3.5
Организация интеллектуальной системы учета 

электрической энергии
М/УСК/73/А7 88,608 0,000 0,000 88,608 88,608 0,496 0,000 0,000 4,443 0,496 0,000 84,165 0,000 88,112 -3,947 -89%

1.6 Прочие инвестиционные проекты, всего, в т.ч.: Г 14,029 0,000 0,000 14,029 14,029 0,000 0,000 0,000 0,304 0,000 13,725 0,000 0,000 0,000 0,000 14,029 -0,304 -100%

1.6 Легковой автомобиль класса В М/УСК/73/П12 0,677 0,000 0,000 0,677 0,677 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,677 0,000 0,000 0,677 0,000 0%

1.6 Легковой автомобиль класса С М/УСК/73/П13 1,530 0,000 0,000 1,530 1,530 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,530 0,000 0,000 1,530 0,000 0%

1.6 Грузопассажирский автомобиль  УАЗ 390995 М/УСК/73/П14 2,261 0,000 0,000 2,261 2,261 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,261 0,000 0,000 2,261 0,000 0%

1.6 Грузопассажирский автомобиль УАЗ 390945 М/УСК/73/П15 3,941 0,000 0,000 3,941 3,941 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,941 0,000 0,000 3,941 0,000 0%

1.6
Автоподъемник Чайка-Socage T318 на базе ГАЗ Next, 

4x2 
М/УСК/73/П16 5,316 0,000 0,000 5,316 5,316 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,316 0,000 0,000 5,316 0,000 0%

1.6 Аппарат фильтрации воды N/УСК/73/П20 0,054 0,000 0,000 0,054 0,054 0,000 0,000 0,000 0,054 0,000 0,000 0,000 0,000 0,054 -0,054 -100%

1.6 Робот - тренажер "Гоша" N/УСК/73/П21 0,250 0,000 0,000 0,250 0,250 0,000 0,000 0,000 0,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,250 -0,250 -100%

Расходы на финансирование КВ из прибыли в 

сумме 65 805,85 тыс.руб. исключены 

экспертами Агентства при утверждении НВВ 

АО «УСК» на 2023г. Подано исковое заявление 

об оспаривании нормативно-правовых актов 

Агентства на 2023г.

Номер 

группы 

инвести-

ционны

х 

проекто

в

Наименование инвестиционного проекта (группы 

инвестиционных проектов)

Идентификатор 

инвестиционног

о проекта

Полная сметная 

стоимость 

инвестиционного 

проекта в 

соответствии с 

утвержденной 

проектной 

документацией в 

базисном уровне 

цен, млн. рублей

(без НДС)

Освоение капитальных вложений  за 2 квартал 2023г., млн. рублей (без НДС)

Остаток освоения 

капитальных 

вложений на конец 

отчетного периода, 

млн. рублей

(без НДС)

Всего I квартал II квартал III квартал

Причины отклонений

Расходы на финансирование КВ из прибыли в 

сумме 65 805,85 тыс.руб. исключены 

экспертами Агентства при утверждении НВВ 

АО «УСК» на 2023г. Подано исковое заявление 

об оспаривании нормативно-правовых актов 

Агентства на 2023г.

Распоряжением Министерства энергетики, ЖКК и городской среды Ульяновской области от 23.09.2021г. № 197-од
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01.01.2023 года 
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соответствующи

х лет, млн. 
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к приказу Минэнерго России

АО "Ульяновская сетевая компания"

полное наименование субъекта электроэнергетики

Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) от 25 апреля 2018 г. № 320



Приложение № 13

Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

за 2023  года

Отчет о реализации инвестиционной программы 

Год раскрытия информации: 2023  год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с 

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
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(без 

НДС)

%

млн. 

рублей(

без 

НДС)

%

1 2 3 4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.6 5.3.7 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5 5.4.6 5.4.7 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.1.1 6.1.2 6.1.36.1.46.1.56.1.66.1.7 6.2.1 6.2.2 6.2.36.2.46.2.56.2.66.2.7 6.3.1 6.3.2 6.3.36.3.46.3.56.3.6 6.3.7 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5 6.4.6 6.4.7 7 8 9 10 11

ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: 110,02 0,00 110,02 0 0 2,56 0 4 125 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,30 0 0 0 0 2 0,00 13,73 0 0 0 0 11 0,00 95,99 0 0 2,560 0 4 112 0,00 0,08 0 0 0 0 3 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,08 0 0 0 0 3 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0% -0,22 -73%

0.1
Технологическое присоединение, 

всего
Г 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0% 0,00 0%

0.2

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение, 

всего

Г 95,99 0,00 95,99 0 0 2,56 0 4 112 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 95,99 0 0 2,56 0 4 112 0,00 0,08 0 0 0 0 3 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,08 0 0 0 0 3 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0% 0,08 0%

0.3

Инвестиционные проекты, 

реализация которых 

обуславливается схемами и 

программами перспективного 

развития электроэнергетики, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0% 0,00 0%

0.4

Прочее новое строительство 

объектов электросетевого 

хозяйства, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,000 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0% 0,00 0%

0.5

Покупка земельных участков для 

целей реализации инвестиционных 

проектов, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0% 0,00 0%

0.6
Прочие инвестиционные проекты, 

всего
Г 14,03 0,00 14,03 0 0 0 0 13 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,30 0 0 0 0 2 0,00 13,73 0 0 0 0 11 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0% -0,30 -100%

1 Ульяновская область

1.1

Технологическое 

присоединение, всего, в том 

числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0% 0,00 0%

1.2

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение 

всего, в т.ч.:

Г 95,99 0,00 95,99 0 0 2,56 0 4 112 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 95,99 0 0 2,56 0 4 112 0,00 0,08 0 0 0 0 3 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,08 0 0 0 0 3 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0% 0,08 0%

1.2.2

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение 

линий электропередачи, всего, в 

том числе:

Г 7,39 0,00 7,39 0 0 2,56 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 7,39 0 0 2,56 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0% 0,00 0%

1.2.2.1

Реконструкция линий 

электропередачи, всего, в том 

числе:

Г 7,39 0,00 7,39 0 0 2,56 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 7,39 0 0 2,56 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0% 0,00 0%

1.2.2.1

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от 

ГКТП №9, L=0,8км в 

Вешкаймском районе, 

Ульяновской области

N/УСК/73/Р10 2,31 0,00 2,31 0 0 0,80 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 2,31 0 0 0,80 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0% 0,00 0%

1.2.2.1

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от 

ГКТП №5, L=1,76км в 

Вешкаймском районе, 

Ульяновской области

N/УСК/73/Р11 5,08 0,00 5,08 0 0 1,76 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 5,08 0 0 1,76 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0% 0,00 0%

1.2.3

Развитие и модернизация учета 

электрической энергии 

(мощности), всего, в том числе:

Г 88,61 0,00 88,61 0 0 0 0 4 112 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 88,61 0 0 0 0 4 112 0,00 0,08 0 0 0 0 3 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,08 0 0 0 0 3 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0% 0,08 0%

1.2.3.5

Включение приборов учета в 

систему сбора и передачи данных, 

класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, 

всего, в т.ч.:

Г 88,61 0,00 88,61 0 0 0 0 4 112 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 88,61 0 0 0 0 4 112 0,00 0,08 0 0 0 0 3 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,08 0 0 0 0 3 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0% 0,08 0%

1.2.3.5

Организация интеллектуальной 

системы учета электрической 

энергии

М/УСК/73/А7 88,61 0,00 88,61 0 0 0 0 4 112 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 88,61 0 0 0 0 4 112 0,00 0,08 0 0 0 0 3 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,08 0 0 0 0 3 0,00 0% 0,081 0%

1.6
Прочие инвестиционные 

проекты, всего, в т.ч.:
Г 14,03 0,00 14,03 0 0 0 0 13 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,30 0 0 0 0 2 0,00 13,73 0 0 0 0 11 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0% -0,30 -100%

1.6 Легковой автомобиль класса В М/УСК/73/П12 0,68 0,00 0,68 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,68 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0% 0,000 0%

1.6 Легковой автомобиль класса С М/УСК/73/П13 1,53 0,00 1,53 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 1,53 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0% 0,000 0%

1.6
Грузопассажирский автомобиль  

УАЗ 390995 
М/УСК/73/П14 2,26 0,00 2,26 0 0 0 0 5 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 2,26 0 0 0 0 5 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0% 0,00 0%

1.6
Грузопассажирский автомобиль 

УАЗ 390945 
М/УСК/73/П15 3,94 0,00 3,94 0 0 0 0 3 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 3,94 0 0 0 0 3 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0% 0,00 0%

1.6
Автоподъемник Чайка-Socage 

T318 на базе ГАЗ Next, 4x2 
М/УСК/73/П16 5,32 0,00 5,32 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 5,32 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0% 0,00 0%

1.6 Аппарат фильтрации воды N/УСК/73/П20 0,05 0,00 0,05 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,05 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0% -0,05 -100%

1.6 Робот - тренажер "Гоша" N/УСК/73/П21 0,25 0,00 0,25 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,25 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0% -0,25 -100%

основные средства основные средства

Номе

р 

групп

ы 

инвес

ти-

ционн

ых 

проек

тов

Наименование инвестиционного 

проекта (группы инвестиционных 

проектов)

Идентификатор 

инвестиционног

о проекта

Первоначальн

ая стоимость 

принимаемых 

к учету 

основных 

средств и 

нематериальн

ых активов, 

млн. рублей

(без НДС)

Принятие основных средств и нематериальных

основные средства основные средства

к приказу Минэнерго России

2 квартал

АО "Ульяновская сетевая компания"

от 25 апреля 2018 г. № 320

основные средстваосновные средства

I квартал II кварталI квартал II квартал III квартал IV квартал Всего

основные средства

Расходы на 

финансирование 

КВ из прибыли в 

сумме 65 805,85 

тыс.руб. исключен

ы экспертами 

Агентства при 

утверждении НВВ 

АО «УСК» на 

2023г. Подано 

исковое заявление 

об оспаривании 

нормативно-

правовых актов 

Агентства на 

2023г.

основные средства

Распоряжением Министерства энергетики, ЖКК и городской среды Ульяновской области от 23.09.2021г. № 197-од

Причины 

отклонений

План Факт (2 квартал 2023г)

Всего III квартал IV квартал

основные 

средства
основные средства

нематериальны

е активы

Отклонение от плана ввода 

основных средств по итогам 

отчетного периода

активов к бухгалтерскому учету в год 2023

основные средства



Приложение № 14

за  года

Отчет о реализации инвестиционной программы 

Год раскрытия информации:  год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с 
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1 2 3 4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5

ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.1 Технологическое присоединение, всего Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.2
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение, всего
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.3

Инвестиционные проекты, реализация которых 

обуславливается схемами и программами 

перспективного развития электроэнергетики, 

всего

Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.4
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.5
Покупка земельных участков для целей 

реализации инвестиционных проектов, всего
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Ульяновская область

1.1
Технологическое присоединение, всего, в том 

числе:
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение всего, в т.ч.:
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение линий электропередачи, 

всего, в том числе:

Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2.1
Реконструкция линий электропередачи, всего, в 

том числе:
Г 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2.1

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ГКТП №9, 

L=0,8км в Вешкаймском районе, Ульяновской 

области

N/УСК/73/Р10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2.1

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ГКТП №5, 

L=1,76км в Вешкаймском районе, Ульяновской 

области

N/УСК/73/Р11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.3
Развитие и модернизация учета электрической 

энергии (мощности), всего, в том числе:
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.3.5

Включение приборов учета в систему сбора и 

передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) 

кВ, всего, в т.ч.:

Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.3.5
Организация интеллектуальной системы учета 

электрической энергии
М/УСК/73/А7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который

будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности.

Номер 

группы 

инвести-

ционных 

проектов

Наименование инвестиционного проекта (группы 

инвестиционных проектов)

Идентификатор 

инвестиционно

го проекта

Наименование 

присоединяемого объекта 

генерации, который будет 

осуществлять поставки 

электроэнергии и 

мощности в соответствии

с договором о 

предоставлении

мощности *

Факт (2 квартал 2023г)

Всего Всего I квартал II квартал III квартал IV квартал

План ( 2 квартал 2023г )

к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. № 320

Форма 14. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение

и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ (квартальный)

2 квартал 2023

АО "Ульяновская сетевая компания"

2023

Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в год 2023

Распоряжением Министерства энергетики, ЖКК и городской среды Ульяновской области от 23.09.2021г. № 197-од



Приложение № 15

Форма 15. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию (квартальный)

за  года

Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания"

Год раскрытия информации:  год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с 

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
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1 2 3 4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.6 5.3.7 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5 5.4.6 5.4.7 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.1.7 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5 6.2.6 6.2.7 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.3.6 6.3.7 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5 6.4.6 6.4.7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 8

ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: 0 0 0 0 2,56 0 4 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 2,56 0 4 112 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0.1 Технологическое присоединение, всего Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.2
Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение, всего
Г 0 0 0 0 2,56 0 4 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,56 0 4 112 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

0.3

Инвестиционные проекты, реализация 

которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития 

электроэнергетики, всего

Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.4
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего
Г 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.5

Покупка земельных участков для целей 

реализации инвестиционных проектов, 

всего

Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.6
Прочие инвестиционные проекты, 

всего
Г 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2

1 Ульяновская область

1.1
Технологическое присоединение, 

всего, в том числе:
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение всего, в 

т.ч.:

Г 0 0 0 0 2,56 0 4 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,56 0 4 112 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

1.2.2

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение линий 

электропередачи, всего, в том числе:

Г 0 0 0 0 2,56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2.1
Реконструкция линий 

электропередачи, всего, в том числе:
Г 0 0 0 0 2,56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2.1

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ГКТП 

№9, L=0,8км в Вешкаймском районе, 

Ульяновской области

N/УСК/73/Р10 0 0 0 0 0,80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2.1

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ГКТП 

№5, L=1,76км в Вешкаймском районе, 

Ульяновской области

N/УСК/73/Р11 0 0 0 0 1,76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.3

Развитие и модернизация учета 

электрической энергии (мощности), 

всего, в том числе:

Г 0 0 0 0 0 0 4 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 112 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

1.2.3.5

Включение приборов учета в систему 

сбора и передачи данных, класс 

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в т.ч.:

Г 0 0 0 0 0 0 4 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 112 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

1.2.3.5
Организация интеллектуальной 

системы учета электрической энергии
М/УСК/73/А7 0 0 0 0 0 0 4 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 112 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3

1.6
Прочие инвестиционные проекты, 

всего, в т.ч.:
Г 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2

1.6 Легковой автомобиль класса В М/УСК/73/П12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6 Легковой автомобиль класса С М/УСК/73/П13 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6
Грузопассажирский автомобиль  УАЗ 

390995 
М/УСК/73/П14 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6
Грузопассажирский автомобиль УАЗ 

390945 
М/УСК/73/П15 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6
Автоподъемник Чайка-Socage T318 на 

базе ГАЗ Next, 4x2 
М/УСК/73/П16 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6 Аппарат фильтрации воды N/УСК/73/П20 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

1.6 Робот - тренажер "Гоша" N/УСК/73/П21 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять

поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности.

к приказу Минэнерго России

Номер 

группы 

инвести-

ционны

х 

проекто

в

Наименование инвестиционного 

проекта (группы инвестиционных 

проектов)

Идентификатор 

инвестиционно

го проекта

Наименование 

присоединяемог

о объекта 

генерации, 

который будет 

осуществлять 

поставки 

электроэнергии 

и мощности в 

соответствии с 

договором о 

предоставлении

мощности *

I квартал

Причины отклонений

Факт (2 квартал 2023г)

III квартал IV квартал

Ввод объектов инвестиционной

IV кварталВсего I квартал II квартал

Распоряжением Министерства энергетики, ЖКК и городской среды Ульяновской области от 23.09.2021г. № 197-од

2023

Расходы на 

финансирование КВ 

из прибыли в сумме 

65 805,85 

тыс.руб. исключены 

экспертами Агентства 

при утверждении 

НВВ АО «УСК» на 

2023г. Подано 

исковое заявление об 

оспаривании 

нормативно-правовых 

актов Агентства на 

2023г.

от 25 апреля 2018 г. № 320

20232 квартал

Отклонения от плановых показателей 

по итогам отчетного периода

II квартал

План

III квартал Всего

деятельности (мощностей) в эксплуатацию в год 2023



Приложение № 16

за  года

Отчет об исполнении инвестиционной программы 

Год раскрытия информации:  год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с 

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
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1 2 3 4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.1.15.1.25.1.35.1.45.1.55.2.15.2.25.2.35.2.45.2.55.3.15.3.2 5.3.3 5.3.45.3.55.4.15.4.2 5.4.3 5.4.45.4.5 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.1.16.1.26.1.36.1.46.1.56.2.16.2.26.2.36.2.46.2.56.3.16.3.2 6.3.3 6.3.46.3.56.4.16.4.2 6.4.3 6.4.46.4.5 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8

ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.1 Технологическое присоединение, всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.2
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение, всего
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.3

Инвестиционные проекты, реализация 

которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития 

электроэнергетики, всего

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.4
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.5
Покупка земельных участков для целей 

реализации инвестиционных проектов, всего
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Ульяновская область

1.1
Технологическое присоединение, всего, в 

том числе:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2
Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение всего, в т.ч.:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение  

трансформаторных и иных подстанций, 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение линий 

электропередачи, всего, в том числе:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.3

Развитие и модернизация учета 

электрической энергии (мощности), всего, 

в том числе:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение прочих 

объектов основных средств, всего, в т.ч.:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3

Инвестиционные проекты, реализация 

которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития 

электроэнергетики, всего, в том числе:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в т.ч.:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5

Покупка земельных участков для целей 

реализации инвестиционных проектов, 

всего, в том числе:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6
Прочие инвестиционные проекты, всего, в 

т.ч.:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

к приказу Минэнерго России

2 квартал 2023

Отклонения от 

плановых 

показателей по 

итогам отчетного 

периода

2023

II квартал III квартал

Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в год 2023

I кварталII квартал III квартал IV квартал Всего
Причины 

отклонений
IV квартал

АО "Ульяновская сетевая компания"

от 25 апреля 2018 г. № 320Форма 16. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации (квартальный)

Номе

р 

групп

ы 

инвес

ти-

ционн

ых 

Наименование инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных проектов)

Идентификат

ор 

инвестиционн

ого проекта

Наименование 

объекта, 

выводимого из 

эксплуатации

План Факт (1 квартал 2023г)

Всего I квартал

Распоряжением Министерства энергетики, ЖКК и городской среды Ульяновской области от 23.09.2021г. № 197-од



Приложение № 17

Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

за  года

Отчет о реализации инвестиционной программы 

Год раскрытия информации:  год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с 

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
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1 2 3 4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5 6 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.4.4 7.4.5

ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: 46,74 0,40 0,30 0,10 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,30 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,02 0,50 0,41 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,41 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.1
Технологическое присоединение, 

всего
Г

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.2
Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение, всего
Г

29,90 0,40 0,30 0,10 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,30 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,99 0,50 0,41 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,41 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.3

Инвестиционные проекты, реализация 

которых обуславливается схемами и 

программами перспективного 

развития электроэнергетики, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.4
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.5

Покупка земельных участков для 

целей реализации инвестиционных 

проектов, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.6
Прочие инвестиционные проекты, 

всего
Г 16,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Ульяновская область

1.1
Технологическое присоединение, 

всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение всего, 

в т.ч.:

Г 29,90 0,40 0,30 0,10 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,30 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,99 0,50 0,41 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,41 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение линий 

электропередачи, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2.1
Реконструкция линий 

электропередачи, всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2.1

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ГКТП 

№9, L=0,8км в Вешкаймском районе, 

Ульяновской области

N/УСК/73/Р10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2.1

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ГКТП 

№5, L=1,76км в Вешкаймском районе, 

Ульяновской области

N/УСК/73/Р11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3

Развитие и модернизация учета 

электрической энергии (мощности), 

всего, в том числе:

Г 29,90 0,40 0,30 0,10 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,30 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,61 0,50 0,41 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,41 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3.5

Включение приборов учета в систему 

сбора и передачи данных, класс 

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в т.ч.:

Г 29,90 0,40 0,30 0,10 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,30 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,61 0,50 0,41 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,41 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3.5
Организация интеллектуальной 

системы учета электрической энергии
М/УСК/73/А7 29,90 0,40 0,30 0,10 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,30 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 88,61 0,50 0,41 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,41 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6
Прочие инвестиционные проекты, 

всего, в т.ч.:
Г 16,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6 Легковой автомобиль класса В М/УСК/73/П12 0,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00

1.6 Легковой автомобиль класса С М/УСК/73/П13 1,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00

1.6
Грузопассажирский автомобиль  УАЗ 

390995 
М/УСК/73/П14 2,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00

1.6
Грузопассажирский автомобиль УАЗ 

390945 
М/УСК/73/П15 4,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00

1.6
Автоподъемник Чайка-Socage T318 на 

базе ГАЗ Next, 4x2 
М/УСК/73/П16 6,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00

1.6 Аппарат фильтрации воды N/УСК/73/П20 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00

1.6 Робот - тренажер "Гоша" N/УСК/73/П21 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00

Распоряжением Министерства энергетики, ЖКК и городской среды Ульяновской области от 23.09.2021г. № 197-од
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Идентификатор 

инвестиционного 

проекта
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АО "Ульяновская сетевая компания"

2 квартал 2023

к приказу Минэнерго России
от 25 апреля 2018 г. № 320



Форма 18. Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

за 2 квартал 2023г

Отчет о реализации инвестиционной программы 

 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с 

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт

1 2 3 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.2 9.1 9.2 9.3 9.4 10. … 10. …

ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,44 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.1 Технологическое присоединение, всего Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.2
Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, 

всего
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,44 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.3

Инвестиционные проекты, реализация которых 

обуславливается схемами и программами перспективного 

развития электроэнергетики, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.4
Прочее новое строительство объектов электросетевого 

хозяйства, всего
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.5
Покупка земельных участков для целей реализации 

инвестиционных проектов, всего
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Ульяновская область

1.2
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение всего, в т.ч.:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,44 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение линий электропередачи, всего, в т.ч.:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2.1 Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2.1
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ГКТП №9, L=0,8км в 

Вешкаймском районе, Ульяновской области
N/УСК/73/Р10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.2.1
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ГКТП №5, L=1,76км в 

Вешкаймском районе, Ульяновской области
N/УСК/73/Р11 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.3
Развитие и модернизация учета электрической энергии 

(мощности), всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,44 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3.5
Включение приборов учета в систему сбора и передачи 

данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в т.ч.:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,44 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3.5
Организация интеллектуальной системы учета электрической 

энергии
М/УСК/73/А7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,44 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6 Прочие инвестиционные проекты, всего, в т.ч.: Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6 Легковой автомобиль класса В М/УСК/73/П12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6 Легковой автомобиль класса С М/УСК/73/П13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6 Грузопассажирский автомобиль  УАЗ 390995 М/УСК/73/П14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6 Грузопассажирский автомобиль УАЗ 390945 М/УСК/73/П15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6 Автоподъемник Чайка-Socage T318 на базе ГАЗ Next, 4x2 М/УСК/73/П16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6 Аппарат фильтрации воды N/УСК/73/П20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6 Робот - тренажер "Гоша" N/УСК/73/П21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Показатель объема 

финансовых потребностей, 

необходимых для 

реализации мероприятий, 

направленных на развитие 

информационной 

инфраструктуры (Фит), 

млн.руб без НДС

Показатель объема 

финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 

мероприятий, направленных 

на хозяйственное обеспечение 

деятельности сетевой 

организации (Фхоз), млн.руб 

без НДС

Показатель объема 

финансовых потребностей, 

необходимых для 

реализации мероприятий, 

направленных на 

выполнение требований 

законодательства (Фтз), 

млн.руб без НДС

Распоряжением Министерства энергетики, ЖКК и городской среды Ульяновской области от 23.09.2021г. № 197-од

Показатель общего 

числа исполненных 

в рамках ИП 

обязательств сетевой 

организации по 

осуществлению ТП 

(Nсд_тпр)

Показатель числа 

обязательств сетевой 

организации по 

осуществлению ТП, 

исполненных в рамках 

ИП с нарушением 

установленного срока 

ТП (Nсд_тпр)

Показатель оценки 

изменения средней 

продолжительности 

прекращения 

передачи 

электроэнергии 

потребителям услуг 

(ΔПsaidi)

Показатель оценки 

изменения средней 

частоты 

прекращения 

передачи 

электроэнергии 

потребителям услуг 

(ΔПsaifi) 

Показатель увеличения 

протяженности линий 

электропередачи, не 

связанного с 

осуществлением ТП к 

электрическим сетям (Δ 

Lлэп) ; км

Показатель замены 

линий электропередачи 

(Lз_лэп), км

2023

Номер 

группы 

инвести-

ционны

х 

проекто

в

Наименование инвестиционного проекта (группы 

инвестиционных проектов)

Идентификатор 

инвестиционно

го проекта

Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей по итогам 2 кваратала 2023г

Развитие электрической 

сети/усиление 

существующей 

электрической сети, 

связанное с 

подключением новых 

потребителей

Замещение 

(обновление) 

электрической 

сети/повышение 

экономической 

эффективности  

оказания услуг в сфере 

электроэнергетики

Повышение надежности оказываемых 

услуг

в сфере электроэнергетики

Повышение качества оказываемых услуг в 

сфере электроэнергетики

Выполнение требований 

законодательства 

Российской Федерации, 

предписаний органов 

исполнительной власти, 

регламентов рынков 

электрической энергии

Обеспечение текущей деятельности в сфере 

электроэнергетики, в том числе развитие информационной 

инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности

Инвестиции, связанные с 

деятельностью,

не относящейся к сфере 

электроэнергетики

Показатель объема финансовых 

потребностей, необходимых для 

реализации мероприятий, 

направленных на реализацию 

инвестиционных проектов, 

связанных с деятельностью, не 

относящейся к сфере 

электроэнергетики (Фнэ), млн.руб 

без НДС

Приложение № 18

от 25 апреля 2018 г. № 320

АО "Ульяновская сетевая компания"

к приказу Минэнерго России



Приложение № 20

к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 № 320

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением Министерства энергетики, ЖКК и городской среды УО от 23.09.2021г.№ 197-од

План
Факт

 ( I полугодие )
в ед. измерений

в процентах,

%

3 4 5 6 7 8

млн руб без НДС 863,402 453,750 -409,652 52,55%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС 850,707 436,928 -413,778 51,36%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС 1,801 4,643 2,842 257,85%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС 10,895 12,178 1,284 111,78%

млн руб без НДС 728,690 375,578 -353,111 51,54%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС 717,975 365,971 -352,004 50,97%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС 1,520 1,146 -0,373 75,43%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС 9,195 8,461 -0,734 92,02%

млн руб без НДС 218,958 120,721 -98,237 55,13%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС 168,649 92,600 -76,048 54,91%

млн руб без НДС 168,649 92,600 -76,048 54,91%

млн руб без НДС 168,649 92,600 -76,048 54,91%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС 40,946 23,572 -17,375 57,57%

млн руб без НДС 9,363 4,549 -4,814 48,58%

млн руб без НДС 12,068 14,534 2,466 120,43%

млн руб без НДС 1,455 0,844 -0,611 57,99%

млн руб без НДС 10,614 10,634 0,020 100,19%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС - 3,057 - 0,00%

млн руб без НДС 297,351 170,122 -127,229 57,21%

млн руб без НДС 65,448 24,313 -41,135 37,15%

млн руб без НДС 5,340 3,419 -1,921 64,03%

млн руб без НДС 4,856 3,197 -1,659 65,84%

млн руб без НДС 0,484 0,222 -0,262 45,81%

млн руб без НДС 119,320 37,582 -81,738 31,50%

млн руб без НДС 0,531 0,155 -0,375 29,31%

млн руб без НДС 42,261 22,779 -19,483 53,90%

млн руб без НДС 76,528 14,647 -61,881 19,14%

млн руб без НДС 10,204 4,887 -5,317 47,89%

млн руб без НДС 10,204 4,887 -5,317 47,89%

млн руб без НДС 0 0 0,000 0,00%

млн руб без НДС 0 0 0,000 0,00%

млн руб без НДС 134,712 78,171 -56,541 58,03%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС 132,732 70,957 -61,774 53,46%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС 0,281 3,497 3,216 1244,62%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС 1,700 3,718 2,018 218,70%

млн руб без НДС -52,455 -2,880 49,575 5,49%

млн руб без НДС 5,681 9,101 3,420 160,19%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС 1,414 1,936 0,522 136,92%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС 4,268 7,165 2,898 167,90%

млн руб без НДС 58,136 11,981 -46,155 20,61%

млн руб без НДС 3,607 2,377 -1,230 65,89%

млн руб без НДС 0,000 0,000 0,000 0,00%

млн руб без НДС - 0,000 - 0,00%

млн руб без НДС - 0,000 - 0,00%

млн руб без НДС 54,529 9,604 -44,925 17,61%

4.2.2 проценты к уплате

4.2.3 создание резервов всего, в том числе:

4.2.3.1 по сомнительным долгам

4.2.4 прочие внереализационные расходы

4.2 Прочие расходы всего, в том числе:

4.2.1 расходы, связанные с персоналом

4.1.2 проценты к получению

4.1.3 восстановление резервов всего, в том числе:

4.1.3.1 по сомнительным долгам

4.1.4 прочие внереализационные доходы

4.1 Прочие доходы всего, в том числе:

4.1.1 доходы от участия в других организациях

3.8.1 в части управления технологическими режимами

3.8.2 в части обеспечения надежности

3.9 Прочая деятельность

IV Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 - строка 4.2)

3.7 Реализации тепловой энергии (мощности)

3.8
Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике всего, в том числе:

3.3 Оказание услуг по передаче электрической энергии

3.4 Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя

3.5 Оказание услуг по технологическому присоединению

3.6 Реализация электрической энергии и мощности

3.2 Производство и поставка тепловой энергии (мощности)

III Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе:

3.1 Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том 

2.7.2 Коммерческие расходы

2.7.3 Управленческие расходы

2.6.2 арендная плата, лизинговые платежи

2.6.3 иные прочие расходы

II.VII Иные сведения:

2.7.1 Расходы на ремонт******

II.VI Прочие расходы всего, в том числе:

2.6.1 работы и услуги непроизводственного характера

II.IV Амортизация основных средств и нематериальных активов

II.V Налоги и сборы всего, в том числе:

2.5.1 налог на имущество организации

2.5.2 прочие налоги и сборы

2.2.5 прочие услуги производственного характера

II.III Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов

2.2.1
услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) 

общероссийской электрической сети

2.2.2
услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной 

сетевой организации

2.2.3 услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя

2.2.4 услуги инфраструктурных организаций *****

2.1.4 прочие материальные расходы

II.II Работы и услуги производственного характера всего, в том числе:

2.1.2.1.1
на технологические цели, включая энергию на компенсацию 

потерь при ее передаче

2.1.2.1.2 для последующей перепродажи

2.1.2.2 покупная тепловая энергия (мощность)

2.1.3 сырье, материалы, запасные части, инструменты

2.1.2 покупная энергия, в том числе:

2.1.2.1 покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе:

2.9 Прочая деятельность

II.I Материальные расходы всего, в том числе:

2.1.1 расходы на топливо на технологические цели

2.8 Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в 

2.4 Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя

2.5 Оказание услуг по технологическому присоединению

2.6 Реализация электрической энергии и мощности

2.7 Реализации тепловой энергии (мощности)

2.2 Производство и поставка тепловой энергии (мощности)

2.3 Оказание услуг по передаче электрической энергии

2.1 Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том 

1.9 Прочая деятельность

II
Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие 

расходы всего, в том числе:

1.7 Реализации тепловой энергии (мощности)

1.8
Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике всего, в том числе:

1.5 Оказание услуг по технологическому присоединению

1.6 Реализация электрической энергии и мощности

1.2 Производство и поставка тепловой энергии (мощности)

1.3 Оказание услуг по передаче электрической энергии

1.4 Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя

Субъект Российской Федерации:  Ульяновская область

Год раскрытия (предоставления) информации: 2023 год

1 2

БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

I Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе *:

1.1 Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том 

Форма 20. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики (квартальный)

1. Финансово - экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики

№ п/п Показатель Ед. изм.

Отчетный год 2023
Отклонение от плановых 

значений года 2023
Причины отклонений

Инвестиционная программа АО "Ульяновская сетевая компания"



План
Факт

 ( I полугодие )
в ед. измерений

в процентах,

%

№ п/п Показатель Ед. изм.

Отчетный год 2023
Отклонение от плановых 

значений года 2023
Причины отклонений

млн руб без НДС 82,258 75,292 -6,966 91,53%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС 81,048 68,184 -12,864 84,13%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС 0,172 3,467 3,296 2021,12%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС 1,038 3,640 2,602 350,71%

млн руб без НДС 16,452 15,563 -0,888 94,60%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС 16,210 14,094 -2,115 86,95%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС 0,034 0,717 0,682 2088,90%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС 0,208 0,752 0,545 362,47%

млн руб без НДС 65,806 59,728 -6,078 90,76%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС 64,839 54,090 -10,748 83,42%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС 0,137 2,750 2,613 2004,18%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС 0,830 2,888 2,057 347,77%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС - - - 0,00%

- 0 0,00%

млн руб без НДС 147,706 99,605 -48,101 67,43%

млн руб без НДС 0 0 0,000 0,00%

млн руб без НДС 0 0 0,000 0,00%

млн руб без НДС 0 0 0,000 0,00%

млн руб без НДС 0 0 0,000 0,00%

- 0 0 0,000 0,00%

млн руб с НДС 936,082 544,576 -391,507 58,18%

млн руб с НДС - - - 0,00%

млн руб с НДС - - - 0,00%

млн руб с НДС 920,848 537,311 -383,537 58,35%

млн руб с НДС - - - 0,00%

млн руб с НДС 2,161 7,340 5,180 339,73%

млн руб с НДС - - - 0,00%

млн руб с НДС - - - 0,00%

млн руб с НДС - - - 0,00%

млн руб с НДС - - - 0,00%

млн руб с НДС 13,074 -0,076 -13,150 -0,58%

Возврат сумм обеспечения заявок 

на участие в торгах в составе 

внереализационных доходов

млн руб с НДС 834,994 518,477 -316,516 62,09%

млн руб с НДС - - - 0,00%

млн руб с НДС 227,407 130,210 -97,197 57,26%

млн руб с НДС - - - 0,00%

млн руб с НДС - - - 0,00%

млн руб с НДС 227,407 130,210 -97,197 57,26%

млн руб с НДС 1,745 1,341 -0,405 76,82%

млн руб с НДС 15,345 8,509 -6,836 55,45%

млн руб с НДС - - - 0,00%

млн руб с НДС 199,016 115,772 -83,245 58,17%

млн руб с НДС 68,464 41,729 -26,736 60,95%

млн руб с НДС 125,779 78,399 -47,380 62,33%

млн руб с НДС 5,734 7,675 1,942 133,87%

млн руб с НДС 62,282 68,972 6,690 110,74%

млн руб с НДС 21,725 4,647 -17,078 21,39%

млн руб с НДС 72,829 27,218 -45,610 37,37%

млн руб с НДС 0 0 0,000 0,00%

млн руб с НДС 40,400 41,680 1,280 103,17%

млн руб с НДС 0 0 0,000 0,00%

млн руб с НДС 0 0 0,000 0,00%

млн руб с НДС - - - 0,00%

млн руб с НДС - - - 0,00%

млн руб с НДС - - - 0,00%

млн руб с НДС 150,638 21,333 -129,305 14,16%

млн руб с НДС 150,638 21,333 -129,305 14,16%

млн руб с НДС 15,000 0,000 -15,000 0,00%13.1.1 техническое перевооружение и реконструкция

12.3 Прочие поступления по инвестиционным операциям

XIII Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:

13.1 Инвестиции в основной капитал всего, в том числе:

12.2.1
по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации всего, в том числе:

11.13 Прочие платежи по текущей деятельности

XII Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе:

12.1 Поступления от реализации имущества и имущественных прав

12.2 Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе

11.11 Арендная плата и лизинговые платежи

11.12

Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по 

долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного 

актива)

11.8 Оплата налогов и сборов всего, в том числе:

11.8.1 налог на прибыль

11.9 Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов

11.10 Оплата прочих услуг производственного характера

11.6 Оплата труда

11.7 Страховые взносы

11.2.3 на компенсацию потерь

11.3
Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой 

(национальной) общероссийской электрической сети

11.4
Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям 

территориальных сетевых организаций

11.5 Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя

11.2.1 на оптовом рынке электрической энергии и мощности

11.2.2 на розничных рынках электрической энергии

10.10 Прочая деятельность

XI Платежи по текущим операциям всего, в том числе:

11.1 Оплата поставщикам топлива

11.2 Оплата покупной энергии всего, в том числе:

10.8
Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике всего, в том числе:

10.9
Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе:

10.6 Реализация электрической энергии и мощности

10.7 Реализации тепловой энергии (мощности)

10.2 Производство и поставка тепловой энергии (мощности)

10.3 Оказание услуг по передаче электрической энергии

10.4 Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя

10.5 Оказание услуг по технологическому присоединению

9.4

Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к 

прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и 

амортизации (строка 9.1)

БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

X Поступления от текущих операций всего, в том числе:

10.1 Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том 

9.3 Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе

9.3.1 краткосрочные кредиты и займы на конец периода

IX Иные сведения:

9.1
Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и 

амортизации (строка V + строка 4.2.2 + строка II.IV)

9.2 Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе:

9.2.1 краткосрочные кредиты и займы на начало периода

8.3 Выплата дивидендов

8.4 Остаток на развитие

7.9 Прочая деятельность

VIII Направления использования чистой прибыли

8.1 На инвестиции

8.2 Резервный фонд

7.5 Оказание услуг по технологическому присоединению

7.6 Реализация электрической энергии и мощности

7.7 Реализации тепловой энергии (мощности)

7.8
Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике всего, в том числе:

7.3 Оказание услуг по передаче электрической энергии

7.4 Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя

7.2 Производство и поставка тепловой энергии (мощности)

VII Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе:

7.1 Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том 

6.8
Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике всего, в том числе:

6.9 Прочая деятельность;

6.6 Реализация электрической энергии и мощности;

6.7 Реализации тепловой энергии (мощности);

6.2 Производство и поставка тепловой энергии (мощности);

6.3 Оказание услуг по передаче электрической энергии;

6.4 Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

6.5 Оказание услуг по технологическому присоединению;

5.9 Прочая деятельность

VI Налог на прибыль всего, в том числе:

6.1 Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том 

5.5 Оказание услуг по технологическому присоединению

5.6 Реализация электрической энергии и мощности

5.7 Реализации тепловой энергии (мощности)

5.8
Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике всего, в том числе:

5.3 Оказание услуг по передаче электрической энергии

5.4 Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя

5.2 Производство и поставка тепловой энергии (мощности)

V
Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том 

числе:

5.1
Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке 

электрической энергии и мощности



План
Факт

 ( I полугодие )
в ед. измерений

в процентах,

%

№ п/п Показатель Ед. изм.

Отчетный год 2023
Отклонение от плановых 

значений года 2023
Причины отклонений

млн руб с НДС 10,066 3,145 -6,921 31,24%

млн руб с НДС 0 0 0,000 0,00%

млн руб с НДС 14,029 0,000 -14,029 0,00%

млн руб с НДС - - - 0,00%

млн руб с НДС 111,543 18,188 -93,355 16,31%

млн руб с НДС 0 0 0,000 0,00%

млн руб с НДС - - - 0,00%

млн руб с НДС - - - 0,00%

млн руб с НДС - - - 0,00%

млн руб с НДС 1,414 2,157 0,743 152,56%

млн руб с НДС 1,414 2,157 0,743 152,56%

млн руб с НДС 0 0 0,000 0,00%

млн руб с НДС 0 0 0,000 0,00%

млн руб с НДС - - - 0,00%

млн руб с НДС - - - 0,00%

млн руб с НДС - - - 0,00%

млн руб с НДС - - - 0,00%

млн руб с НДС - - - 0,00%

млн руб с НДС - - - 0,00%

млн руб с НДС - - - 0,00%

млн руб с НДС 0 0 0,000 0,00%

млн руб с НДС 0 0 0,000 0,00%

млн руб с НДС 0 0 0,000 0,00%

млн руб с НДС - - - 0,00%

млн руб с НДС - - - 0,00%

млн руб с НДС - - - 0,00%

млн руб с НДС - - - 0,00%

млн руб с НДС 101,089 26,098 -74,990 25,82%

млн руб с НДС -150,638 -21,333 129,305 14,16%

млн руб с НДС -150,638 -21,333 129,305 14,16%

млн руб с НДС - - - 0,00%

млн руб с НДС 1,414 2,157 0,743 152,56%

млн руб с НДС 0 0 0,000 0,00%

млн руб с НДС - - - 0,00%

млн руб с НДС 0,000 0,000 0,00%

млн руб с НДС -48,136 6,922 55,058 -14,38%

млн руб с НДС 91,504 67,456 -24,049 73,72%

млн руб с НДС 43,369 74,378 31,009 171,50%

0,00%

млн руб с НДС 361,820 102,781 -259,039 28,41%

млн руб с НДС 349,182 94,397 -254,786 27,03%

млн руб с НДС - - - 0,00%

млн руб с НДС 2,775 3,084 0,310 111,16%

млн руб с НДС - - - 0,00%

млн руб с НДС 9,863 5,300 -4,563 53,74%

млн руб с НДС - - - 0,00%

млн руб с НДС 292,805 179,528 -113,277 61,31%

млн руб с НДС - - - 0,00%

млн руб с НДС - - - 0,00%

млн руб с НДС 1,424 3,297 1,873 231,55%

млн руб с НДС - - - 0,00%

млн руб с НДС 10,164 10,322 0,159 101,56%

млн руб с НДС - - - 0,00%

млн руб с НДС 20,221 40,280 20,059 199,20%

млн руб с НДС - - - 0,00%

млн руб с НДС 0,0000 4,575 4,575 0,00%

млн руб с НДС - - - 0,00%

млн руб с НДС 88,162 14,418 -73,744 16,35%

млн руб с НДС - - - 0,00%

млн руб с НДС 172,834 106,635 -66,199 61,70%

млн руб с НДС - - - 0,00%

% 90,485 100,410 9,925 110,97%

% 90,204 102,479 12,275 113,61%

- х х х х

млн кВт.ч 329,880 171,181 -158,699 51,89%

млн кВт.ч - - - 0,00%

млн кВт.ч 329,880 171,181 -158,699 51,89%

млн кВт.ч - - - 0,00%

млн кВт.ч 58,584 28,611 -29,973 48,84%

МВт 37,970 39,623 1,653 104,35%

МВт - - - 0,00%

МВт 37,970 39,623 - 104,35%

МВт - - - 0,00%

у.е. 10 644,050 10 644,050 0,000 100,00%

млн рублей 669,990 332,851 -337,139 49,68%

чел. 611 523 -88 85,60%

2. Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики

План Факт
 ( I полугодие ) в ед. измерений
в процентах,

%

Ед. изм.

Отчетный год 2023
Отклонение от плановых значений 

года 2023 Причины отклонений

XXVIII Среднесписочная численность работников

№ п/п Показатель

25.3.1.1 территориальные сетевые организации

25.3.1.2
потребители, не являющиеся территориальными сетевыми 

организациями

25.4
Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого 

оборудования

25.5
Необходимая валовая выручка сетевой организации в части содержания 

(строка 1.3 - строка 2.2.1 - строка 2.2.2 - строка 2.1.2.1.1)

25.3 Заявленная мощность ***/фактическая мощность всего, в том числе:

25.3.1
потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской 

электрической сети всего, в том числе:

25.1.1
потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской 

электрической сети всего, в том числе:

25.1.1.1 территориальные сетевые организации

25.1.1.2 потребители, не являющиеся территориальными сетевыми 

25.2
Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической 

энергии

XXV В отношении деятельности по передаче электрической энергии

25.1
Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в 

том числе:

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

23.3.3 от оказания услуг по передаче электрической энергии

23.2.9.а из нее просроченная

23.3
Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных 

товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе:

23.2.8.а из нее просроченная

23.2.9 прочая кредиторская задолженность

23.2.6.а из нее просроченная

23.2.7 по договорам технологического присоединения

23.2.7.а из нее просроченная

23.2.8
по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по 

исполнению инвестиционной программы

23.2.5.а из нее просроченная

23.2.6 перед бюджетами и внебюджетными фондами

23.2.3.а из нее просроченная

23.2.4 по оплате услуг территориальных сетевых организаций

23.2.4.а из нее просроченная

23.2.5 перед персоналом по оплате труда

23.2.3
по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой 

(национальной) общероссийской электрической сети

23.1.9 прочая деятельность

23.1.9.а из нее просроченная

23.2 Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:

23.1.5 оказание услуг по технологическому присоединению

23.1.5.а из нее просроченная

23.1.3.а из нее просроченная

23.1.3 оказание услуг по передаче электрической энергии

23.1 Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:

XX
Итого сальдо денежных средств (строка XVI + строка XVII + строка XVIII + 

строка XIX)

XXI Остаток денежных средств на начало периода

XXII Остаток денежных средств на конец периода

XXIII Иные сведения:

18.2 Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности

XIX Сальдо денежных средств от транзитных операций

17.1 Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям

17.2 Сальдо денежных средств по прочей деятельности

XVIII
Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV - 

строка XV), в том числе

18.1
Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и 

займов

XVI
Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X - строка 

XI) всего, в том числе:

XVII
Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII - 

строка XIII), всего, в том числе

15.1.2 на инвестиционные операции

15.1.3 на рефинансирование кредитов и займов

15.2 Выплата дивидендов

15.3 Прочие выплаты по финансовым операциям

15.1 Погашение кредитов и займов всего, в том числе:

15.1.1 на текущую деятельность

14.5 Поступления от займов организаций

14.6 Поступления за счет средств инвесторов

14.7 Прочие поступления по финансовым операциям

XV Платежи по финансовым операциям всего, в том числе:

14.2.2 на инвестиционные операции

14.2.3 на рефинансирование кредитов и займов

14.3 Поступления от эмиссии акций **

14.4 Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе:

14.2 Поступления по полученным кредитам всего, в том числе:

14.2.1 на текущую деятельность

13.4 Иные сведения:

13.4.1
проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость 

инвестиционного актива

XIV Поступления от финансовых операций всего, в том числе:

14.1 Процентные поступления

13.2 Приобретение нематериальных активов

13.3 Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:

13.1.3
проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства 

будущих лет

13.1.4 приобретение объектов основных средств, земельных участков

13.1.5
проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

разработок

13.1.6 прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал

13.1.2 новое строительство и расширение



План
Факт

 ( I полугодие )
в ед. измерений

в процентах,

%

№ п/п Показатель Ед. изм.

Отчетный год 2023
Отклонение от плановых 

значений года 2023
Причины отклонений

млн руб без НДС 110,023 0,496 -109,527 0,45%

млн руб без НДС 110,023 0,496 -109,527 0,45%

млн руб без НДС 65,806 0,000 -65,806 0,00%

млн руб без НДС 65,806 0,000 -65,806 0,00%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС 44,217 0,496 -43,721 1,12%

млн руб без НДС 44,217 0,496 -43,721 1,12%

млн руб без НДС 44,217 0,496 -43,721 1,12%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС 0 0 0,000 0,00%

млн руб без НДС 0 0 0,000 0,00%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС 0 0 0,000 0,00%

млн руб без НДС 0 0 0,000 0,00%

млн руб без НДС 0 0 0,000 0,00%

млн руб без НДС 0 0 0,000 0,00%

млн руб без НДС 0 0 0,000 0,00%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС 0 0 0,000 0,00%

млн руб без НДС 0 0 0,000 0,00%

- -

млн руб без НДС 13,144 11,526 -1,618 87,69%

млн руб без НДС 13,144 7,297 -5,847 55,51%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС - - - 0,00%

3.1.2

амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче 

электрической 

энергии;
3.1.3 кредитов

III Иные сведения:

3.1

Объем финансирования мероприятий по технологическому 

присоединению льготных категорий заявителей максимальной 

присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет:

3.1.1 цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии;

2.6 Использование лизинга

2.7 Прочие привлеченные средства

2.2 Облигационные займы

2.3 Вексели

2.4 Займы организаций

2.5 Бюджетное финансирование

II Привлеченные средства всего, в том числе:

2.1 Кредиты

1.3 Возврат налога на добавленную стоимость ****

1.4 Прочие собственные средства всего, в том числе:

1.4.1 средства от эмиссии акций

1.4.2 остаток собственных средств на начало года

1.2.3.3 оказание услуг по передаче электрической энергии

1.2.2 прочая текущая амортизация

1.2.3 недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе:

1.2.1.3 оказание услуг по передаче электрической энергии

1.1.3 прочая прибыль

1.2 Амортизация основных средств всего, в том числе:

1.2.1 текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе:

1.1.1.5.1
от технологического присоединения объектов по производству 

электрической и тепловой энергии

1.1.1.5.1.а авансовое использование прибыли

1.1.1.5.2 от технологического присоединения потребителей

1.1.1.5.2.а авансовое использование прибыли

1.1.1.4 оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя

1.1.1.5 от технологического присоединения, в том числе

1.1.1.3 оказания услуг по передаче электрической энергии

Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I + строка II) 

всего, в том числе:

I Собственные средства всего, в том числе:

1.1 Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:

1.1.1
полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым 

ценам (тарифам):


