Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по ин	нвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за _	<u>2</u> квартал <u>2023</u> года
Отчет о реализации инвестиционной программы	АО "Ульяновская сетевая компания"
	полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2023 год

								,					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			программу			
Номер	Наименование инвестиционного проекта (группы	Идентификатор	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в	Фактический объем финансирования капитальных	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2023 года в	Фина	нсирован	ие капита	альных вл	ожений з	а 2 кварта	ал 2023 го	ода, млн.	рублей (с	НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного	Отклонени финансир итогам с пер	ования по	Паничин отключаний
инвести-	инвестиционных проектов)	инвестиционног	прогнозных	вложений на		Вс	его	I ква	ртал	П ква	артал	III кв	вартал	IV kb	артал	периода в прогнозных			Причины отклонений
ционных	• •	о проекта	ценах	01.01.2023 года,	прогнозных ценах		1		1				1		1	ценах	млн.	0.4	
проектов			соответствующих лет, млн. рублей	млн. рублей	соответствующих лет, млн. рублей (с	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	соответствующих лет,	рублей	%	
			(с НДС)	(с НДС)	НДС)	Tibian	- vaki	1131011	- Vaki	1131411	- vaiki	1121411	- vaki	Tinan	- vaici	млн. рублей (с НДС)	(с НДС)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
BCETO:	о инвестиционной программе, в том числе:		132,03	0.00	132.03	46,74	0,59	0.00	0.20	0,67	0,40	16,47	0,00	29,60	0.00	131.43	-0.07	-11%	
0.1	Технологическое присоединение, всего	г	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
	Реконструкция, модернизация, техническое	_			- 7,7	-,	- ,	.,		-,	- 7.	- /	- /		.,		.,		
0.2	перевооружение, всего	Γ	115,19	0,00	115,19	29,90	0,59	0,00	0,20	0,30	0,40	0,00	0,00	29,60	0,00	114,60	0,29	98%	
	Инвестиционные проекты, реализация которых																		
0.3	обуславливается схемами и программами перспективного	Γ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
	развития электроэнергетики, всего																		
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого	Γ	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0%	
	хозяйства, всего	_	-,	-,	****	-,	-,	-,	.,	.,	.,	.,	.,	.,	-,	*,**	-,		
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации	Γ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
0.6	инвестиционных проектов, всего	Γ	1604	0.00	1504	1604	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00	16.45	0.00	0.00	0.00	1604	0.07	1000/	
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	1	16,84	0,00	16,84	16,84	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	16,47	0,00	0,00	0,00	16,84	-0,37	-100%	
1	Ульяновская область																		
1.0	Реконструкция, модернизация, техническое	Γ	117.10	0.00	115 10	20.00	0.50	0.00	0.20	0.20	0.40	0.00	0.00	20.70	0.00	114.60	0.20	000/	
1.2	перевооружение всего, в т.ч.:	1	115,19	0,00	115,19	29,90	0,59	0,00	0,20	0,30	0,40	0,00	0,00	29,60	0,00	114,60	0,29	98%	
	Реконструкция, модернизация, техническое	Γ	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	00/	
1.2.2	перевооружение линий электропередачи, всего, в т.ч.:	1	8,86	0,00	8,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,86	0,00	0%	
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в т.ч.:	Г	8,86	0.00	8,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,86	0.00	0%	
1.2.2.1		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	U /0	
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ГКТП №9, L=0,8км в	N/YCK/73/P10	2,77	0,00	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		2,77	0,00	0%	
	Вешкаймском районе, Ульяновской области			,							-	-		•		·	-		
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ГКТП №5, L=1,76км в Вешкаймском районе, Ульяновской области	N/YCK/73/P11	6,09	0,00	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		6,09	0,00	0%	
	Развитие и модернизация учета электрической энергии																		
1.2.3	(мощности), всего, в том числе:	Γ	106,33	0,00	106,33	29,90	0,59	0,00	0,20	0,30	0,40	0,00	0,00	29,60	0,00	105,73	0,29	98%	
	Включение приборов учета в систему сбора и передачи																		
1.2.3.5	данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в т.ч.:	Γ	106,33	0,00	106,33	29,90	0,59	0,00	0,20	0,30	0,40	0,00	0,00	29,60	0,00	105,73	0,29	98%	
	Организация интеллектуальной системы учета																		
1.2.3.5	электрической энергии	М/УСК/73/А7	106,33	0,00	106,33	29,90	0,59	0,00	0,20	0,30	0,40	0,00		29,60		105,73	0,29	98%	
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в т.ч.:	Г	16,84	0.00	16.84	16,84	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	16,47	0,00	0,00	0.00	16.84	-0,37	-100%	
	*			.,,	-/-				,				0,00		0,00	-7-			
1.6	Легковой автомобиль класса В	М/УСК/73/П12	0,81	0,00	0,81	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81		0,00		0,81	0,00	0%	
1.6	Легковой автомобиль класса С	М/УСК/73/П13	1,84	0.00	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84		0.00		1,84	0,00	0%	
			· ·	.,	· ·														
1.6	Грузопассажирский автомобиль УАЗ 390995	М/УСК/73/П14	2,71	0,00	2,71	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,71		0,00		2,71	0,00	0%	
1.6	Грузопассажирский автомобиль УАЗ 390945	М/УСК/73/П15	4,73	0,00	4,73	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,73		0,00		4,73	0,00	0%	
	**												 	<u> </u>					
1.6	Автоподъемник Чайка-Socage T318 на базе ГАЗ Next, 4x2	М/УСК/73/П16	6,38	0,00	6,38	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,38	<u> </u>	0,00		6,38	0,00	0%	
1.6	Аппарат фильтрации воды	N/УСК/73/П20	0,07	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00		0,00		0,07	-0,07	-100%	Расходы на финансирование КВ из прибыли в сумме 65 805,85 тыс.руб. исключены экспертами
1.6	Робот - тренажер "Гоша"	N/УСК/73/П21	0,30	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00		0,00		0,30	-0,30	-100%	Агентства при утверждении НВВ АО «УСК» на 2023г. Подано исковое заявление об оспаривании нормативноправовых актов Агентства на 2023г.

Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источни	кам финансир	ования инвести	ционных проект	гов инвестиционной программы (квартальный)
38	1 2	кварта	2023	года
Отчет о реализации инвестиционной программы	ı		АО "Ульяново	жая сетевая компания"
		полн	ое наименовани	е субъекта электроэнергетики

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением Министерства энергетики, ЖКК и городской среды Ульяновской области от 23.09.2021г. № 197-од реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Год раскрытия информации: 2023 год

		ı	ı		Δ						(- ППС)		1										1
					Финанс	ирование капит		артал 202		руолеи	(с пдс)			Oı	гклонение о	от плана ф	инансиров	ания по и	тогам отче	етного пері	юда		
Номер					Пла		(-F	,	Φ	акт		ř.					~			<u></u>	×	1
группы				га	m	10 OT		1 13,	га	ш	10 OI 1		ьем	e 3a	OLO	æ	бюджетов субъектов Российской	ии ий ий	средств, полученных от оказания услуг	IIO IIO MBIN BOM	Z Z	финансирования	
инвести-	Наименование инвестиционного проекта (группы	Идентификатор	1 48,	рже	KTO	IBIX T, OB I M	OB MA	жиј занъ	1Xe	KTO	нных луг, аров г пым ценам	SOB MA	oor	том числе счет:	TPH I	¥er	CETC SKTC MCK	Hari Bah	CTB IHISI R YC	ob I	Ē	ров	
ционны	инвестиционных проектов)	инвестиционно	бъев ванг	бюдж	бъе	CII)	нив	ическі ироваі за сче	бю	бъе Ю	CILLY CONTY BABA WILL WILL CONTY	Ван	ций	м чи сче	eba	T/O	оду Сси	цер пци разс	трел /чен ани	реализа товаров егулиру осударс	5	нси	Причины отклонений
х проекто	, 1	го проекта	й об прод	олс	з су	получания у прими то прими то у претвол	точ	рактичес пансиров сле за с	OJC	з су	изучен ия ус. и това пруем гвом	тот. Офи			федеральног	6	ენ გეგ	Фе, гуни обр	, 10.17 16.33	5 E 50	ŽĮ.	ИНа	
В			ансі	IBH	етоі РФ	ств, полу оказания пизации то регулиру сударство	х ис	й ф рин чис	H9E	кетов субъе РФ и МО	ств, получоказания у оказания у плапции то регулиру сударство (тарифа	х ис	ф					2				+	_
			Общий объ финансирова том числе за	федерального	бюджетов субъекто РФ и МО	цств, оказ лизаі регу	иных источников финансирования	от Том	федерального бюдж	бюдж	D N N N N	иных исто- финансиро	млн. рублей	0/	млн. рублей	%	млн. рублей	%	млн. рублей	%	млн. рублей	%	
			_ m	фед	Ó.	cpe, pea		Общий факти объем финанси в том числе з	фед	QV	cpe,		(с НДС)	70	(с НДС)	70	(с НДС)	70	(с НДС)	70	(с НДС)	70	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ВСЕГО	по инвестиционной программе, в том числе:		0,67	0,00	0,00	0,67	0,00	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	-0,27	-40%	-	-	-	-	-0,27	-40%	-	-	
0.1	Технологическое присоединение, всего	Γ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	-	-	-	-	0,00	0%	-	-	
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение,	Γ	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,10	32%	-	-	-	-	0,10	32%	-	-	
	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается																						
0.3	схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Γ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	-	-	-	-	0,00	0%	-	-	
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства,	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	_		_	_	0,00	0%		_	
	всего Покупка земельных участков для целей реализации	_								1													+
0.5	инвестиционных проектов, всего	Γ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	-	-	-	-	0,00	0%	-	-	
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Γ	0,37	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,37	-100%	-	-	-	-	-0,37	-100%	-	-	
1	Ульяновская область																						
1.1	Технологическое присоединение, всего, в т.ч.:	Γ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	-	-		-	0,00	0%	-		
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в т.ч.:	Γ	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,10	32%	-		-		0,10	32%		-	
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	-	-			0,00	0%			
	линий электропередачи, всего, в т.ч.:	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	001					0.00	00/			
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Γ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	-	-	-	-	0,00	0%	-	=	
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ГКТП №9, L=0,8км в Вешкаймском районе, Ульяновской области	N/YCK/73/P10	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0%	-	-	-	-	0,00	0%	-	-	
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ГКТП №5, L=1,76км в	N/YCK/73/P11	0,00			0,00		0,00			0,00		0,00	0%	_	_	_		0,00	0%	_	_	
	Вешкаймском районе, Ульяновской области Развитие и модернизация учета электрической энергии					·					·		Ť						·				
1.2.3	(мощности), всего, в том числе:	Γ	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,10	32%	-	•	-	•	0,10	32%	•	-	
1.2.3.5	Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в т.ч.:	Γ	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,10	32%	-	-	-	-	0,10	32%	-	-	
1.2.3.5	Организация интеллектуальной системы учета электрической	М/УСК/73/А7	0,30			0,30		0,40			0,40		0,10	32%		_			0,10	32%			
	энергии	WE 5 CIO (5/11)				·																	
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в т.ч.:	Г	0,37	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,37	-100%	-	-	-	-	-0,37	-100%	-	-	
1.6	Легковой автомобиль класса В	М/УСК/73/П12	0,00			0,00		0,00			0,00		0,00	0%	-	-	-	-	0,00	0%	-	-	
1.6	Легковой автомобиль класса С	М/УСК/73/П13	0,00			0,00		0,00			0,00		0,00	0%	-	-	-	-	0,00	0%	-	-	
1.6	Грузопассажирский автомобиль УАЗ 390995	М/УСК/73/П14	0,00			0,00		0,00			0,00		0,00	0%	-	-	-	-	0,00	0%	-	-	
1.6	Грузопассажирский автомобиль УАЗ 390945	М/УСК/73/П15	0,00			0,00		0,00			0,00		0,00	0%	-	-	-	-	0,00	0%	-	-	
1.6	Автоподъемник Чайка-Socage T318 на базе ГАЗ Next, 4x2	М/УСК/73/П16	0,00			0,00		0,00			0,00		0,00	0%	-	-	-	-	0,00	0%	-	-	
1.6	Аппарат фильтрации воды	N/УСК/73/П20	0,07			0,07		0,00			0,00		-0,07	-100%	_	-	_	_	-0,07	-100%	_	_	Расходы на финансирование КВ из прибыли в сумме 65 805,85
	1 1	/ 5/1120	-,07			.,07		-,00		<u> </u>	-,00		-,07	- 30,0					.,07				тыс.руб. исключены экспертами Агентства
1.6	Робот - тренажер "Гоша"	N/УСК/73/П21	0,30			0,30		0,00			0,00		-0,30	-100%	-	-	-	-	-0,30	-100%	-	-	при утверждении НВВ АО «УСК» на 2023г. Подано исковое заявление об оспаривании
<u> </u>				<u> </u>					<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>										l	нормативно-правовых актов Агентства на

Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

за 2 квартал 2023 года

Отчет о реализации инвестиционной программы

АО "Ульяновская сетевая компания" полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2023 год

Номер группы инвестиционны х проекто	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционног о проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2023 года в прогнозных ценах соответствующи	капит вложени 2023 го руч (без	освоения альных й на 01.01. ода , млн. блей НДС)		Освоение		ных вложе	ний за 2 г	•)23г., млн. III кв		без НДС) IV ква	артал	капи вложени отчетно млн. (без	к освоения гальных ий на конец го периода, рублей в НДС)	Отклоне плана осве итогам от пери	оения по четного	Причины отклонений
В			базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	х лет, млн. рублей (без НДС)	в базисн уровне	в прогноз ценау соответст щих ле	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	в базисн уровне 1	в прогно нен соответч пих	млн. рублей (без НДС)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	по инвестиционной программе, в том числе:		110,023	0,000	0,000	110,023	110,023	0,496	0,000	0,000	5,494	0,496	13,725	0,000	90,804	0,000	0,000	109,527	-4,998	-91%	
0.1	Технологическое присоединение, всего Реконструкция, модернизация, техническое	_	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0%	
0.2	перевооружение, всего Инвестиционные проекты, реализация которых	Γ	95,994	0,000	0,000	95,994	95,994	0,496	0,000	0,000	5,190	0,496	0,000	0,000	90,804	0,000	0,000	95,498	-4,694	-90%	
0.3	обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Γ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0%	
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Γ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0%	
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Γ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0%	
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего Ульяновская область	Γ	14,029	0,000	0,000	14,029	14,029	0,000	0,000	0,000	0,304	0,000	13,725	0,000	0,000	0,000	0,000	14,029	-0,304	-100%	
1.1	Технологическое присоединение, всего, в т.ч.:	Γ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0%	
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в т.ч.:	Γ	95,994	0,000	0,000	95,994	95,994	0,496	0,000	0,000	5,190	0,496	0,000	0,000	90,804	0,000	0,000	95,498	-4,694	-90%	
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в т.ч.:	Γ	7,386	0,000	0,000	7,386	7,386	0,000	0,000	0,000	0,747	0,000	0,000	0,000	6,639	0,000	0,000	7,386	-0,747	-100%	
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Γ	7,386	0,000	0,000	7,386	7,386	0,000	0,000	0,000	0,747	0,000	0,000	0,000	6,639	0,000	0,000	7,386	-0,747	-100%	
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ГКТП №9, L=0,8км в Вешкаймском районе, Ульяновской области	N/УСК/73/Р10	2,308	0,000	0,000	2,308	2,308	0,000	0,000	0,000	0,233	0,000	0,000		2,075		0,000	2,308	-0,233	-100%	
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ГКТП №5, L=1,76км в Вешкаймском районе, Ульяновской области	N/УСК/73/Р11	5,078	0,000	0,000	5,078	5,078	0,000	0,000	0,000	0,514	0,000	0,000		4,564		0,000	5,078	-0,514	-100%	Расходы на финансирование КВ из прибыли в сумме 65 805,85 тыс.руб. исключены
1.2.3	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Γ	88,608	0,000	0,000	88,608	88,608	0,496	0,000	0,000	4,443	0,496	0,000	0,000	84,165	0,000	0,000	88,112	-3,947	-89%	экспертами Агентства при угверждении НВВ АО «УСК» на 2023г. Подано исковое заявление
1.2.3.5	Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения $0.22~(0.4)$ кВ, всего, в т.ч.:	Γ	88,608	0,000	0,000	88,608	88,608	0,496	0,000	0,000	4,443	0,496	0,000	0,000	84,165	0,000	0,000	88,112	-3,947	-89%	об оспаривании нормативно-правовых актов Агентства на 2023г.
1.2.3.5	Организация интеллектуальной системы учета электрической энергии	М/УСК/73/А7	88,608	0,000	0,000	88,608	88,608	0,496	0,000	0,000	4,443	0,496	0,000		84,165		0,000	88,112	-3,947	-89%	
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в т.ч.:	Γ	14,029	0,000	0,000	14,029	14,029	0,000	0,000	0,000	0,304	0,000	13,725	0,000	0,000	0,000	0,000	14,029	-0,304	-100%	
1.6	Легковой автомобиль класса В	М/УСК/73/П12	0,677	0,000	0,000	0,677	0,677	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,677		0,000		0,000	0,677	0,000	0%	
1.6	Легковой автомобиль класса С	М/УСК/73/П13	1,530	0,000	0,000	1,530	1,530	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,530		0,000		0,000	1,530	0,000	0%	
1.6	Грузопассажирский автомобиль УАЗ 390995	М/УСК/73/П14	2,261	0,000	0,000	2,261	2,261	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,261		0,000		0,000	2,261	0,000	0%	
1.6	Грузопассажирский автомобиль УАЗ 390945	М/УСК/73/П15	3,941	0,000	0,000	3,941	3,941	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,941		0,000		0,000	3,941	0,000	0%	
1.6	Автоподъемник Чайка-Socage Т318 на базе ГАЗ Next, 4x2	М/УСК/73/П16	5,316	0,000	0,000	5,316	5,316	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,316		0,000		0,000	5,316	0,000	0%	
1.6	Аппарат фильтрации воды	N/УСК/73/П20	0,054	0,000	0,000	0,054	0,054	0,000	0,000	0,000	0,054	0,000	0,000		0,000		0,000	0,054	-0,054	-100%	Расходы на финансирование КВ из прибыли в сумме 65 805,85 тыс.руб. исключены экспертами Агентства при утверждении НВВ АО «УСК» на 2023г. Подано исковое заявление
1.6	Робот - тренажер "Гоша"	N/YCK/73/Π21	0,250	0,000	0,000	0,250	0,250	0,000	0,000	0,000	0,250	0,000	0,000		0,000		0,000	0,250	-0,250	-100%	АО «УСА» на 2025г. подано исковое заявление об оспаривании нормативно-правовых актов Агентства на 2023г.

Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) за 2 квартал 2023 года
Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания"

Год раскрытия информации: 2023 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с <u>Распоряжением Министерства энергетики, ЖКК и городской среды Ульяновской области от 23.09.2021г. № 197-од</u>

Номе		Первоначалы	1																I	Іринятие с	сновных	средств и	нематериал	льных акт	ивов к б	бухгалте	рскому уче	ту в год 2	2023																	плана ввода	
р групп		ая стоимость принимаемых к учету	-		Всего			Ι	I кв	вартал		1	План			1	III ĸ	вартал		Ι	Г	V квартал		-		В	сего		1	I ква	ртал			т (2 кварта II квартал		'	III кваг	ртал			IV квар	тал			ых средст четного п	гв по итогам периода	1
инвес ти- наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных		основных средств и	HMA		основные		ва	НМА		овные сред	дства	HMA		вные сре;	дства	НМА		вные сред	тва	HMA	1		средства	HI	MA		вные средо	ства	HMA		ные средст	гва Н		основные о		HMA		ные средства	а Н	IMA		ые средств	ва	нематери:		основные средства	Причины отклонений
ционн ых проек тов	о проекта	нематериальн ых активов, млн. рублей (без НДС)	мін. эуб.(без НДС)	мин. 3уб.(без НДС)	МВ×А Мвар	ПЭП мэ	МВт Другое	млн. эуб.(без НДС)	мин. эуб.(без НДС) МВ×А	MBap KM JIOII	МВт	млн. зуб.(без НДС)	yy6.(6e3 HZIC) MB×A	Мвар см ЛЭП	МВт Другое	MIH. by6.(6e3 HZIC)	yo.(6e3 H/IC) MB×A	Мвар см ЛЭП	МВт Другое	млн. эуб.(без НДС)	млн. эуб.(без НДС)	MB×A	МВт	Другое	уо.(оез НДС) млн.	oy6.(6e3 MB×A	Мвар см ЛЭП	МВт Другое	млн. эуб.(без НДС)	yy6.(6e3 H/IC) MB×A	Мвар см ЛЭП	МВт Другое млн.	уб.(без НДС) млн.	oyo.(be3 MB×A MBap	мВт	Apyroe NJH. sy6.(6e3 HJJC) NJH.	y6.(6e3 HJIC) MB×A	Мвар см ЛЭП МВт	Другое млн.	ууб.(без НДС) млн. ууб.(без	НДС) МВ×А	м ЛЭП	Другое	млн. рублей (без	% py	млн. блей(без %	
1 2	3	4	5.1	5.2	5.3 5.4	5.5	5.6 5.7	5.1.1	5.1.2 5.1	1.3 5.1.4 5.1	1.5 5.1.6 5.1.	7 5.2.1	5.2.2 5.2.3	5.2.4 5.2	.5 5.2.6 5.2.	7 5.3.1	5.3.2 5.3.	.3 5.3.4 5.3.5	5.3.6 5.3.	7 5.4.1	5.4.2 5	.4.3 5.4.4	5.4.5 5.4.6	5.4.7 6	i.1 6.	.2 6.3	6.4 6.5	6.6 6.7	6.1.1	6.1.2 6.1.	6.1.46.1.56.	1.66.1.7 6	5.2.1 6.2	.2 6.2.35.2.	6.2.56.2.66	5.2.7 6.3.1 6.	.3.2 6.3.36	6.3.46.3.56.3.6	66.3.7	5.4.1 6.4.	2 6.4.3 6.	1.4 6.4.5 6.4	1.6 6.4.7	НДС) 7	8 H	IДC) 9 10	11
ВСЕГО по инвестиционной программе	, в том числе:	110,02		110,02	0 0	2,56	0 4 125	1,,,,	0,00	0 0 0	0 0	0,00	0,30 0	0 0	0 2	0,00	13,73 0	0 0	0 11	0,00	95,99	0 0 2	2,560 0	4 112 0,	,00 0,	08 0	0 0	0 3	0,00	0,00 0	0 0	0 0 0	0,00 0,0	8 0 0	0 0	3 0,00 0,	,00 0	0 0 0	0 (0,00 0,00	0	0 0	0	-,		0,22 -73%	<u> </u>
0.1 Технологическое присоединение, всего	Γ	0,00	0,00	0,00	0 0	0	0 0	0,00	0,00	0 0 0	0 0	0,00	0,00 0	0 0	0 0	0,00	0,00 0	0 0	0 0	0,00	0,00	0 0	0 0	0 0,	,00 0,	00 0	0 0	0 0	0,00	0,00 0	0 0	0 0 0	0,00 0,0	0 0 0	0 0	0 0,00 0,	,00 0	0 0 0	0 (0,00	0	0 0	0	0,00	0% 0	0,00 0%	
Реконструкция, модернизация, 0.2 техническое перевооружение, всего Инвестиционные проекты,	Γ	95,99	0,00	95,99	0 0	2,56	0 4 112	0,00	0,00	0 0 0	0 0	0,00	0,00 0	0 0	0 0	0,00	0,00 0	0 0	0 0	0,00	95,99	0 0	2,56 0	4 112 0,	,00 00,	08 0	0 0	0 3	0,00	0,00 0	0 0	0 0 0	0,00	0 0	0 0	3 0,00 0,	0,00 0	0 0 0	0 (0,00	0	0 0	0	0,00	0% 0	0,08 0%	ļ
реализация которых 0.3 обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Γ	0,00	0,00	0,00	0 0	0	0 0	0,00	0,00	0 0 0	0 0	0,00	0,00 0	0 0	0 0	0,00	0,00 0	0 0	0 0	0,00	0,00	0 0	0 0	0 0,	,00 0,0	00 0	0 0	0 0	0,00	0,00 0	0 0	0 0 0	0,00	0 0 0	0 0	0 0,00 0,	0,00	0 0 0	0 0	0,00	0 0	0 0	0	0,00	0%	0,00 0%	
Прочее новое строительство 0.4 объектов электросстевого хозяйства, всего	Γ	0,00	0,00	0,00	0 0	0,00	0 0	0,00	0,00	0 0 0	0 0	0,00	0,00 0	0 0	0 0	0,00	0,00 0	0 0	0 0	0,00	0,00	0 0 0	0,000 0	0 0,	,00 0,	00 0	0 0	0 0	0,00	0,00 0	0 0	0 0 0	0,00	0 0 0	0 0	0 0,00 0,	0,00 0	0 0 0	0 (0,00	0	0 0	0	0,00	0%	0,00 0%	
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0 0	0	0 0	0,00	0,00	0 0 0	0 0 0	0,00	0,00 0	0 0	0 0	0,00	0,00 0	0 0	0 0	0,00	0,00	0 0	0 0	0 0,	,00 00,	00 0	0 0	0 0	0,00	0,00 0	0 0	0 0 0	0,00	0 0 0	0 0	0 0,00 0,	0,00	0 0 0	0 (0,00	0	0 0	0	0,00	0%	0,00 0%	
0.6 Прочие инвестиционные проекты всего	Γ	14,03	0,00	14,03	0 0	0	0 13	0,00	0,00	0 0 0	0 0 0	0,00	0,30 0	0 0	0 2	0,00	13,73 0	0 0	0 11	0,00	0,00	0 0	0 0	0 0,	,00 0,	00 0	0 0	0 0	0,00	0,00 0	0 0	0 0 0	0,00 0,0	0 0 0	0 0	0 0,00 0,	0,00 0	0 0 0	0 (0,00	0	0 0	0	0,00	0% -(0,30 -100%	
1 Ульяновская область 1 ехнологическое 1.1 присоединение, всего, в том	Γ	0,00	0,00	0,00	0 0	0	0 0	0,00	0,00	0 0 0	0 0	0,00	0,00 0	0 0	0 0	0,00	0,00 0	0 0	0 0	0,00	0,00	0 0	0 0	0 0,	,00 0,	00 0	0 0	0 0	0,00	0,00 0	0 0	0 0 0	0,00 0,0	0 0 0	0 0	0 0,00 0,	,00 0	0 0 0	0 (0,00 0,00	0	0 0	0	0,00	0%	0,00 0%	
1.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в т.ч.:	Γ	95,99	0,00	95,99	0 0	2,56	0 4 112	0,00	0,00	0 0 0	0 0	0,00	0,00 0	0 0	0 0	0,00	0,00 0	0 0	0 0	0,00	95,99	0 0	2,56 0	4 112 0,	,00 0,	08 0	0 0	0 3	0,00	0,00 0	0 0	0 0 0	0,00	0 0	0 0	3 0,00 0,	0,00	0 0 0	0 (0,00	0	0 0	0	0,00	0%	0,08	
1.2.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, и том числе:	Г	7,39	0,00	7,39	0 0	2,56	0 0	0,00	0,00	0 0	0 0	0,00	0,00 0	0 0	0 0	0,00	0,00 0	0 0	0 0	0,00	7,39	0 0	2,56 0	0 0,	,00 0,	00 0	0 0	0 0	0,00	0,00 0	0 0	0 0	0,00	0 0	0 0	0 0,00 0,	,00 0	0 0 0	0 (0,00 0,00	0	0 0	0	0,00	0%	0,00 0%	
Реконструкция линий 1.2.2.1 электропередачи, всего, в том числе:	Γ	7,39	0,00	7,39	0 0	2,56	0 0	0,00	0,00	0 0 0	0 0	0,00	0,00 0	0 0	0 0	0,00	0,00 0	0 0	0 0	0,00	7,39	0 0	2,56 0	0 0,	,00 0,	00 0	0 0	0 0	0,00	0,00 0	0 0	0 0 0	0,00	0 0 0	0 0	0 0,00 0,	,00 0	0 0 0	0 (0,00 0,00	0	0 0	0	0,00	0%	0,00 0%	
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ГКТП №9, L=0,8км в Вешкайиском районе, Ульяновской области	N/YCK/73/P10	2,31	0,00	2,31	0 0	0,80	0 0	0,00	0,00	0 0 0	0 0	0,00	0,00 0	0 0	0 0	0,00	0,00 0	0 0	0 0	0,00	2,31	0 0	0,80 0	0 0,	,00 00,	00 0	0 0	0 0	0,00	0,00 0	0 0	0 0 0	0,00	0 0 0	0 0	0								0,00	0% 0	0,00 0%	
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ГКТП №5, L=1,76км в Вешкаймском районе,	N/УСК/73/Р11	5,08	0,00	5,08	0 0	1,76	0 0	0,00	0,00	0 0 0	0 0	0,00	0,00 0	0 0	0 0	0,00	0,00 0	0 0	0 0	0,00	5,08	0 0	1,76 0	0 0,	,00 0,	00 0	0 0	0 0	0,00	0,00 0	0 0	0 0 0	0,00	0 0 0	0 0	0								0,00	0%	0,00 0%	
Ульяновской области Развитие и модернизация учета 1.2.3 электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Γ	88,61	0,00	88,61	0 0	0	0 4 112	0,00	0,00	0 0 0	0 0	0,00	0,00 0	0 0	0 0	0,00	0,00 0	0 0	0 0	0,00	88,61	0 0	0 0	4 112 0,	,00 0,	08 0	0 0	0 3	0,00	0,00 0	0 0	0 0 0	0,00 0,0	0 0	0 0	3 0,00 0,	,00 0	0 0 0	0 (0,00 0,00	0	0 0	0	0,00	0%	0,08 0%	
Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ,	Γ	88,61	0,00	88,61	0 0	0	0 4112	0,00	0,00	0 0 0	0 0	0,00	0,00 0	0 0	0 0	0,00	0,00 0	0 0	0 0	0,00	88,61	0 0	0 0	4 112 0,	,00 0,	08 0	0 0	0 3	0,00	0,00 0	0 0	0 0 0	0,00 0,0	0 0	0 0	3 0,00 0,	,00 0	0 0 0	0 (0,00 0,00	0	0 0	0	0,00	0%	0,08 0%	
всего, в т.ч.: Организация интеллектуальной 1.2.3.5 системы учета электрической	М/УСК/73/А7	88,61	0,00	88,61	0 0	0	0 4 112	0,00	0,00	0 0 0	0 0 0	0,00	0,00 0	0 0	0 0	0,00	0,00 0	0 0	0 0	0,00	88,61	0 0	0 0	4 112 0,	,00 0,	08 0	0 0	0 3	0,00	0,00 0	0 0	0 0 0	0,00 0,0	08 0 0	0 0	3								0,00	0% 0.	0,081 0%	
1.6 Прочие инвестиционные проекты, всего, в т.ч.:	Γ	14,03	0,00	14,03	0 0	0	0 13	0,00	0,00	0 0 0	0 0	0,00	0,30 0	0 0	0 2	0,00 1	13,73 0	0 0	0 11	0,00	0,00	0 0	0 0	0 0,	,00 0,	00 0	0 0	0 0	0,00	0,00 0	0 0	0 0 0	0,00 0,0	0 0 0	0 0	0 0,00 0,	,00 0	0 0 0	0 (0,00 0,00	0	0 0	0	0,00	0% -	0,30 -100%	
1.6 Легковой автомобиль класса В	М/УСК/73/П12	0,68	0,00	0,68	0 0	0	0 1	0,00	0,00	0 0 0	0 0 0	0,00	0,00 0	0 0	0 0	0,00	0,68 0	0 0	0 1	0,00	0,00	0 0	0 0	0 0,	,00 0,	00 0	0 0	0 0	0,00	0,00 0	0 0	0 0 0	0,00 0,0	0 0 0	0 0	0								0,00	0% 0.	0,000 0%	
1.6 Легковой автомобиль класса С	М/УСК/73/П13	1,53	0,00	1,53	0 0	0	0 1	0,00	0,00	0 0 0	0 0	0,00	0,00 0	0 0	0 0	0,00	1,53 0	0 0	0 1	0,00	0,00	0 0	0 0	0 0,	,00 0,	00 0	0 0	0 0	0,00	0,00 0	0 0	0 0 0	0,00	0 0 0	0 0	0									0% 0.	0,000 0%	
1.6 Грузопассажирский автомобиль УАЗ 390995	М/УСК/73/П14	2,26	0,00	2,26	0 0	0	0 5	0,00	0,00	0 0 0	0 0	0,00	0,00 0	0 0	0 0	0,00	2,26 0	0 0	0 5	0,00	0,00	0 0	0 0	0 0,	,00 0,	00 0	0 0	0 0	0,00	0,00 0	0 0	0 0 0	0,00	0 0 0	0 0	0	$\perp \downarrow \downarrow$	$\perp \perp$	$\sqcup \!\!\! \perp$	\perp	\bot	$\perp \perp$		-	0% 0	0,00 0%	
1.6 Грузопассажирский автомобиль УАЗ 390945	М/УСК/73/П15	3,94	0,00	3,94	0 0	0	0 3	0,00	0,00	0 0 0	0 0	0,00	0,00 0	0 0	0 0	0,00	3,94 0	0 0	0 3	0,00	0,00	0 0	0 0	0 0,	,00 0,	00 0	0 0	0 0	0,00	0,00 0	0 0	0 0 0	0,00	0 0 0	0 0	0	$\perp \downarrow \downarrow$	$\perp \! \! \perp$	$\sqcup \!\!\! \perp$	\perp	$\perp \perp$	$\perp \perp$		0,00	0% 0	0,00 0%	
1.6 Автоподъемник Чайка-Socage Т318 на базе ГАЗ Next, 4x2	М/УСК/73/П16	5,32	0,00	5,32	0 0	0	0 1	0,00	0,00	0 0 0	0 0	0,00	0,00 0	0 0	0 0	0,00	5,32 0	0 0	0 1	0,00	0,00	0 0	0 0	0 0,	,00 00,	00 0	0 0	0 0	0,00	0,00 0	0 0	0 0 0	0,00	0 0 0	0 0	0	$\perp \! \! \perp \! \! \mid$			\perp	\coprod			0,00	0%	0,00 0%	Расхолы по
1.6 Аппарат фильтрации воды	N/УСК/73/П20	0,05	0,00	0,05	0 0	0	0 1	0,00	0,00	0 0 0	0 0	0,00	0,05 0	0 0	0 1	0,00	0,00 0	0 0	0 0	0,00	0,00	0 0	0 0	0 0,	,00 00,	00 0	0 0	0 0	0,00	0,00 0	0 0	0 0 0	0,00 0,0	00 0 0	0 0	0								0,00	0% -(0,05 -100%	ы экспертами Агентства при угверждении НВВ
1.6 Робот - тренажер "Гоша"	N/УСК/73/П21	0,25	0,00	0,25	0 0	0	0 1	0,00	0,00	0 0 0	0 0 0	0,00	0,25 0	0 0	0 1	0,00	0,00 0	0 0	0 0	0,00	0,00	0 0	0 0	0 0,	,00 00,	00 0	0 0	0 0	0,00	0,00 0	0 0	0 0 0	0,00	00 0 0	0 0	0								0,00	0% -(0,25 -100%	АО «УСК» на 2023г. Подано исковое заявление об оспаривании нормативноправовых актов Агентства на 2023г.

Форма 14. От	чет о постановке объектов	электросетевого хоз	вяйства под напряжени	e
 _			_	

и (или) включении ооъектов капиталы	ного строительства дл	ія проведе	ения пускої	наладочных ј	раоот (кі	вартальныи)
	за	2	квартал	2023	года	

Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания"

Год раскрытия информации: 2023 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением Министерства энергетики, ЖКК и городской среды Ульяновской области от 23.09.2021г. № 197-од

			Наименование		Поста	ановка	объект	ов элек	гросет	евого :	хозяй	ства по	д напр	яжени	е и (и	ли) вк	лючен	ие об	ьектов	капи	гально	го стр	оител	ьства	для п	оведен	ия пу	сконал	адочн	ых ра	бот в г	од 2023	3
Номер			присоединяемого объекта генерации, который будет	I.	Ілан (2 кварт	ал 202	3г)											Φ	акт (2	2 кварт	ал 20	23г)										
группы		Идентификатор				Всего)				Всего)			I	кварта	ал			II	I кварт	ал			I	II кварт	ал			Γ	V квар	тал	
инвести- ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	инвестиционно го проекта	электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности *	MB×A	Мвар	км ЛЭП	MBr	Другое	MB×A	Мвар	км ЛЭП	MBr	Другое	MB×A	Мвар	на ЛЭП	MBr	Другое	MB×A	Мвар	км ЛЭП	MBr	Другое	MB×A	Мвар	км ЛЭП	MBr	Другое	MB×A	Мвар	км ЛЭП	MBr	Другое
1	2	3	4	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5
ВСЕГО п	о инвестиционной программе, в том числе:	•		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.1	Технологическое присоединение, всего	Γ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Γ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.3	инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Γ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Γ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Γ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Γ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Ульяновская область																																
1.1	Технологическое присоединение, всего, в том числе:	Γ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в т.ч.:	Γ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Γ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Γ		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1	области	N/YCK/73/P10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ГКТП №5, L=1,76км в Вешкаймском районе, Ульяновской области	N/YCK/73/P11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
1.2.3	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Γ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.5	Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в т.ч.:	Γ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.5	Организация интеллектуальной системы учета электрической энергии	М/УСК/73/А7		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3										

^{*} Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который

будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности.

Форма 15. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию (квартальный) $3a \underline{\qquad 2 \qquad} \qquad \text{квартал} \underline{\qquad 2023 \qquad} \quad \text{года}$

Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания"

Год раскрытия информации: 2023 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением Министерства энергетики, ЖКК и городской среды Ульяновской области от 23.09.2021г. № 197-од

Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в год 2023 о объекта Факт (2 квартал 2023г) План по итогам отчетного периода IV квартал IV квартал Всего І квартал II квартал III квартал Всего І квартал II квартал III квартал существлят проекта (группы инвестиционных поставки электроэнергии и мощности в соответствии с проектов) го проекта договором о 1 ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: 0.1 Технологическое присоединение, всего Реконструкция, модернизация, 0 0 0 0 2,56 Γ техническое перевооружение, всего тинвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития Γ электроэнергетики, всего 0.4 Прочее новое строительство объекто 0 0 0 0 0 Γ 0 0 0 0 0,000 электросетевого хозяйства, всего Покупка земельных участков для целей 0 0 0 0 Γ 0 всего Прочие инвестиционные проекты, 0.6 Γ всего 1 Ульяновская область 1.1 Технологическое присоединение, всего, в том числе: Γ Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в т.ч.: 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Γ 1.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 Γ Реконструкция линий 1.2.2.1 Γ Реконструкция линии электропередачи, всего, в том числе: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ГКТП 1.2.2.1 №9, L=0,8км в Вешкаймском районе, N/УСК/73/Р10 0,80 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ГКТП 1.2.2.1 №5, L=1,76км в Вешкаймском районе, N/УСК/73/Р11 1,76 Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: 1.2.3 Γ 1.2.3.5 Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс Γ напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в т.ч. 1.2.3.5 Организация интеллектуальной системы учета электрической энергии M/VCK/73/A7 1.6 Прочие инвестиционные проекты, Γ всего, в т.ч.: 1.6 Легковой автомобиль класса B М/УСК/73/П12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 М/УСК/73/П13 Легковой автомобиль класса С 1.6 Грузопассажирский автомобиль УАЗ М/УСК/73/П14 390995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 Грузопассажирский автомобиль УАЗ 390945
 1.6 Борь Сад Nort 42 йика-Socage ТЗ18 на М/УСК/73/П16
 5 Борь Сад Nort 42 йика-Socage ТЗ18 на М/УСК/73/П16 0 базе ГАЗ Next, 4x2 Расхолы на из прибыли в сумм N/УСК/73/П20 1.6 Аппарат фильтрации воды 65 805,85 гыс.руб. исключ ертами Агенто при утверждении HBB AO «УСК» на 2023г. Подано 0 1.6 Робот - тренажер "Гоша" N/УСК/73/П21 актов Агентства на

^{*} Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять

Форма 16. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации (квартальный)

 за
 2
 квартал
 2023
 года

 Отчет об исполнении инвестиционной программы
 АО "Ульяновская сетевая компания"

Год раскрытия информации: 2023 год

Номе		ı	1	_																												то про	1					OTV	клонен	ия от		
р													Вывс	од объ	ектов	в инве	естици	онной	деяте	ельно	сти (м	ющно	стей) і	из эк	плуат	ации	в год	2023											планові			
групп		Идентификат	Наименование								I	Ілан															Фаг	кт (1 к	вартал	п 2023	3г)							пока	азателе	ей по		
ы	Наименование инвестиционного проекта	op	объекта,		Всего			I квар	топ		II кв	овто		п	I кваг	это п		TV 10	вартал			Bcer	10		Len	артал		Пи	вартал		т	кварта	0.17	$\overline{}$	IV ква	эртол		итога	ам отче	гтного	Пŗ	ричины
инвес	(группы инвестиционных проектов)	инвестиционн	выводимого из					і квар	1401	_	пкв	арта.)1	11	1 квар	man		IV K		1	<u> </u>		0		1 KB	артал		II KI	зартал		1111		auı	⊢ —'	IV KBa	ртал		Г	период	(a	отк	лонений
ти-		ого проекта	эксплуатации	γ de	ЭП	3T	Ϋ́	ab DIC	ī.	Ş Ş	de l	티크	06	Å dg	JIE.	T.	oe A	ф	HELL	30e	¥.	HE HE	Τ	90 ×	de l	티	90 V	de de	띮	90.	چاچ	ПЭП	30e	¥,	ab DE	, L	30e	γ de	TIE.	F 50	3	
ционн				WB WB	км ЛЭП	ME	9	M J.	WE.	<u> </u>	M _B	<u></u>	(b)	A B	ПЭП мэ	ME	E E	MB	KM J	Z M	AB S	мівар км ЛЭП	ME		M _B	Ī	(d)	MB	Ž X	[b]	Ma Ma	П	ME Va	, I 🖁 I 🕏	CM D	ME	[b]	1 등	им ЛЭП	MB	\$	
ЫX	2	3	4	5152	5.3	54 55	. ~ . . K 1 K	131	51.6	152	K 2 K	23.2	1525	3 15 3	1533	5 3 45	3 4 5 4	15.4.2	⊭ 5.4.3 5.	151	616	2 63	6.4	6561	16126	1361	K1 K1	1623	2362	625	3 16 3 1	6336	3.463	56.4.16	41 64		6452	71 72		7.4 7.:	5	8
ВСЕГО) по инвестиционной программе, в том числ	e:	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0	0 0	_	_	0 0	0.1	0 0	0.4	0 (0	0 0	0 (0	0 0	0	0 0	0.5.5	0 0	0	0 0	0. 1.	0 (0 0	0	0 0	_	
0.1	Технологическое присоединение, всего	Ī		0 0	0			0 0		0 0		0 0	0	0 0	0	0	0 0			0 0		0 0	0	0 (_	0 0		0	0 0	0	0 0	0	0 0	0 (0 0	0	0 (0 0	0	0 0		
	Реконструкция, модернизация, техническое						+	+	Ħ	+	Ħ				-						Ħ	-	1		+	-				-				1								
0.2	перевооружение, всего			0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0	0 0	0	0	0 0	0	0 0	0	0 (0	0 0	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0 0	0 0	0	0 (0 0	0	0 0	,	
	Инвестиционные проекты, реализация																																					T				
0.3	которых обуславливается схемами и			0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0	0 0	0	0	0 0	0	0 0	0	0 (0	0 0	0 (0 0	0 0	0	0 0	0	0 0	0 (0 0	0	0	0 0	0	0 ()	
	программами перспективного развития электроэнергетики, всего				-					l.																																
\vdash	Прочее новое строительство объектов	1	 	HH		+	++	+	++	+	++	+	++	+	+-	++	+	++	-+	+	╁┼		+		++	+	\vdash	++		H	+	\vdash	+	++	+	+	++	+	+	++	+-	
0.4	электросетевого хозяйства, всего			0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0	0 0	0	0	0 0	0	0 0	0	0 (0	0 0	0 (0 0	0 0	0	0 0	0	0 0	0 (0 0	0	0 (0 0	0	0 0)	
0.5	Покупка земельных участков для целей			0 0	0	0 0	_	0 0		0 0		0 0		0 0	0	0	0 0	0	0	0 0	0	0 0	0	0 0		0 0	0 (0 0	0	0 0	0	0 0		0 0		0 (0 0	0	0 0		
0.5	реализации инвестиционных проектов, всего			0 0	U	0 0	U	0 0	U	U	U	0 0) 0	0 0	U	U	0 0	U	U	U	0	0	U	0 (U	0 0	0 0) 0	0 0	U	0 0	U	0 0	0 0	0	U	0 0	0 0	0	0 0	<u>'</u>	
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего			0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0	0 0	0	0	0 0	0	0 0	0	0 (0	0 0	0 (0 (0 0	0	0 0	0	0 0	0 (0 0	0	0 (0 0	0	0 0)	
				\Box		=	Ħ			#	Ħ	#	\blacksquare	=		Ħ		#	_		Ħ		Ħ	= =	\Box	#	Ħ	\blacksquare	#	Ħ	#		==	Ħ		丰	Ħ	Ŧ	=	Ħ	=	
1	Ульяновская область Технологическое присоединение, всего, в												+													_					_			-		_	4				_	
1.1	том числе:			0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0	0 0	0	0	0 0	0	0 0	0	0 (0	0 0	0 (0 0	0 0	0	0 0	0	0 0	0 (0 0	0	0 (0 0	0	0 0)	
1.2	Реконструкция, модернизация,			0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0		0 0	0	0	0 0	0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0 (0 0	0 0	0	0 0	0	0 0	0 (0 0		0 (0 0	0	0 0		
1.2	техническое перевооружение всего, в т.ч.:			0 0	U	0 0	U	0 0	0	0 0	U	0 0	, 0	0 0	U	U	0 0	U	U	0 0	U	0 0	U	0 (0	0 0	0 0	, 0	0 0	U	0 0	U	0 0	0 0	0 0	U	0 (5 0	U	0 0	<u> </u>	
	Реконструкция, модернизация,																																	/L. 17			LI				l = l	
1.2.1	техническое перевооружение			0 0	0	0 0	0	0 0	0 0	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0	0 0	0	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0	0 0	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0 0	0 0	0	0 0	0 0	0	0 0	,	
	трансформаторных и иных подстанций, Реконструкция, модернизация,						++	+	\vdash	+	++	+	++	+	+	+	_	++		+	++	_	++	_	++	-	++	+	-	+	+		-	+		+	+	#	\leftarrow	+	+-	
1.2.2	техническое перевооружение линий			0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0	0 0	0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0 0	0	0 0	0/	0 0	0	0	0 0	0	0 0	,	
	электропередачи, всего, в том числе:																																									
122	Развитие и модернизация учета			0 0	0			0 0	0	مام		0 0		0 0	0	0	0 0	0	0		0	0 0				مام	ا م ا		0 0	0	0 0	0	0 0		0 0		اما	ا ه ا ه	0	0 0		
1.2.3	электрической энергии (мощности), всего,			0 0	U	UU	U	ייי	יוטו	יין	10	יוט	וטוי	יוט	U	U	UU	U	ין ט	טוט	" "	ט ט	U	יוט	U	ייי	1010	ייי	יוט	יטו	יין	U	UU	1"1"	ט ט	U	1010	יטן	\ \ \	0 0		
	Реконструкция, модернизация,																																									
1.2.4	техническое перевооружение прочих			0 0	0	0 0	0	0 0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0 0	0	0	0 0	0 (0	0	0 0	0	0 0	0 (0	0 0	0	0 0	0	0 0	0 (0 0	0	0 (0 0	0	0 0)	
	объектов основных средств, всего, в т.ч.:						++		\vdash			+	+					+					+		++		H	+						+		4	+	#		+	-	
	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и																																									
1.3	программами перспективного развития			0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0	0 0	0	0	0 0	0	0 0	0	0 (0	0 0	0 (0 (0 0	0	0 0	0	0 0	0 (0 0	0	0 (0 0	0	0 0)	
	электроэнергетики, всего, в том числе:																																									
	Прочее новое строительство объектов				0	0 0		0 0	_	0 0		0 0		0 0			0 0		0	0 0		0 0		0 /		0 0			0 0		0 0		0 0					0 0				
1.4	электросетевого хозяйства, всего, в т.ч.:			0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0	0 0	0	0	0 0	0	0 0	0	0 (0	0 0	0 (0	0 0	0	0 0	0	0 0	0 (0 0	0	0 (0 0	0	0 0	'	
	Покупка земельных участков для целей																	Ħ					Ħ																			
1.5	реализации инвестиционных проектов,			0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0	0 0	0	0	0 0	0	0 0	0	0 (0	0 0	0 (0 (0 0	0	0 0	0	0 0	0 (0 0	0	0 (0 0	0	0 0)	
	всего, в том числе:								$\sqcup \bot$		\vdash		\Box	_	_			$\bot \bot$			$\vdash \vdash$		\Box	_	\perp			Ш	_	\sqcup				4			\vdash	ш		4		
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в т.ч.:			0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0	0 0	0	0	0 0	0	0 0	0	0 (0	0 0	0 (0	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0	0 0	0	0 0)	
	T.4.;							_						_		-												_					_					_				

Фор	иа 17. Отчет об исполнен	нии основных этапов р	работ по инвес	стицио	нным проектам	инвестицио	нной прогр	раммы (квартальнь	лй)
			за	2	квартал	2023	года		

Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания"

Год раскрытия информации: _____2023____ год

							Финанси	ирование	е капитал	іьных вло	жений за	2 кварт	ал 2023г, м.	лн. рублей	(с НДС)					-		<u> </u>					Освоені	ие капитал	ьных вложе	ений за 2 в	кваратл 2023	вг, млн. р	ублей (без Н	ЦС)				
Howen		План									4	Ракт										План				,					Факт		ı					
группы			<u> </u>	Всего		1	I	квартал		\perp	II i	квартал		-	III квар	тал	,	-	IV ква	ртал	1			Всего			I KE	артал	, 	I	II квартал	1		II квартал	I		IV	квартал
инвест и Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) проект ов	Идентификатор инвестиционного проекта	Bcero	Всего, в том числе: проектно- изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	Всего, в том числе:	проектно- изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты Всего, в том числе:	проектно- изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы прочие затраты	Всего, в том числе: проектно-	изыскательские работы строительные работы, реконструкция, монтаж	оборудования оборудование и материалы	прочие затраты	Всего, в том числе:	проектно- изыскательские работы строительные работы,	оборудования	прочие затраты	Bcero	Всего, в том числе:	изыскательские работы строительные работы, реконструкция, монтаж	оборудования оборудование и материалы	прочие затраты Всего, в том числе:	проектно- изыскательские работы строительные работы,	реконструкция, монтаж оборудования оборудование и	III DOURG SATPATEI	проектно-	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	материалы прочие затраты	Всего, в том числе:	изыскательские работы строительные работы, реконструкция, монтаж оботу лования	оборудование и материалы	Всего, в том числе:	проектно-	строительные работы, реконструкция, монтаж оботулования ноборудование и материалы
1 2 ВСЕГО по инвестиционной программе, в то	3	4 4 74	5.1 5.2 0,40 0,30	5.3 0.10	5.4 5. 0,00 0,0						_		5.2.4 5.2.5 0.00 0.00			_				_			7.1 7.1 7.0 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,	2 7.3		7.5 7.1.1 0,00 0,00												7.4.3 7.4.4 7.4 0,00 0,00 0,0
0.1 Технологическое присоединение,	Г						1	.,	,,,,,	, , ,	1,,,,,	-, -	,,,,,,	,,,,,		1	,,,,,	-,		É									111	Í						Ĺ		
всего Реконструкция, модернизация,	Г	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,0	0,00	0,00	0,00	0,00 0	,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,0	0 0,00	0,00	0,00	0,00 0,	00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,0	0 0,00 0,0	00 0,00	0,00 0,0	0,00	0,00 0,0	0,00	0,00 0,0	0,00	0,00	0,00 0,00 0,0
техническое перевооружение, всего Инвестиционные проекты, реализация	1	29,90	0,40 0,30	0,10	0,00 0,0	00 0,20	0,00	0,00	0,00 0	,00 0,40	0,30	0,10	0,00 0,00	0,00 0,	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,0	0 0,00	0,00	95,99	0,50 0,	41 0,08	8 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0 0,00 0,	50 0,41	0,08 0,0	0,00	0,00 0,0	0,00	0,00 0,0	00,00	0,00	0,00 0,00 0,0
0.3 которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Γ	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,0	00,00	0,00	0,00	0,00 0	,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,0	0,00	0,00	0,00	0,00 0,	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0 0,00 0,0	00,00	0,00 0,0	0,00	0,00 0,0	0,00	0,00 0,0	0,00	0,00	0,00 0,00 0,0
0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Γ	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,0	0,00	0,00	0,00	0,00 0	,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,0	0,00 0,0	00,00	0,00 0,0	0,00	0,00 0,0	0,00	0,00 0,0	00,00	0,00	0,00 0,00 0,0
Покупка земельных участков для 0.5 целей реализации инвестиционных проектов, всего	Γ	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,0	00,00	0,00	0,00	0,00 0	,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,0	00,00	0,00 0,0	0,00	0,00 0,0	0,00	0,00 0,0	0,00	0,00	0,00 0,00 0,0
0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего	Γ	16,84	0,00 0,00	0,00	0,00 0,0	00,00	0,00	0,00	0,00 0	,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,0	0,00	0,00	14,03	0,00 0,	00,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0 0,00 0,0	00,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,0	0,00	0,00 0,0	0,00	0,00	0,00 0,00 0,0
1 Ульяновская область																																					世	
1.1 Технологическое присоединение, всего, в том числе:	Γ	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,0	00,00	0,00	0,00	0,00 0	,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,0	0,00	0,00	0,00	0,00 0,	00,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0 0,00 0,0	00,00	0,00 0,0	0,00	0,00 0,0	0,00	0,00 0,0	00,00	0,00	0,00 0,00 0,0
Реконструкция, модернизация, 1.2 техническое перевооружение всего, в т.ч.:	Г	29,90	0,40 0,30	0,10	0,00 0,0	00 0,20	0,00	0,00	0,00 0	,00 0,40	0,30	0,10	0,00 0,00	0,00 0,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,0	0,00	0,00	95,99	0,50 0,	41 0,08	8 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0 0,00 0,	50 0,41	0,08 0,0	0,00	0,00 0,0	0,00	0,00 0,0	0,00	0,00	0,00 0,00 0,0
1.2.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Γ	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,0	0,00	0,00	0,00	0,00 0	,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,0	0,00	0,00	7,39	0,00 0,	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0 0,00 0,0	00,00	0,00 0,0	0,00	0,00 0,0	0,00	0,00 0,0	0,00	0,00	0,00 0,00 0,0
1.2.2.1 Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Γ	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,0	00,00	0,00	0,00	0,00	,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,0	0,00	0,00	7,39	0,00 0,	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,0	0 0,00 0,0	00,00	0,00 0,0	0,00	0,00 0,0	0,00	0,00 0,0	0,00	0,00	0,00 0,00 0,0
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ГКТП 1.2.2.1 №9, L=0,8км в Вешкаймском районе,	N/YCK/73/P10	0.00	0,00 0,00	0.00	0.00 0.0	00.00	0.00	0.00	0.00 0	.00 0.00	0.00	0.00	0,00 0,00									2,31	0.00 0.0	00.0	0.00	0,00 0,00	0.00	0.00 0.0	0.00.00	00.00	0.00 0.0	0.00	0.00			0.00		
Ульяновской области Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ГКТП			3,00	-,	.,		1 ,,,,,	-,	,,,,,	,,,,,,,	1,,,,,	-,,,,	5,00			-			\perp	-	+	-,	,						1 ,,,,,		,,,,		.,				$\vdash\vdash$	++
1.2.2.1 №5, L=1,76км в Вешкаймском районе, Ульяновской области	N/УСК/73/Р11	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,0	00,00	0,00	0,00	0,00 0	,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00									5,08	0,00 0,	00,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0 0,00 0,0	00,00	0,00 0,0	0,00	0,00			0,00	Ш	
Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Γ	29,90	0,40 0,30	0,10	0,00 0,0	00 0,20	0,00	0,00	0,00 0	,00 0,40	0,30	0,10	0,00 0,00	0,00 0,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,0	0,00	0,00	88,61	0,50 0,	41 0,08	8 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0 0,00 0,	50 0,41	0,08 0,0	0,00	0,00 0,0	0,00	0,00 0,0	0,00	0,00	0,00 0,00 0,0
Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в т.ч.:	Γ	29,90	0,40 0,30	0,10	0,00 0,0	00 0,20	0,00	0,00	0,00 0	,00 0,40	0,30	0,10	0,00 0,00	0,00 0,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,0	0,00	0,00	88,61	0,50 0,	41 0,08	8 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0 0,00 0,	50 0,41	0,08 0,0	0,00	0,00 0,0	0,00	0,00 0,0	0,00	0,00	0,00 0,00 0,0
1.2.3.5 Организация интеллектуальной системы учета электрической энергии	М/УСК/73/А7	29,90	0,40 0,30	0,10	0,00 0,0	00 0,20	0,00	0,00	0,00	,00 0,40	0,30	0,10	0,00 0,00	0,00				0,00				88,61	0,50 0,	41 0,08	8 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,	50 0,41	0,08 0,0	0,00	0,00			0,00		
1.6 Прочие инвестиционные проекты, всего, в т.ч.:	Γ	16,84	0,00 0,00	0,00	0,00 0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,0	0,00	0,00	14,03	0,00 0,	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0 0,00 0,0	0,00	0,00 0,0	0,00	0,00 0,0	0,00	0,00 0,0	0,00	0,00	0,00 0,00 0,0
1.6 Легковой автомобиль класса В	М/УСК/73/П12	0,81	0,00 0,00	0,00	0,00 0,0	00,00	0,00	0,00	0,00 0	,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00				0,00				0,68	0,00 0,	00,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,0	00,00	0,00 0,0	0,00	0,000			0,00		
	М/УСК/73/П13	1,84	0,00 0,00	0,00	0,00 0,0	00,00	0,00	0,00	0,00 0	,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00				0,00	_			1,53	0,00 0,	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,0	00,00	0,00 0,0	0,00	0,000			0,00		<u> </u>
390993	М/УСК/73/П14	2,71	0,00 0,00	0,00	0,00 0,0	00,00	0,00	0,00	0,00 0	,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00				0,00				2,26	0,00 0,	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,0	0,00 0,0	00,00	0,00 0,0	0,00	0,000			0,00		
	М/УСК/73/П15	4,73	0,00 0,00	0,00	0,00 0,0	00,00	0,00	0,00	0,00 0	,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00				0,00				3,94	0,00 0,	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,0	00 0,00	0,00 0,0	0,00	0,000			0,00		
1.6 Автоподъемник Чайка-Socage Т318 на базе ГАЗ Next, 4x2	М/УСК/73/П16	6,38	0,00 0,00	0,00	0,00 0,0	00,00	0,00	0,00	0,00 0	,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00				0,00				5,32	0,00 0,	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0 0,00 0,0	00,00	0,00 0,0	0,00	0,000			0,00		
1.6 Аппарат фильтрации воды	N/УСК/73/П20	0,07	0,00 0,00	0,00	0,00 0,0	00,00	0,00	0,00	0,00 0	,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00				0,00				0,05	0,00 0,	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0 0,00 0,0	00,00	0,00 0,0	0,00	0,000			0,00		
1.6 Робот - тренажер "Гоша"	Ν/УСК/73/П21	0,30	0,00 0,00	0,00	0,00 0,0	00,00	0,00	0,00	0,00	,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00				0,00				0,25	0,00 0,	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,0	0,00	0,00 0,0	0,00	0,000			0,00		

Форма 18. Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) за 2 квартал 2023г

Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания"

2023 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением Министерства энергетики, ЖКК и городской среды Ульяновской области от 23.09.2021г. № 197-од

			1			Цели реал	пизации ин	вестишионн	ных проект	ов и плано	вые (факти	ческие) зна	ачения коли	чественных	показателей, х	практеризующ	ие достижение та	ких пелей по	э итогам 2 квара	атала 2023г		
Номер группы инвести-		Идентификатор инвестиционно го проекта	нно		ой Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности казания услуг в сфере электроэнергетики ия пиний электропередачи к (1.3_лзп), км		Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики			Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики			Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предлисаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии		цие достижение таких целей по итогам 2 кваратала 2023г Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности							
ционны х проекто в							Показатель оценки изменения средней изменения средней предрачи передачи потребителям услуг (Allsaidi)		Показатель общего числа исполненных в рамках ИП обязательств сетевой организации по осуществлению ТП (Ncд_тпр)		организации по осуществлению ТП, исполненных в рамках ИП с нарушением		выполнение требований		необходимых для		необходимых для реализации мероприятий, направленных		направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не			
		3	План	Факт 4.2	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт 7.2	План	Факт	План 8.1	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
ВСЕГО	2 по инвестиционной программе, в том числе:	3	4.1 0.000	4.2 0.00	5.1 0,00	0,00	6.1 0,00	6.2 0,00	6.3 0,00	6.4 0,00	7.1 0,00	7.2 0,00	7.3 0,00	7.4 0,00	8.1 4,44	8.2 0,50	9.1 0,00	9.2	9.3 0,00	9.4 0,00	10 0,00	0.00
0.1	Технологическое присоединение, всего	Г	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Γ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,44	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Γ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Γ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Γ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Γ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Ульяновская область																					
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в т.ч.:	Γ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,44	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в т.ч.:	Γ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Γ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ГКТП №9, L=0,8км в Вешкаймском районе, Ульяновской области	N/YCK/73/P10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ГКТП №5, L=1,76км в Вешкаймском районе, Ульяновской области	N/УСК/73/Р11	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.3	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Γ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,44	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5	Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в т.ч.:	Γ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,44	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5	Организация интеллектуальной системы учета электрической энергии	М/УСК/73/А7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,44	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в т.ч.:	Γ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Легковой автомобиль класса B	М/УСК/73/П12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Легковой автомобиль класса С	М/УСК/73/П13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Грузопассажирский автомобиль УАЗ 390995	М/УСК/73/П14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Грузопассажирский автомобиль УАЗ 390945	М/УСК/73/П15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Автоподъемник Чайка-Socage T318 на базе ГАЗ Next, 4x2	М/УСК/73/П16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Аппарат фильтрации воды	N/УСК/73/П20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Робот - тренажер "Гоша"	N/УСК/73/П21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 20. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики (квартальный)

Инвестиционная программа <u>АО "Ульяновская сетевая компания"</u>

Субъект Российской Федерации: <u>Ульяновская область</u>

Год раскрытия (предоставления) информации: <u>2023 г</u>од

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением Министерства энергетики, ЖКК и городской среды УО от 23.09.2021г.№ 197-од

1. Финансово - экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики

	1. Финансово - экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики									
			Отчетнь	ий год 2023	Отклонение					
№ п/п	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	значений в ед. измерений	в процентах,	Причины отклонений			
1	2	3	4	(І полугодие)	6	%	8			
1	БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ	3	4	J	Ü	/	ō			
Ī	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе *:	млн руб без НДС	863,402	453,750	-409,652	52,55%				
1.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том	млн руб без НДС		455,750	-409,032	0,00%				
1.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%				
1.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн руб без НДС	850,707	436,928	-413,778	51,36%				
1.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%				
1.5	Оказание услуг по технологическому присоединению Реализация электрической энергии и мощности	млн руб без НДС млн руб без НДС	1,801	4,643	2,842	257,85% 0,00%				
1.7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%				
1.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в	млн руб без НДС				0,00%				
	электроэнергетике всего, в том числе:	мли руо оез идс	-	-	-	0,00%				
1.9	Прочая деятельность	млн руб без НДС	10,895	12,178	1,284	111,78%				
II	Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие	млн руб без НДС	728,690	375,578	-353,111	51,54%				
2.1	расходы всего, в том числе: Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том	млн руб без НДС	-			0,00%				
2.2	Производство и поставка электри ческой энергии (мощности)	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%				
2.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн руб без НДС	717,975	365,971	-352,004	50,97%				
2.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%				
2.5	Оказание услуг по технологическому присоединению Реализация электрической энергии и мощности	млн руб без НДС	1,520	1,146	-0,373	75,43% 0,00%				
2.6	Реализация электрической энергий и мощности Реализации тепловой энергии (мощности)	млн руб без НДС млн руб без НДС	-	-	-	0,00%				
2.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%				
2.9	Прочая деятельность	млн руб без НДС	9,195	8,461	-0,734	92,02%				
II.I	Материальные расходы всего, в том числе:	млн руб без НДС	218,958	120,721	-98,237	55,13%				
2.1.1	расходы на топливо на технологические цели	млн руб без НДС млн руб без НДС	168,649	92,600	-76,048	0,00% 54,91%				
2.1.2.1	покупная энергия, в том числе: покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе:	млн руб без НДС	168,649	92,600	-76,048	54,91%				
2.1.2.1.1	на технологические цели, включая энергию на компенсацию				-76,048	54,91%				
	потерь при ее передаче	млн руб без НДС	168,649	92,600	-/6,048	-				
2.1.2.1.2	для последующей перепродажи	млн руб без НДС млн руб без НДС	-	-	-	0,00%				
2.1.2.2	покупная тепловая энергия (мощность) сырье, материалы, запасные части, инструменты	млн руб без НДС	40,946	23,572	-17,375	0,00% 57,57%				
2.1.4	прочие материальные расходы	млн руб без НДС	9,363	4,549	-4,814	48,58%				
II.II	Работы и услуги производственного характера всего, в том числе:	млн руб без НДС	12,068	14,534	2,466	120,43%				
2.2.1	услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн руб без НДС	1,455	0,844	-0,611	57,99%				
222	услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной	6.5 HIIO	10.614	10.624	0.020	100 100/				
2.2.2	сетевой организации	млн руб без НДС	10,614	10,634	0,020	100,19%				
2.2.3	услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%				
2.2.4	услуги инфраструктурных организаций *****	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%				
2.2.5 II.III	прочие услуги производственного характера	млн руб без НДС	207.251	3,057	127.220	0,00%				
II.IV	Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб без НДС млн руб без НДС	297,351 65,448	170,122 24,313	-127,229 -41,135	57,21% 37,15%				
II.V	Налоги и сборы всего, в том числе:	млн руб без НДС	5,340	3,419	-1,921	64,03%				
2.5.1	налог на имущество организации	млн руб без НДС	4,856	3,197	-1,659	65,84%				
2.5.2	прочие налоги и сборы	млн руб без НДС	0,484	0,222	-0,262	45,81%				
II.VI	Прочие расходы всего, в том числе:	млн руб без НДС	119,320	37,582	-81,738	31,50%				
2.6.1	работы и услуги непроизводственного характера арендная плата, лизинговые платежи	млн руб без НДС млн руб без НДС	0,531 42,261	0,155 22,779	-0,375 -19,483	29,31% 53,90%				
2.6.3	иные прочие расходы	млн руб без НДС	76,528	14,647	-61,881	19,14%				
II.VII	Иные сведения:	млн руб без НДС	10,204	4,887	-5,317	47,89%				
2.7.1	Расходы на ремонт*****	млн руб без НДС	10,204	4,887	-5,317	47,89%				
2.7.2	Коммерческие расходы	млн руб без НДС	0	0	0,000	0,00%				
2.7.3	Управленческие расходы	млн руб без НДС	0	0	0,000	0,00%				
III 2.1	Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе:	млн руб без НДС	134,712	78,171	-56,541	58,03%				
3.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн руб без НДС млн руб без НДС	-	-	-	0,00%				
3.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн руб без НДС	132,732	70,957	-61,774	53,46%				
3.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн руб без НДС		-	2	0,00%				
3.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн руб без НДС	0,281	3,497	3,216	1244,62%				
3.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%				
3.7	Реализации тепловой энергии (мощности) Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%				
3.8	электроэнергетике всего, в том числе:	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%				
3.8.1	в части управления технологическими режимами	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%				
3.8.2	в части обеспечения надежности	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%				
3.9	Прочая деятельность	млн руб без НДС	1,700	3,718	2,018	218,70%				
4.1	Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 - строка 4.2) Прочие доходы всего, в том числе:	млн руб без НДС млн руб без НДС	-52,455 5,681	-2,880 9,101	49,575 3,420	5,49% 160,19%				
4.1.1	доходы от участия в других организациях	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%				
4.1.2	проценты к получению	млн руб без НДС	1,414	1,936	0,522	136,92%				
4.1.3	восстановление резервов всего, в том числе:	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%				
4.1.3.1	по сомнительным долгам	млн руб без НДС	4 269	- 7 165	2 000	0,00%				
4.1.4	прочие внереализационные доходы Прочие расходы всего, в том числе:	млн руб без НДС млн руб без НДС	4,268 58,136	7,165 11,981	2,898 -46,155	167,90% 20,61%				
4.2.1	расходы, связанные с персоналом	млн руб без НДС	3,607	2,377	-1,230	65,89%				
4.2.2	проценты к уплате	млн руб без НДС	0,000	0,000	0,000	0,00%				
4.2.3	создание резервов всего, в том числе:	млн руб без НДС	-	0,000	-	0,00%				
4.2.3.1	по сомнительным долгам	млн руб без НДС	-	0,000	-	0,00%				
4.2.4	прочие внереализационные расходы	млн руб без НДС	54,529	9,604	-44,925	17,61%				

N. /		P.	Отчетнь	ий год 2023	Отклонение от плановых значений года 2023		Причины отклонений
№ п/п	Показатель	Ед. изм.	План	Факт (I полугодие)	в ед. измерений	в процентах, %	причины отклонении
V	Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе:	млн руб без НДС	82,258	75,292	-6,966	91,53%	
5.1	Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
5.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
5.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн руб без НДС млн руб без НДС	81,048	68,184	-12,864	84,13% 0,00%	
5.5	Оказание услуг по технологическому присоединению Реализация электрической энергии и мощности	млн руб без НДС млн руб без НДС	0,172	3,467	3,296	2021,12% 0,00%	
5.7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
5.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
5.9 VI	Прочая деятельность	млн руб без НДС	1,038	3,640	2,602	350,71%	
6.1	Налог на прибыль всего, в том числе: Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том	млн руб без НДС млн руб без НДС	16,452	15,563	-0,888 -	94,60% 0,00%	
6.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности); Оказание услуг по передаче электрической энергии;	млн руб без НДС млн руб без НДС	16,210	14,094	-2,115	0,00% 86,95%	
6.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя;	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
6.5	Оказание услуг по технологическому присоединению; Реализация электрической энергии и мощности;	млн руб без НДС млн руб без НДС	0,034	0,717	0,682	2088,90% 0,00%	
6.7	Реализации тепловой энергии (мощности);	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
6.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
6.9	Прочая деятельность;	млн руб без НДС	0,208	0,752	0,545	362,47%	
VII	Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе:	млн руб без НДС	65,806	59,728	-6,078	90,76%	
7.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн руб без НДС млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
7.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн руб без НДС	64,839	54,090	-10,748	83,42%	
7.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя Оказание услуг по технологическому присоединению	млн руб без НДС млн руб без НДС	0,137	2,750	2,613	0,00% 2004,18%	
7.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
7.7	Реализации тепловой энергии (мощности) Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
7.8	электроэнергетике всего, в том числе: Прочая деятельность	млн руб без НДС	0,830	2,888	2,057	0,00% 347,77%	
VIII	Направления использования чистой прибыли	млн руб без НДС млн руб без НДС	0,830	2,888	2,057	0,00%	
8.1	На инвестиции Резервный фонд	млн руб без НДС млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
8.3	Выплата дивидендов	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
8.4 IX	Остаток на развитие Иные сведения:	млн руб без НДС	-	-	- 0	0,00%	
9.1	Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и	млн руб без НДС	147,706	99,605	-48,101	67,43%	
9.2	амортизации (строка V + строка 4.2.2 + строка II.IV) Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе:	млн руб без НДС	0	0	0,000	0,00%	
9.2.1	краткосрочные кредиты и займы на начало периода Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе	млн руб без НДС млн руб без НДС	0	0	0,000	0,00% 0,00%	
9.3.1	краткосрочные кредиты и займы на конец периода	млн руб без НДС	0	0	0,000	0,00%	
9.4	Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и	_	0	0	0,000	0,00%	
	амортизации (строка 9.1) БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ				ŕ		
X	Поступления от текущих операций всего, в том числе:	млн руб с НДС	936,082	544,576	-391,507	58,18%	
10.1 10.2	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том	млн руб с НДС	-	<u>-</u>	-	0,00%	
10.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности) Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн руб с НДС млн руб с НДС	920,848	537,311	-383,537	0,00% 58,35%	
10.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
10.5	Оказание услуг по технологическому присоединению Реализация электрической энергии и мощности	млн руб с НДС млн руб с НДС	2,161	7,340	5,180	339,73% 0,00%	
10.7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
10.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
10.9	Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
	Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе:						Возврат сумм обеспечения заявок
10.10	Прочая деятельность	млн руб с НДС	13,074	-0,076	-13,150	-0,58%	на участие в торгах в составе внереализационных доходов
XI	Платежи по текущим операциям всего, в том числе:	млн руб с НДС	834,994	518,477	-316,516	62,09%	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
11.1 11.2	Оплата поставщикам топлива Оплата покупной энергии всего, в том числе:	млн руб с НДС млн руб с НДС	227,407	130,210	- -97,197	0,00% 57,26%	
11.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн руб с НДС	-	-	-97,197	0,00%	
11.2.2	на розничных рынках электрической энергии на компенсацию потерь	млн руб с НДС млн руб с НДС	227,407	130,210	- -97,197	0,00% 57,26%	
11.3	Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой	млн руб с НДС млн руб с НДС	1,745	1,341	-0,405	76,82%	
	(национальной) общероссийской электрической сети Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям		-			· ·	
11.4	территориальных сетевых организаций	млн руб с НДС	15,345	8,509	-6,836	55,45%	
11.5	Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя Оплата труда	млн руб с НДС млн руб с НДС	199,016	115,772	-83,245	0,00% 58,17%	
11.7	Страховые взносы	млн руб с НДС	68,464	41,729	-26,736	60,95%	
11.8	Оплата налогов и сборов всего, в том числе: налог на прибыль	млн руб с НДС млн руб с НДС	125,779 5,734	78,399 7,675	-47,380 1,942	62,33% 133,87%	
11.9 11.10	Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов	млн руб с НДС	62,282	68,972 4,647	6,690 -17,078	110,74% 21,39%	
11.10	Оплата прочих услуг производственного характера Арендная плата и лизинговые платежи	млн руб с НДС млн руб с НДС	21,725 72,829	27,218	-17,078 -45,610	37,37%	
11.12	Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного	млн руб с НДС	0	0	0,000	0,00%	
11.13	яктива) Прочие платежи по текущей деятельности	млн руб с НДС	40,400	41,680	1,280	103,17%	
XII	Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе:	млн руб с НДС	0	0	0,000	0,00%	
12.1	Поступления от реализации имущества и имущественных прав	млн руб с НДС	0	0	0,000	0,00%	
12.2	Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
12.2.1	по использованию средств оюджетов оюджетной системы госсийской Федерации всего, в том числе:	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
12.3	Прочие поступления по инвестиционным операциям	млн руб с НДС	-	-		0,00%	
	п						
XIII 13.1	Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: Инвестиции в основной капитал всего, в том числе:	млн руб с НДС	150,638 150,638	21,333	-129,305 -129,305	14,16%	
XIII 13.1 13.1.1	Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: Инвестиции в основной капитал всего, в том числе: техническое перевооружение и реконструкция	млн руб с НДС млн руб с НДС млн руб с НДС	150,638 150,638 15,000	21,333 21,333 0,000	-129,305 -129,305 -15,000	14,16% 14,16% 0,00%	

		Отчетный год 2023		тй год 2023	Отклонение значений			
№ п/п	Показатель	Ед. изм.	План	Факт (I полугодие)	в ед. измерений	в процентах, %	Причины отклонений	
13.1.2	новое строительство и расширение	млн руб с НДС	10,066	3,145	-6,921	31,24%		
13.1.3	проектно-изыскательные работы для объектов нового стронтельства будущих лет	млн руб с НДС	0	0	0,000	0,00%		
13.1.4	приобретение объектов основных средств, земельных участков	млн руб с НДС	14,029	0,000	-14,029	0,00%		
13.1.5	проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%		
13.1.6	прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал	млн руб с НДС	111,543	18,188	-93,355	16,31%		
13.2	Приобретение нематериальных активов Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн руб с НДС млн руб с НДС	0	0	0,000	0,00%		
13.4	Иные сведения:	млн руб с НДС млн руб с НДС	-	-	-	0,00%		
13.4.1	проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%		
XIV 14.1	Поступления от финансовых операций всего, в том числе: Процентные поступления	млн руб с НДС млн руб с НДС	1,414 1,414	2,157 2,157	0,743 0,743	152,56% 152,56%		
14.2	Поступления по полученным кредитам всего, в том числе:	млн руб с НДС	0	0	0,000	0,00%		
14.2.1	на текущую деятельность на инвестиционные операции	млн руб с НДС млн руб с НДС	-	-	0,000	0,00%		
14.2.3	на рефинансирование кредитов и займов Поступления от эмиссии акций **	млн руб с НДС млн руб с НДС	-	-	-	0,00%		
14.4	Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе:	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%		
14.5 14.6	Поступления от займов организаций Поступления за счет средств инвесторов	млн руб с НДС млн руб с НДС	-	-	-	0,00%		
14.7 XV	Прочие поступления по финансовым операциям Платежи по финансовым операциям всего, в том числе:	млн руб с НДС млн руб с НДС	- 0	- 0	0,000	0,00%		
15.1	Погашение кредитов и займов всего, в том числе:	млн руб с НДС	0	0	0,000	0,00%		
15.1.1 15.1.2	на текущую деятельность на инвестиционные операции	млн руб с НДС млн руб с НДС	-	-	0,000	0,00%		
15.1.3	на рефинансирование кредитов и займов	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%		
15.2	Выплата дивидендов Прочие выплаты по финансовым операциям	млн руб с НДС млн руб с НДС	-	-	-	0,00%		
XVI	Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X - строка	млн руб с НДС	101,089	26,098	-74,990	25,82%		
XVII	XI) всего, в том числе: Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII -	**						
17.1	строка XIII), всего, в том числе Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям	млн руб с НДС	-150,638	-21,333 -21,333	129,305	14,16%		
17.1	Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям Сальдо денежных средств по прочей деятельности	млн руб с НДС млн руб с НДС	-150,638	-21,333	129,305	0,00%		
XVIII	Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV - строка XV), в том числе	млн руб с НДС	1,414	2,157	0,743	152,56%		
18.1	Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и	млн руб с НДС	0	0	0,000	0,00%		
18.2	займов Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%		
XIX	Сальдо денежных средств от транзитных операций	млн руб с НДС		0,000	0,000	0,00%		
XX	Итого сальдо денежных средств (строка XVI + строка XVII + строка XVIII + строка XIX)	млн руб с НДС	-48,136	6,922	55,058	-14,38%		
XXI	Остаток денежных средств на начало периода	млн руб с НДС	91,504	67,456	-24,049	73,72%		
XXII	Остаток денежных средств на конец периода Иные сведения:	млн руб с НДС	43,369	74,378	31,009	171,50%		
23.1	иные сведения: Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:	млн руб с НДС	361,820	102,781	-259,039	0,00% 28,41%		
23.1.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн руб с НДС	349,182	94,397	-254,786	27,03%		
23.1.3.a 23.1.5	из нее просроченная оказание услуг по технологическому присоединению	млн руб с НДС млн руб с НДС	2,775	3.084	0,310	0,00% 111,16%		
23.1.5.a	из нее просроченная	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%		
23.1.9 23.1.9.a	прочая деятельность из нее просроченная	млн руб с НДС млн руб с НДС	9,863	5,300	-4,563 -	53,74% 0,00%		
23.2	Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой	млн руб с НДС	292,805	179,528	-113,277	61,31%		
23.2.3	(национальной) общероссийской электрической сети	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%		
23.2.3.a 23.2.4	из нее просроченная по оплате услуг территориальных сетевых организаций	млн руб с НДС млн руб с НДС	1,424	3,297	1,873	0,00% 231,55%		
23.2.4.a	из нее просроченная	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%		
23.2.5.a	перед персоналом по оплате труда из нее просроченная	млн руб с НДС млн руб с НДС	10,164	10,322	0,159	101,56% 0,00%		
23.2.6.a	перед бюджетами и внебюджетными фондами из нее просроченная	млн руб с НДС млн руб с НДС	20,221	40,280	20,059	199,20% 0,00%		
23.2.7	по договорам технологического присоединения	млн руб с НДС	0,0000	4,575	4,575	0,00%		
23.2.7.a	из нее просроченная по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по	млн руб с НДС	- 00.172	14.410	70.74	0,00%		
23.2.8 23.2.8.a	исполнению инвестиционной программы из нее просроченная	млн руб с НДС	88,162	14,418	-73,744	16,35% 0,00%		
23.2.9	прочая кредиторская задолженность	млн руб с НДС млн руб с НДС	172,834	106,635	-66,199	61,70%		
23.2.9.a	из нее просроченная Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных	млн руб с НДС	-			0,00%		
23.3	товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе: от оказания услуг по передаче электрической энергии	%	90,485	100,410	9,925 12,275	110,97% 113,61%		
23.3.3	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	%	90,204	102,479	12,275	113,01%		
XXV	В отношении деятельности по передаче электрической энергии	=	х	X	X	X		
25.1	Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе:	млн кВт.ч	329,880	171,181	-158,699	51,89%		
25.1.1	потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской	млн кВт.ч	-	-	-	0,00%		
25.1.1.1	электрической сети всего, в том числе: территориальные сетевые организации	млн кВт.ч	329,880	171,181	-158,699	51,89%		
25.1.1.2	потребители, не являющиеся территориальными сетевыми	млн кВт.ч	,	,	-	0,00%		
25.2	Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии	млн кВт.ч	58,584	28,611	-29,973	48,84%		
25.3	Заявленная мощность ***/фактическая мощность всего, в том числе:	МВт	37,970	39,623	1,653	104,35%		
25.3.1	потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе:	МВт	-	-	-	0,00%		
25.3.1.1	территориальные сетевые организации	МВт	37,970	39,623	-	104,35%		
25.3.1.2	потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями	МВт	-	-	-	0,00%		
25.4	Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования	y.e.	10 644,050	10 644,050	0,000	100,00%		
25.5	Необходимая валовая выручка сетевой организации в части содержания	млн рублей	669,990	332,851	-337,139	49,68%		
XXVIII	(строка 1.3 - строка 2.2.1 - строка 2.2.2 - строка 2.1.2.1.1) Среднесписочная численность работников	чел.	611	523	-88	85,60%		
	очники финансирования инвестиционной программы субъект			543	30	00,0070		
2. 11010	amanenposamin miseerniinoimon iipoi pammis cyosekt	а электроэпері		й год 2023	Отклонение от пл			
№ п/п	Показатель	Ед. изм.			года	2023 в процентах,	Причины отклонений	
			План	Факт (П полугодие)	в ед. измерений	%		

№ п/п	Показатель	Ел. изм.	Отчетн	ый год 2023	Отклонение значений		Причины отклонений
		ед. изм.	План	Факт (I полугодие)	в ед. измерений	в процентах, %	причины отклонении
	ки финансирования инвестиционной программы всего (строка 1 + строка II) гом числе:	млн руб без НДС	110,023	0,496	-109,527	0,45%	
I	Собственные средства всего, в том числе:	млн руб без НДС	110,023	0,496	-109,527	0,45%	
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:	млн руб без НДС	65,806	0,000	-65,806	0,00%	
1.1.1	полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам):	млн руб без НДС	65,806	0,000	-65,806	0,00%	
1.1.1.3	оказания услуг по передаче электрической энергии	млн руб без НДС	-	-	-	0.00%	
1.1.1.4	оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн руб без НДС	-	-	-	0.00%	
1.1.1.5	от технологического присоединения, в том числе	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
1.1.1.5.1	от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
1.1.1.5.1.	авансовое использование прибыли	млн руб без НДС	-	-	-	0.00%	
1.1.1.5.2	от технологического присоединения потребителей	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
1.1.1.5.2.8	авансовое использование прибыли	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
1.1.3	прочая прибыль	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
1.2	Амортизация основных средств всего, в том числе:	млн руб без НДС	44,217	0,496	-43,721	1,12%	
1.2.1	текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе:	млн руб без НДС	44,217	0,496	-43,721	1,12%	
1.2.1.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн руб без НДС	44,217	0,496	-43,721	1,12%	
1.2.2	прочая текущая амортизация	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
1.2.3	недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе:	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
1.2.3.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
1.3	Возврат налога на добавленную стоимость ****	млн руб без НДС	0	0	0,000	0,00%	
1.4	Прочие собственные средства всего, в том числе:	млн руб без НДС	0	0	0,000	0,00%	
1.4.1	средства от эмиссии акций	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
1.4.2	остаток собственных средств на начало года	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
II	Привлеченные средства всего, в том числе:	млн руб без НДС	0	0	0,000	0,00%	
2.1	Кредиты	млн руб без НДС	0	0	0,000	0,00%	
2.2	Облигационные займы	млн руб без НДС	0	0	0,000	0,00%	
2.3	Вексели	млн руб без НДС	0	0	0,000	0,00%	
2.4	Займы организаций	млн руб без НДС	0	0	0,000	0,00%	
2.5	Бюджетное финансирование	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	_
2.6	Использование лизинга	млн руб без НДС	0	0	0,000	0,00%	
2.7	Прочие привлеченные средства	млн руб без НДС	0	0	0,000	0,00%	
III	Иные сведения:	-		-			
	Объем финансирования мероприятий по технологическому			Î			
3.1	присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет:	млн руб без НДС	13,144	11,526	-1,618	87,69%	
3.1.1	цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии;	млн руб без НДС	13,144	7,297	-5,847	55,51%	
3.1.2	амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии;	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
3.1.3	кредитов	млн руб без НДС	_	<u> </u>	_	0,00%	