

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением Министерства энергетики, ЖКК и городской среды Ульяновской области от 23.09.2021 г. № 197-од
реvisия: решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2024 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2024 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений за 2 квартал 2024 года, млн. рублей (с НДС)										Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		млн. рублей (с НДС)	%	
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:																		
0.1	Технологическое присоединение, всего	Г	147,52	0,00	147,52	128,61	18,09	26,19	8,26	45,40	9,82	31,50	0,00	25,52	0,00	129,43	-53,50	-75%
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	129,39	0,00	129,39	110,49	18,09	18,09	8,26	37,29	9,82	29,59	0,00	25,52	0,00	111,31	-37,29	-67%
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	18,12	0,00	18,12	18,12	0,00	8,11	0,00	8,11	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00	18,12	-16,21	-100%
1	Ульяновская область																	
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в т.ч.:	Г	129,39	0,00	129,39	110,49	18,09	18,09	8,26	37,29	9,82	29,59	0,00	25,52	0,00	111,31	-37,29	-67%
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в т.ч.:	Г	5,79	0,00	5,79	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,79	0,00	5,79	0,00	0%
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в т.ч.:	Г	5,79	0,00	5,79	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,79	0,00	5,79	0,00	0%
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-10кВ тп.№17, протяженностью 1,84км в р.п. Вешкайма, Вешкаймского района, Ульяновской области	МУСК/73/П12	5,79	0,00	5,79	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,79	0,00	5,79	0,00	0%
1.2.3	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г	123,60	0,00	123,60	104,70	18,09	18,09	8,26	37,29	9,82	29,59	0,00	19,73	0,00	105,51	-37,29	-67%
1.2.3.5	Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в т.ч.:	Г	123,60	0,00	123,60	104,70	18,09	18,09	8,26	37,29	9,82	29,59	0,00	19,73	0,00	105,51	-37,29	-67%
1.2.3.5	Организация интеллектуальной системы учета электрической энергии	МУСК/73/А7	123,60	0,00	123,60	104,70	18,09	18,09	8,26	37,29	9,82	29,59	0,00	19,73	0,00	105,51	-37,29	-67%
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в т.ч.:	Г	18,12	0,00	18,12	18,12	0,00	8,11	0,00	8,11	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00	18,12	-16,21	-100%
1.6	Легковой автомобиль класса С	МУСК/73/П13	1,91	0,00	1,91	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00	1,91	0,00	0%
1.6	Грузопассажирский автомобиль УАЗ 390995	МУСК/73/П14	5,64	0,00	5,64	5,64	0,00	2,82	0,00	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,64	-5,64	-100%
1.6	Грузопассажирский автомобиль УАЗ 390945	МУСК/73/П15	3,94	0,00	3,94	3,94	0,00	1,97	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94	-3,94	-100%
1.6	Автомобильчик Чайка-Союз Т318 на базе ГАЗ Next 4x2	МУСК/73/П16	6,63	0,00	6,63	6,63	0,00	3,32	0,00	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,63	-6,63	-100%
1.6	Сервер с операционной системой	МУСК/73/П19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.6	Многофункциональный прибор энергетика СЕ602	ОУСК/73/П22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.6	Приобретение трансформаторов ТМП-250 кВА	ОУСК/73/П23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.6	Приобретение трансформаторов ТМП-400кВА	ОУСК/73/П24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

Исполнительный директор

Заместитель генерального директора по логистике и транспорту

Главный инженер

Начальник УТЭ

П.А. Бросайло

К.Н. Свешников

С.А. Ефремов

И.Г. Самойлов

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)										Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода												Причины отклонений																		
			Всего (I квартал 2024г.)										Факт																														
			План					Факт					Общий объем финансирования, в том числе за счет:						Федерального бюджета							Общий объем финансирования, в том числе за счет:						Федерального бюджета						Общий объем финансирования, в том числе за счет:					
			в том числе за счет:	бюджета субъекта РФ и МО	бюджета субъекта РФ и МО	средств, полученных от оказания услуг, реализованных по государственному ценнику (тарифам)	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджета субъекта РФ и МО	средств, полученных от оказания услуг, реализованных по государственному ценнику (тарифам)	иных источников финансирования	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%		млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%												
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																			
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:				45,40	0,00	0,00	45,40	0,00	9,82	0,00	0,00	9,82	0,00	-35,57	-78%	-	-	-	-	-35,57	-78%	-	-	-	-																		
0.1	Технологическое присоединение, всего	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	-	-	-	-	0,00	0%	-	-	-																			
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г		37,29	0,00	0,00	37,29	0,00	9,82	0,00	0,00	9,82	0,00	-27,47	-74%	-	-	-	-	-27,47	-74%	-	-	-																			
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых осуществляется по программам перспективного развития электроэнергетики, всего	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	-	-	-	-	0,00	0%	-	-	-																			
0.4	Прочие новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	-	-	-	-	0,00	0%	-	-	-																			
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	-	-	-	-	0,00	0%	-	-	-																			
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г		8,11	0,00	0,00	8,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,11	-100%	-	-	-	-	-8,11	-100%	-	-	-																			
1	Ульяновская область																																										
1.1	Технологическое присоединение, всего, в т.ч.:	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	-	-	-	-	0,00	0%	-	-	-																			
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в т.ч.:	Г		37,29	0,00	0,00	37,29	0,00	9,82	0,00	0,00	9,82	0,00	-27,47	-74%	-	-	-	-	-27,47	-74%	-	-	-																			
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в т.ч.:	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	-	-	-	-	0,00	0%	-	-	-																			
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	-	-	-	-	0,00	0%	-	-	-																			
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ 10кВ №17 протяженностью 1,84км в р.п. Вешайки, Вешайского района, Ульяновской области	МУСК/73/П12		0,00			0,00		0,00			0,00		0,00	0%	-	-	-	-	0,00	0%	-	-	-																			
1.2.3	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г		37,29	0,00	0,00	37,29	0,00	9,82	0,00	0,00	9,82	0,00	-27,47	-74%	-	-	-	-	-27,47	-74%	-	-	-																			
1.2.3.5	Вспомогательное оборудование учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в т.ч.:	Г		37,29	0,00	0,00	37,29	0,00	9,82	0,00	0,00	9,82	0,00	-27,47	-74%	-	-	-	-	-27,47	-74%	-	-	-																			
1.2.3.5	Организация интеллектуальной системы учета электрической энергии	МУСК/73/А7		37,29			37,29		9,82			9,82		-27,47	-74%	-	-	-	-	-27,47	-74%	-	-	-																			
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в т.ч.:	Г		8,11	0,00	0,00	8,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,11	-100%	-	-	-	-	-8,11	-100%	-	-	-																			
1.6	Легковой автомобиль класса С	МУСК/73/П13		0,00			0,00		0,00			0,00		0,00	0%	-	-	-	-	0,00	0%	-	-	-																			
1.6	Грузовосамосажный автомобиль УАЗ 390995	МУСК/73/П14		2,82			2,82		0,00			0,00		-2,82	-100%	-	-	-	-	-2,82	-100%	-	-	-																			
1.6	Грузовосамосажный автомобиль УАЗ 390945	МУСК/73/П15		1,97			1,97		0,00			0,00		-1,97	-100%	-	-	-	-	-1,97	-100%	-	-	-																			
1.6	Автомобиль Чайка-Scage T318 на базе ГАЗ Next, 4x2	МУСК/73/П16		3,32			3,32		0,00			0,00		-3,32	-100%	-	-	-	-	-3,32	-100%	-	-	-																			
1.6	Сервер с операционной системой	МУСК/73/П19		0,00			0,00		0,00			0,00		0,00	0%	-	-	-	-	0,00	0%	-	-	-																			
1.6	Многофункциональный прибор энергетика СЕ602	ОУСК/73/П22		0,00			0,00		0,00			0,00		0,00	0%	-	-	-	-	0,00	0%	-	-	-																			
1.6	Приобретение трансформаторов ТМГ-250 кВА	ОУСК/73/П23		0,00			0,00		0,00			0,00		0,00	0%	-	-	-	-	0,00	0%	-	-	-																			
1.6	Приобретение трансформаторов ТМГ-400кВА	ОУСК/73/П24		0,00			0,00		0,00			0,00		0,00	0%	-	-	-	-	0,00	0%	-	-	-																			

Исполнительный директор

Заместитель генерального директора по логистике и транспорту

Главный инженер

Начальник УТЗ

П.А. Бресайло

К.Н. Сешникова

С.А. Ефремов

И.Г. Сысоелов

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной документацией в установленном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на отчетный период, млн. рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года в рубль (без НДС)				Освоение капитальных вложений за 2 квартал 2024г., млн. рублей (без НДС)																Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причины отклонений
					в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	%									
									План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт					План	Факт							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22								
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:																													
0.1	Технологическое присоединение, всего		122,931	0,000	122,931	122,931	122,931	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15,102	0,000	107,829	0,000	122,931	122,931	0,000	0%								
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0%								
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых осуществляется с помощью программ перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	107,829	0,000	107,829	107,829	107,829	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	107,829	0,000	107,829	107,829	0,000	0%								
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0%								
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0%								
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	15,102	0,000	15,102	15,102	15,102	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15,102	0,000	0,000	15,102	15,102	0,000	0,000	0%								
1	Удальковская область																												
1.1	Технологическое присоединение, всего, в т.ч.:	Г	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0%								
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в т.ч.:	Г	107,829	0,000	107,829	107,829	107,829	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	107,829	0,000	107,829	107,829	0,000	0%								
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в т.ч.:	Г	4,828	0,000	4,828	4,828	4,828	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,828	0,000	4,828	4,828	0,000	0%								
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	4,828	0,000	4,828	4,828	4,828	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,828	0,000	4,828	4,828	0,000	0%								
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-10кВ и ВЛ-17, протяженностью 1,84км в р.п. Волжабай, Волжского района, Удальковской области	МУСК/73/Р12	4,828	0,000	4,828	4,828	4,828	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,828	0,000	4,828	4,828	0,000	0%								
1.2.3	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г	103,001	0,000	103,001	103,001	103,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	103,001	0,000	103,001	103,001	0,000	0%								
1.2.3.5	Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в т.ч.:	Г	103,001	0,000	103,001	103,001	103,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	103,001	0,000	103,001	103,001	0,000	0%								
1.2.3.5	Организация интеллектуальной системы учета электрической энергии	МУСК/73/А7	103,001	0,000	103,001	103,001	103,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	103,001	0,000	103,001	103,001	0,000	0%								
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в т.ч.:	Г	15,102	0,000	15,102	15,102	15,102	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15,102	0,000	0,000	15,102	15,102	0,000	0%									
1.6	Легковой автомобиль класса С	МУСК/73/П13	1,592	0,000	1,592	1,592	1,592	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,592	0,000	0,000	1,592	1,592	0,000	0%									
1.6	Грузовая легковая машина УАЗ 390995	МУСК/73/П14	4,703	0,000	4,703	4,703	4,703	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,703	0,000	0,000	4,703	4,703	0,000	0%									
1.6	Грузовая легковая машина УАЗ 390945	МУСК/73/П15	3,279	0,000	3,279	3,279	3,279	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,279	0,000	0,000	3,279	3,279	0,000	0%									
1.6	Автомобильная Чайл-Соуде Т318 на базе ГАЗ Next, 4x2	МУСК/73/П16	5,528	0,000	5,528	5,528	5,528	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,528	0,000	0,000	5,528	5,528	0,000	0%									
1.6	Сервер с операционной системой	МУСК/73/П19	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0%								
1.6	Многофункциональный прибор энергетикм СЕ602	ОУСК/73/П22	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0%								
1.6	Приобретение трансформаторов ТМГ-250 кВА	ОУСК/73/П23	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0%								
1.6	Приобретение трансформаторов ТМГ-400кВА	ОУСК/73/П24	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0%								

Исполнительный директор

Заместитель генерального директора по логистике и транспорту

Главный инженер

Начальник УТЭ

П.А. Бросайло

К.Н. Сесилин

С.А. Ефремов

И.Г. Самова

Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 2 квартал 2024 года

Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания"

Год раскрытия информации: 2024 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением Министерства энергетики, ЖКХ и городской среды Ульяновской области от 23.09.2021г. № 197-од

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС)	Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в год 2024																																				Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода				Причины отклонений																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				План																								Факт																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				Всего						I квартал						II квартал						III квартал						IV квартал						Всего						I квартал					II квартал				III квартал				IV квартал																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				основные средства						основные средства						основные средства						основные средства						основные средства						основные средства						основные средства					основные средства				основные средства				основные средства				основные средства																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства		НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства	НМА	основные средства

Исполнительный директор

Заместитель генерального директора по логистике и транспорту

Главный инженер

Начальник УТЭ

П.А. Бросайло

К.И. Свешников

С.А. Ефремов

И.Г. Самойлов

Форма 14. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение
и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ (квартальный)

за 2 квартал 2024 года

Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания"

Год раскрытия информации: 2024 год

Утвержденные плановые значения показателя приведены в соответствии с Распоряжением Министерства энергетики ЖКК и городской среды Ульяновской области от 23.09.2021г. № 197-од

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности *	Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в год 2024											
				План (II квартал 2024г.)						Факт					
				Всего			I квартал			II квартал			III квартал		
				МВт×А	км ЛЭП	МВт	МВт×А	км ЛЭП	МВт	МВт×А	км ЛЭП	МВт	МВт×А	км ЛЭП	МВт
1	2	3	4	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	7.1	7.2
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.1	Технологическое присоединение, всего			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Г		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Ульяновская область														
1.1	Технологическое присоединение, всего, в том числе:	Г		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в т.ч.:	Г		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-10кВ яч.№17, протяженностью 1,84км в р.п. Вешкайма, Вешкаймского района, Ульяновской области	ОУСК/73/Р12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.5	Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в т.ч.:	Г		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.5	Организация интеллектуальной системы учета электрической энергии	МУСК/73/А7		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности.

Исполнительный директор

Главный инженер

Начальник УТЭ

П.А. Бросайло

С.А. Ефремов

И.Г. Самойлов

Год раскрытия информации: 2024 год

* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использоваться для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности.

И.Г. Самойлов

adulter

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением Министерства энергетики ЖСК и городской среды Ульяновской области от 23.09.2021г. № 197-од
решениями органов исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы и инвестиционных проектов	Идентификатор инвестиционного о проекта	Наименование объекта, выводимого из эксплуатации	Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в год 2024												Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода												Причины отклонений																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			План						Факт (2 квартал 2024г)						IV квартал						III квартал							II квартал						I квартал																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		МВт		кВт			МВт		кВт		МВт		кВт		МВт		кВт		МВт		кВт																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			МВт	кВт	МВт	кВт	МВт	кВт	МВт	кВт	МВт	кВт	МВт	кВт	МВт	кВт	МВт	кВт	МВт	кВт	МВт	кВт	МВт	кВт	МВт	кВт		МВт	кВт	МВт	кВт	МВт	кВт	МВт	кВт	МВт	кВт	МВт	кВт	МВт	кВт																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	2	3	4	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6	5,7	5,8	5,9	6,0	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0	7,1	7,2	7,3	7,4	7,5	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

Исполнительный директор

Заместитель генерального директора по логистике и транспорту

Главный инженер

Начальник УТЗ

П.А. Броскало

К.Н. Сазанков

С.А. Ефремов

И.Г. Савойлов

Год раскрытия информации: 2024 год

[illegible]

И.Г. Самойлов

Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания"
Год раскрытия информации: 2024 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением Министерства энергетики, ЖКХ и городской среды Ульяновской области от 23.09.2021г. № 197-ад

Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей по итогам 2 квартала 2024г																																	
Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Развитие электрической сети/создание электрической сети, связанное с подключением новых потребителей						Замещение (обновление) электрической сети/подвижение экономической эффективности оказания услуг в сфере электроэнергетики						Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики						Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов государственного надзора, требований рынка электрической энергии						Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности						Инициативы, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
			Развитие электрической сети/создание электрической сети, связанное с подключением новых потребителей			Замещение (обновление) электрической сети/подвижение экономической эффективности оказания услуг в сфере электроэнергетики			Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики			Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов государственного надзора, требований рынка электрической энергии			Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности			Инициативы, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики															
			План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт									
1	2	3	4.1	4.2	5.1	5.2	5.3	5.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	10...	10...	11...	11...											
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:																							12...										
0.1	Технологическое присоединение, всего	Г	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
0.3	Инвестиционные проекты, реализации которых осуществляется с помощью и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
0.4	Прочие новые строительные объекты электросетевого хозяйства, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
1	Ульяновская область																																
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в т.ч.:	Г	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в т.ч.:	Г	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-10кВ ит.№17, протяженностью 1,84км в р.п. Ветляево, Ветляевского района, Ульяновской области	МУСК/73/П12	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000											
1.2.3	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
1.2.3.5	Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в т.ч.:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
1.2.3.5	Организация интеллектуальной системы учета электрической энергии	МУСК/73/А7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в т.ч.:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
1.6	Легковой автомобиль класса С	МУСК/73/П13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
1.6	Грузовосамоходный автомобиль УАЗ 390995	МУСК/73/П14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
1.6	Грузовосамоходный автомобиль УАЗ 390945	МУСК/73/П15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
1.6	Автоподъемник Чылка-Scarde T318 на базе ГАЗ Next, 4х2	МУСК/73/П16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
1.6	Сервер с операционной системой	МУСК/73/П19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
1.6	Многофункциональный прибор энергетика СЕ602	ОУСК/73/П22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
1.6	Приобретение трансформаторов ТМГ-250 кВА	ОУСК/73/П23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
1.6	Приобретение трансформаторов ТМГ-40кВА	ОУСК/73/П24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

Исполнительный директор
Заместитель генерального директора по логистике и транспорту
Главный инженер
Начальник УТЭ

П.А. Бродяго
К.Н. Сестриков
С.А. Ефремов
И.Г. Савойкин

Форма 20. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики (квартальный)

Инвестиционная программа АО "Ульяновская сетевая компания"

Субъект Российской Федерации: Ульяновская область

Год раскрытия (предоставления) информации: 2024 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением Министерства энергетики, ЖКК и городской среды Ульяновской обл. от 23.09.2021г. № 197-од

1. Финансово - экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный год 2024		Отклонение от плановых значений		Причины отклонений
			План	Факт (I полугодие)	в ед. измерений	в процентах, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ							
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе *:	млн руб без НДС	895,150	455,792	-439,358	50,92%	
1.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
1.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
1.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн руб без НДС	882,455	438,505	-443,950	49,69%	
1.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
1.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн руб без НДС	1,801	7,281	5,480	404,35%	
1.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
1.7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
1.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
1.9	Прочая деятельность	млн руб без НДС	10,895	10,007	-0,888	91,85%	
II	Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе:	млн руб без НДС	755,452	391,057	-364,395	51,76%	
2.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
2.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
2.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн руб без НДС	744,738	376,225	-368,513	50,52%	
2.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
2.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн руб без НДС	1,520	6,246	4,727	411,08%	
2.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
2.7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
2.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
2.9	Прочая деятельность	млн руб без НДС	9,195	8,586	-0,609	93,38%	
II.1	Материальные расходы всего, в том числе:	млн руб без НДС	226,873	126,491	-100,382	55,75%	
2.1.1	расходы на топливо на технологические цели	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
2.1.2	покупная энергия, в том числе:	млн руб без НДС	174,551	108,328	-66,224	62,06%	
2.1.2.1	покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе:	млн руб без НДС	174,551	108,328	-66,224	62,06%	
2.1.2.1.1	на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче	млн руб без НДС	174,551	108,328	-66,224	62,06%	
2.1.2.1.2	для последующей перепродажи	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
2.1.2.2	покупная тепловая энергия (мощность)	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
2.1.3	сырье, материалы, запасные части, инструменты	млн руб без НДС	42,584	13,468	-29,117	31,63%	
2.1.4	прочие материальные расходы	млн руб без НДС	9,738	4,696	-5,042	48,23%	
II.2	Работы и услуги производственного характера всего, в том числе:	млн руб без НДС	12,068	4,225	-7,843	35,01%	
2.2.1	услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн руб без НДС	1,505	0,850	-0,655	56,48%	
2.2.2	услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации	млн руб без НДС	10,563	0,703	-9,860	6,66%	
2.2.3	услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
2.2.4	услуги инфраструктурных организаций *****	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
2.2.5	прочие услуги производственного характера	млн руб без НДС	-	2,672	-	0,00%	
II.3	Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов	млн руб без НДС	309,245	185,621	-123,624	60,02%	
II.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб без НДС	67,411	26,315	-41,097	39,04%	
II.V	Налоги и сборы всего, в том числе:	млн руб без НДС	5,554	3,151	-2,403	56,74%	
2.5.1	налог на имущество организации	млн руб без НДС	5,051	2,929	-2,122	57,99%	
2.5.2	прочие налоги и сборы	млн руб без НДС	0,503	0,222	-0,281	44,17%	
II.VI	Прочие расходы всего, в том числе:	млн руб без НДС	123,688	39,377	-84,311	31,84%	
2.6.1	работы и услуги непроизводственного характера	млн руб без НДС	0,552	0,151	-0,401	27,35%	
2.6.2	арендная плата, лизинговые платежи	млн руб без НДС	42,261	23,744	-18,518	56,18%	
2.6.3	иные прочие расходы	млн руб без НДС	80,875	15,482	-65,393	19,14%	
II.VII	Иные сведения:	млн руб без НДС	10,612	5,876	-4,737	55,37%	
2.7.1	Расходы на ремонт*****	млн руб без НДС	10,612	5,876	-4,737	55,37%	
2.7.2	Коммерческие расходы	млн руб без НДС	0	0	0,000	0,00%	
2.7.3	Управленческие расходы	млн руб без НДС	0	0	0,000	0,00%	
III	Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе:	млн руб без НДС	139,698	64,735	-74,963	46,34%	
3.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
3.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
3.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн руб без НДС	137,717	62,280	-75,437	45,22%	
3.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
3.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн руб без НДС	0,281	1,034	0,753	367,99%	
3.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
3.7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
3.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
3.8.1	в части управления технологическими режимами	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
3.8.2	в части обеспечения надежности	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
3.9	Прочая деятельность	млн руб без НДС	1,700	1,421	-0,279	83,59%	
IV	Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 - строка 4.2)	млн руб без НДС	-53,515	-0,634	52,881	1,18%	
4.1	Прочие доходы всего, в том числе:	млн руб без НДС	5,852	4,525	-1,327	77,33%	
4.1.1	доходы от участия в других организациях	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
4.1.2	проценты к получению	млн руб без НДС	1,414	2,984	1,570	211,07%	
4.1.3	восстановление резервов всего, в том числе:	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
4.1.3.1	по сомнительным долгам	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
4.1.4	прочие внереализационные доходы	млн руб без НДС	4,439	1,542	-2,897	34,74%	
4.2	Прочие расходы всего, в том числе:	млн руб без НДС	59,367	5,159	-54,208	8,69%	
4.2.1	расходы, связанные с персоналом	млн руб без НДС	3,751	1,921	-1,830	51,22%	
4.2.2	проценты к уплате	млн руб без НДС	0,000	0,000	0,000	0,00%	
4.2.3	создание резервов всего, в том числе:	млн руб без НДС	-	0,000	-	0,00%	
4.2.3.1	по сомнительным долгам	млн руб без НДС	-	0,000	-	0,00%	

4.2.4	прочие внереализационные расходы	млн руб без НДС	55,616	3,238	-52,378	5,82%	
V	Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе:	млн руб без НДС	86,183	64,101	-22,081	74,38%	
5.1	Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
5.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
5.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн руб без НДС	84,960	61,670	-23,290	72,59%	
5.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
5.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн руб без НДС	0,173	1,024	0,851	590,66%	
5.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
5.7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
5.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
5.9	Прочая деятельность	млн руб без НДС	1,049	1,407	0,358	134,17%	
VI	Налог на прибыль всего, в том числе:	млн руб без НДС	17,237	13,544	-3,692	78,58%	
6.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
6.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности);	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
6.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии;	млн руб без НДС	16,992	13,031	-3,961	76,69%	
6.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя;	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
6.5	Оказание услуг по технологическому присоединению;	млн руб без НДС	0,035	0,216	0,182	624,02%	
6.6	Реализация электрической энергии и мощности;	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
6.7	Реализации тепловой энергии (мощности);	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
6.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
6.9	Прочая деятельность;	млн руб без НДС	0,210	0,297	0,088	141,75%	
VII	Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе:	млн руб без НДС	68,946	50,557	-18,389	73,33%	
7.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
7.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
7.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн руб без НДС	67,968	48,639	-19,329	71,56%	
7.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
7.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн руб без НДС	0,139	0,808	0,669	582,31%	
7.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
7.7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
7.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
7.9	Прочая деятельность	млн руб без НДС	0,839	1,110	0,271	132,27%	
VIII	Направления использования чистой прибыли	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
8.1	На инвестиции	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
8.2	Резервный фонд	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
8.3	Выплата дивидендов	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
8.4	Остаток на развитие	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
IX	Иные сведения:	-	-	-	0	0,00%	
9.1	Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка V + строка 4.2.2 + строка II.IV)	млн руб без НДС	153,594	90,416	-63,178	58,87%	
9.2	Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе:	млн руб без НДС	0	0	0,000	0,00%	
9.2.1	краткосрочные кредиты и займы на начало периода	млн руб без НДС	0	0	0,000	0,00%	
9.3	Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе	млн руб без НДС	0	0	0,000	0,00%	
9.3.1	краткосрочные кредиты и займы на конец периода	млн руб без НДС	0	0	0,000	0,00%	
9.4	Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1)	-	0	0	0,000	0,00%	

БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ							
X	Поступления от текущих операций всего, в том числе:	млн руб с НДС	994,180	573,190	-420,990	57,65%	
10.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
10.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
10.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн руб с НДС	978,945	547,213	-431,732	55,90%	
10.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
10.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн руб с НДС	2,161	13,959	11,798	646,04%	
10.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
10.7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
10.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
10.9	Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидии) всего, в том числе:	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
10.10	Прочая деятельность	млн руб с НДС	13,074	12,018	-1,056	91,92%	
XI	Платежи по текущим операциям всего, в том числе:	млн руб с НДС	865,471	535,136	-330,335	61,83%	
11.1	Оплата поставщикам топлива	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
11.2	Оплата покупки энергии всего, в том числе:	млн руб с НДС	236,503	165,242	-71,261	69,87%	
11.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
11.2.2	на розничных рынках электрической энергии	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
11.2.3	на компенсацию потерь	млн руб с НДС	236,503	165,242	-71,261	69,87%	
11.3	Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн руб с НДС	1,807	1,033	-0,773	57,20%	
11.4	Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций	млн руб с НДС	15,958	2,641	-13,318	16,55%	
11.5	Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
11.6	Оплата труда	млн руб с НДС	206,977	127,247	-79,730	61,48%	
11.7	Страховые взносы	млн руб с НДС	71,203	46,415	-24,788	65,19%	
11.8	Оплата налогов и сборов всего, в том числе:	млн руб с НДС	130,811	66,042	-64,769	50,49%	
11.8.1	налог на прибыль	млн руб с НДС	5,963	0,840	-5,123	14,09%	
11.9	Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов	млн руб с НДС	64,773	64,796	0,022	100,03%	
11.10	Оплата прочих услуг производственного характера	млн руб с НДС	22,594	6,144	-16,450	27,19%	
11.11	Арендная плата и лизинговые платежи	млн руб с НДС	72,829	23,243	-49,586	31,92%	
11.12	Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива)	млн руб с НДС	0	0	0,000	0,00%	
11.13	Прочие платежи по текущей деятельности	млн руб с НДС	42,016	32,332	-9,684	76,95%	
XII	Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе:	млн руб с НДС	0	0	0,000	0,00%	
12.1	Поступления от реализации имущества и имущественных прав	млн руб с НДС	0	0	0,000	0,00%	
12.2	Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
12.2.1	по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе:	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
12.3	Прочие поступления по инвестиционным операциям	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
XIII	Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн руб с НДС	147,410	37,912	-109,498	25,72%	
13.1	Инвестиции в основной капитал всего, в том числе:	млн руб с НДС	147,410	37,912	-109,498	25,72%	
13.1.1	техническое перевооружение и реконструкция	млн руб с НДС	15,000	2,000	-13,000	13,33%	
13.1.2	новое строительство и расширение	млн руб с НДС	10,066	1,720	-8,345	17,09%	
13.1.3	проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет	млн руб с НДС	0	0	0,000	0,00%	

13.1.4	приобретение объектов основных средств, земельных участков	млн руб с НДС	15,102	15,479	0,377	102,50%	
13.1.5	проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
13.1.6	прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал	млн руб с НДС	107,242	18,713	-88,529	17,45%	
13.2	Приобретение нематериальных активов	млн руб с НДС	0	0	0,000	0,00%	
13.3	Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
13.4	Иные сведения:	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
13.4.1	проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
XIV	Поступления от финансовых операций всего, в том числе:	млн руб с НДС	1,414	2,934	1,520	207,54%	
14.1	Процентные поступления	млн руб с НДС	1,414	2,934	1,520	207,54%	
14.2	Поступления по полученным кредитам всего, в том числе:	млн руб с НДС	0	0	0,000	0,00%	
14.2.1	на текущую деятельность	млн руб с НДС	0	0	0,000	0,00%	
14.2.2	на инвестиционные операции	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
14.2.3	на рефинансирование кредитов и займов	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
14.3	Поступления от эмиссии акций **	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
14.4	Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе:	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
14.5	Поступления от займов организаций	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
14.6	Поступления за счет средств инвесторов	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
14.7	Прочие поступления по финансовым операциям	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
XV	Платежи по финансовым операциям всего, в том числе:	млн руб с НДС	0	0	0,000	0,00%	
15.1	Погашение кредитов и займов всего, в том числе:	млн руб с НДС	0	0	0,000	0,00%	
15.1.1	на текущую деятельность	млн руб с НДС	0	0	0,000	0,00%	
15.1.2	на инвестиционные операции	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
15.1.3	на рефинансирование кредитов и займов	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
15.2	Выплата дивидендов	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
15.3	Прочие выплаты по финансовым операциям	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
XVI	Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X - строка XI) всего, в том числе:	млн руб с НДС	128,709	38,054	-90,655	29,57%	
XVII	Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII - строка XIII), всего, в том числе	млн руб с НДС	-147,410	-37,912	109,498	25,72%	
17.1	Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям	млн руб с НДС	-147,410	-37,912	109,498	25,72%	
17.2	Сальдо денежных средств по прочей деятельности	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
XVIII	Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV - строка XV), в том числе	млн руб с НДС	1,414	2,934	1,520	207,54%	
18.1	Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов	млн руб с НДС	0	0	0,000	0,00%	
18.2	Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
XIX	Сальдо денежных средств от транзитных операций	млн руб с НДС	-	0,000	0,000	0,00%	
XX	Итого сальдо денежных средств (строка XVI + строка XVII + строка XVIII + строка XIX)	млн руб с НДС	-17,287	3,076	20,363	-17,79%	
XXI	Остаток денежных средств на начало периода	млн руб с НДС	43,369	43,508	0,139	100,32%	
XXII	Остаток денежных средств на конец периода	млн руб с НДС	26,081	46,584	20,502	178,61%	
XXIII	Иные сведения:					0,00%	
23.1	Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:	млн руб с НДС	441,820	109,325	-332,495	24,74%	
23.1.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн руб с НДС	429,182	95,998	-333,184	22,37%	
23.1.3.a	из нее просроченная	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
23.1.5	оказание услуг по технологическому присоединению	млн руб с НДС	2,775	2,839	0,064	102,31%	
23.1.5.a	из нее просроченная	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
23.1.9	прочая деятельность	млн руб с НДС	9,863	10,489	0,626	106,34%	
23.1.9.a	из нее просроченная	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
23.2	Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:	млн руб с НДС	296,332	194,207	-102,125	65,54%	
23.2.3	по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
23.2.3.a	из нее просроченная	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
23.2.4	по оплате услуг территориальных сетевых организаций	млн руб с НДС	1,424	0,175	-1,249	12,27%	
23.2.4.a	из нее просроченная	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
23.2.5	перед персоналом по оплате труда	млн руб с НДС	10,164	10,818	0,654	106,43%	
23.2.5.a	из нее просроченная	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
23.2.6	перед бюджетами и внебюджетными фондами	млн руб с НДС	20,221	37,853	17,632	187,20%	
23.2.6.a	из нее просроченная	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
23.2.7	по договорам технологического присоединения	млн руб с НДС	0,0000	20,457	20,457	0,00%	
23.2.7.a	из нее просроченная	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
23.2.8	по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы	млн руб с НДС	91,689	11,785	-79,903	12,85%	
23.2.8.a	из нее просроченная	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
23.2.9	прочая кредиторская задолженность	млн руб с НДС	172,834	113,119	-59,715	65,45%	
23.2.9.a	из нее просроченная	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
23.3	Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе:	%	92,684	105,334	12,650	113,65%	
23.3.3	от оказания услуг по передаче электрической энергии	%	92,445	103,992	11,547	112,49%	
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ							
XXV	В отношении деятельности по передаче электрической энергии	-	x	x	x	x	
25.1	Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе:	млн кВт.ч	329,880	183,181	-146,699	55,53%	
25.1.1	потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе:	млн кВт.ч	-	-	-	0,00%	
25.1.1.1	территориальные сетевые организации	млн кВт.ч	329,880	183,181	-146,699	55,53%	
25.1.1.2	потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями	млн кВт.ч	-	-	-	0,00%	
25.2	Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии	млн кВт.ч	56,510	28,880	-27,630	51,11%	
25.3	Заявленная мощность ***/фактическая мощность всего, в том числе:	МВт	37,970	43,131	5,161	113,59%	
25.3.1	потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе:	МВт	-	-	-	0,00%	
25.3.1.1	территориальные сетевые организации	МВт	37,970	43,131	-	113,59%	
25.3.1.2	потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями	МВт	-	-	-	0,00%	
25.4	Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования	у.е.	10 662,620	11 007,992	345,372	103,24%	
25.5	Необходимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (строка 1.3 - строка 2.2.1 - строка 2.2.2 - строка 2.1.2.1.1)	млн рублей	695,835	328,623	-367,212	47,23%	
XXVIII	Среднесписочная численность работников	чел.	611	509	-102	83,31%	

2. Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный год 2024		Отклонение от плановых значений		Причины отклонений
			План	Факт (I полугодие)	в ед. измерений	в процентах, %	
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I + строка II) всего, в том числе:		млн руб без НДС	120,747	0,000	-120,747	0,00%	
I	Собственные средства всего, в том числе:	млн руб без НДС	120,747	0,000	-120,747	0,00%	
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:	млн руб без НДС	68,946	0,000	-68,946	0,00%	
1.1.1	полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам):	млн руб без НДС	68,946	0,000	-68,946	0,00%	
1.1.1.3	оказания услуг по передаче электрической энергии	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
1.1.1.4	оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
1.1.1.5	от технологического присоединения, в том числе	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
1.1.1.5.1	от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
1.1.1.5.1.4	авансовое использование прибыли	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
1.1.1.5.2	от технологического присоединения потребителей	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
1.1.1.5.2.4	авансовое использование прибыли	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
1.1.3	прочая прибыль	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
1.2	Амортизация основных средств всего, в том числе:	млн руб без НДС	51,801	0,000	-51,801	0,00%	
1.2.1	текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе:	млн руб без НДС	51,801	0,000	-51,801	0,00%	
1.2.1.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн руб без НДС	51,801	0,000	-51,801	0,00%	
1.2.2	прочая текущая амортизация	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
1.2.3	недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе:	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
1.2.3.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
1.3	Возврат налога на добавленную стоимость. ****	млн руб без НДС	0	0	0,000	0,00%	
1.4	Прочие собственные средства всего, в том числе:	млн руб без НДС	0	0	0,000	0,00%	
1.4.1	средства от эмиссии акций	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
1.4.2	остаток собственных средств на начало года	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
II	Привлеченные средства всего, в том числе:	млн руб без НДС	0	0	0,000	0,00%	
2.1	Кредиты	млн руб без НДС	0	0	0,000	0,00%	
2.2	Облигационные займы	млн руб без НДС	0	0	0,000	0,00%	
2.3	Вексели	млн руб без НДС	0	0	0,000	0,00%	
2.4	Займы организаций	млн руб без НДС	0	0	0,000	0,00%	
2.5	Бюджетное финансирование	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
2.6	Использование лизинга	млн руб без НДС	0	0	0,000	0,00%	
2.7	Прочие привлеченные средства	млн руб без НДС	0	0	0,000	0,00%	
III	Иные сведения:	-	-	-	-	-	
3.1	Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет:	млн руб без НДС	13,144	19,812	6,668	150,73%	
3.1.1	цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии;	млн руб без НДС	13,144	13,171	0,027	100,20%	
3.1.2	амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии;	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
3.1.3	кредитов	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	

Исполнительный директор

П.А. Бросайло