

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением Министерства энергетики ЖСК и городской среды Ульяновской области от 23.09.2021г. № 197-оз
решениями органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозируемых ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования вложений на 01.01.2024 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2024 года в прогнозируемых ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений за I квартал 2024 года, млн. рублей (с НДС)												Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозируемых ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		Факт	Факт		млн. рублей (с НДС)	%	
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:						21,46	0,57	0,00	0,57	0,00	0,00	15,84	0,00	5,62	0,00	75,50	0,57	0%			
0.1	Технологическое присоединение, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	111,12	51,60	59,52	5,62	0,57	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	0,00	58,95	0,57	0%			
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых осуществляется по схемам и программам перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	0,78	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	17,85	1,30	16,55	15,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,84	0,00	0,00	0,00	16,55	0,00	0%			
1	Ульяновская область																				
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в т.ч.:	Г	111,12	51,60	59,52	5,62	0,57	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	0,00	58,95	0,57	0%			
1.2.3	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г	111,12	51,60	59,52	5,62	0,57	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	0,00	58,95	0,57	0%			
1.2.3.5	Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в т.ч.:	Г	111,12	51,60	59,52	5,62	0,57	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	0,00	58,95	0,57	0,00%			
1.2.3.5	Организация интеллектуальной системы учета электрической энергии	МУСК/73/A7	111,12	51,60	59,52	5,62	0,57	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	0,00	58,95	0,57	0,00%			
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов электросетевого хозяйства, всего, в т.ч.:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в т.ч.:	Г	0,78	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
1.4	Строительство ВЛЗ-10 кВ, КТП в Ульяновском районе, с.Луговое	МУСК/73/C1	0,78	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в т.ч.:	Г	17,85	1,30	16,55	15,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,84	0,00	0,00	0,00	16,55	0,00	0%			
1.6	Легковой автомобиль класса В	МУСК/73/П12	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
1.6	Легковой автомобиль класса С	МУСК/73/П13	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
1.6	Грузопассажирский автомобиль УАЗ 390995	МУСК/73/П14	3,33	0,00	3,33	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00	0,00%			
1.6	Грузопассажирский автомобиль УАЗ 390945	МУСК/73/П15	3,44	0,00	3,44	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	3,44	0,00	0,00%			
1.6	Автомобильчик Чайка-Scade T318 на базе ГАЗ Next, 4х2	МУСК/73/П16	9,77	0,00	9,77	6,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13	0,00	0,00	0,00	9,77	0,00	0,00%			
1.6	Сервер с операционной системой	МУСК/73/П19	1,30	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			

Исполнительный директор

Заместитель генерального директора по логистике и транспорту

П.А. Бросило

К.Н. Сешников

Отчет о реализации инвестиционной программы

за 1 квартал 2024 года

АО "Ульяновская сетевая компания"

полное наименование субъекта электроэнергетики

2022 год

Год раскрытия информации:

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением Министерства энергетики, ЖЭК и городской среды Ульяновской области от 23.09.2021 г. № 197-од

реализаты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)										Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода												Причины отклонений
			Всего (1 квартал 2024г.)										Финансирование по плану												
			Факт										Финансирование по факту												
			Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов РФ и МО	средств, полученных от оказания услуг, реализованных товаров по регулируемым ценам	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов РФ и МО	средств, полученных от оказания услуг, реализованных товаров по регулируемым ценам	иных источников финансирования	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализованных товаров по регулируемым ценам	иных источников финансирования								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,57	0,00	0,57	0%	-	-	-	-	0,57	0%	-	-	-	
0.1	Технологическое присоединение, всего		Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	-	-	-	-	0,00	0%	-	-	-	
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего		Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	-	-	-	-	0,00	0%	-	-	-	
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых осуществляется в соответствии с программой перспективного развития электроэнергетики, всего		Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	-	-	-	-	0,57	0%	-	-	-	
0.4	Прочие новые строительные объекты электросетевого хозяйства, всего		Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	-	-	-	-	0,00	0%	-	-	-	
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего		Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	-	-	-	-	0,00	0%	-	-	-	
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего		Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	-	-	-	-	0,00	0%	-	-	-	
1	Ульяновская область																								
1.1	Технологическое присоединение, всего, в т.ч.:		Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	-	-	-	-	0,00	0%	-	-	-	
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в т.ч.:		Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,57	0,00	0,57	0%	-	-	-	-	0,57	0%	-	-	-	
1.2.3	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:		Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,57	0,00	0,57	0%	-	-	-	-	0,57	0%	-	-	-	
1.2.3.5	Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в т.ч.:		Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,57	0,00	0,57	0%	-	-	-	-	0,57	0%	-	-	-	
1.2.3.5	Организация интеллектуальной системы учета электрической энергии		МУСК/73/А7	0,00			0,00		0,57			0,57		0,57	0%	-	-	-	-	0,57	0%	-	-	-	
1.4	Прочие новые строительные объекты электросетевого хозяйства, всего, в т.ч.:		Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	-	-	-	-	0,00	0,00%	-	-	-	
1.4	Строительство ВЛЗ-10 кВ, КТП в Ульяновском районе, с Луговое		МУСК/73/С1	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	-	-	-	-	0,00	0,00%	-	-	-	
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в т.ч.:		Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	-	-	-	-	0,00	0%	-	-	-	
1.6	Легковой автомобиль класса В		МУСК/73/П12	0,00			0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0%	-	-	-	-	0,00	0%	-	-	-	
1.6	Легковой автомобиль класса С		МУСК/73/П13	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	-	-	-	-	0,00	0%	-	-	-	
1.6	Грузопассажирский автомобиль УАЗ 390995		МУСК/73/П14	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	-	-	-	-	0,00	0%	-	-	-	
1.6	Грузопассажирский автомобиль УАЗ 390945		МУСК/73/П15	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	-	-	-	-	0,00	0%	-	-	-	
1.6	Автомобиль Чайка-Source T318 на базе ГАЗ Next 4x2		МУСК/73/П16	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	-	-	-	-	0,00	0%	-	-	-	
1.6	Сервер с операционной системой		МУСК/73/П19	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	-	-	-	-	0,00	0%	-	-	-	

Исполнительный директор

Заместитель генерального директора по логистике и транспорту

П.А. Бросайло

К.Н. Свешников

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением Министерства энергетики, ЖКК и городской среды Ульяновской области от 23.09.2021г. № 197-Фд
рекапиталы решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года в прогнозных ценах соответствующих х лет, млн. рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений за I квартал 2024г., млн. рублей (без НДС)												Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в ценах соответствующих х лет	Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих х лет	млн. рублей (без НДС)	%			
							План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт							
																					8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:																							
0.1	Технологическое присоединение, всего			108,121	44,734	0,000	63,387	5,420	0,000	5,420	0,000	0,000	13,789	0,000	49,598	0,000	0,000	57,967	5,420	0%			
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0%			
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых осуществляется в соответствии с проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)			92,599	43,001	0,000	49,598	0,471	0,000	0,471	0,000	0,000	0,000	0,000	49,598	0,000	0,000	49,127	0,471	0%			
0.4	Перспективное развитие электроэнергетики, всего			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0%			
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0%			
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0%			
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего			14,872	1,083	0,000	13,789	4,949	0,000	4,949	0,000	0,000	13,789	0,000	0,000	0,000	0,000	8,840	4,949	0%			
1	Ульяновская область																						
1.1	Технологическое присоединение, всего, в т.ч.:			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0%			
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в т.ч.:			92,599	43,001	0,000	49,598	0,471	0,000	0,471	0,000	0,000	0,000	0,000	49,598	0,000	0,000	49,127	0,471	0%			
1.2.3	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:			92,599	43,001	0,000	49,598	0,471	0,000	0,471	0,000	0,000	0,000	0,000	49,598	0,000	0,000	49,127	0,471	0%			
1.2.3.5	Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в т.ч.:			92,599	43,001	0,000	49,598	0,471	0,000	0,471	0,000	0,000	0,000	0,000	49,598	0,000	0,000	49,127	0,471	0,00%			
1.2.3.5	Организация интеллектуальной системы учета электрической энергии			92,599	43,001	0,000	49,598	0,471	0,000	0,471	0,000	0,000	0,000	0,000	49,598	0,000	0,000	49,127	0,471	0,00%			
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в т.ч.:			0,650	0,650	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%			
1.4	Строительство ВЛЗ-10 кВ, КТП в Ульяновском районе, с/уловое			0,650	0,650	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%			
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в т.ч.:			14,872	1,083	0,000	13,789	4,949	0,000	4,949	0,000	0,000	13,789	0,000	0,000	0,000	0,000	8,840	4,949	0%			
1.6	Легковой автомобиль класса В			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%			
1.6	Легковой автомобиль класса С			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%			
1.6	Грузопассажирский автомобиль УАЗ 390995			2,778	0,000	0,000	2,778	2,462	0,000	2,462	0,000	0,000	2,778	0,000	0,000	0,000	0,000	0,316	2,462	0,00%			
1.6	Грузопассажирский автомобиль УАЗ 390945			2,865	0,000	0,000	2,865	2,487	0,000	2,487	0,000	0,000	2,865	0,000	0,000	0,000	0,000	0,378	2,487	0,00%			
1.6	Автомобиль Чайка-Socage T318 на базе ГАЗ Next, 4х2			8,146	0,000	0,000	8,146	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,146	0,000	0,000	0,000	0,000	8,146	0,000	0,00%			
1.6	Сервер с операционной системой			1,083	1,083	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%			

Исполнительный директор

Заместитель генерального директора по логистике и транспорту

П.А. Бросайло
К.Н. Сешников

Номер группы и инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС)	Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в год 2024																																								Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода				Причины отклонений																														
				План																	Факт																																																									
				Всего							I квартал					II квартал					III квартал					IV квартал					Всего					I квартал					II квартал					III квартал					IV квартал																											
				HMA	основные средства				HMA	основные средства				HMA	основные средства				HMA	основные средства				HMA	основные средства				HMA	основные средства				HMA	основные средства				HMA	основные средства				HMA	основные средства				нематериальные активы		основные средства																											
				млн. руб.(без НДС)	млн. руб.(без НДС)	МВ+А	Маар	км ЛЭП	МВт	Шт	млн. руб.(без НДС)	млн. руб.(без НДС)	МВ+А	Маар	км ЛЭП	МВт	Шт	млн. руб.(без НДС)	млн. руб.(без НДС)	МВ+А	Маар	км ЛЭП	МВт	Шт	млн. руб.(без НДС)	млн. руб.(без НДС)	МВ+А	Маар	км ЛЭП	МВт	Шт	млн. руб.(без НДС)	млн. руб.(без НДС)	МВ+А	Маар	км ЛЭП	МВт	Шт	млн. руб.(без НДС)	млн. руб.(без НДС)	МВ+А	Маар	км ЛЭП	МВт	Шт	млн. руб.(без НДС)	%		млн. руб.(без НДС)	%																												
				1	2	3	4	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.1.4	5.1.5	5.1.6	5.1.7	5.2.1	5.2.2	5.2.3	5.2.4	5.2.5	5.2.6	5.2.7	5.3.1	5.3.2	5.3.3	5.3.4	5.3.5	5.3.6	5.3.7	5.4.1	5.4.2	5.4.3	5.4.4	5.4.5	5.4.6	5.4.7	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5		6.6	6.7	6.1.1	6.1.2	6.1.3	6.1.4	6.1.5	6.1.6	6.1.7	6.2.1	6.2.2	6.2.3	6.2.4	6.2.5	6.2.6	6.2.7	6.3.1	6.3.2	6.3.3	6.3.4	6.3.5	6.3.6	6.3.7	6.4.1	6.4.2	6.4.3	6.4.4	6.4.5	6.4.6	6.4.7
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			108,12	0,00	63,39	0	0	0,00	0	1 281	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0%	5,42	0,00%										
0.1	Технологическое присоединение, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0%	5,42	0,00%																						
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	92,60	0,00	49,60	0	0	0,00	0	1 270	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0%	0,00	0,00%																						
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемой и программой перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0%	0,00	0,00%																						
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	0,65	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0%	0,00	0,00%																						
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0																																													

П.А. Бросайло

К.Н. Свешников

Форма 14. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение
и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ (квартальный)
за _____ I _____ квартал 2024 _____ года

Отчет о реализации инвестиционной программы _____ АО "Ульяновская сетевая компания"

Год раскрытия информации: _____ 2022 _____ год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с _____ Распоряжением Министрства энергетики, ЖКХ и городской среды Ульяновской области от 23.09.2021г. № 197-од

Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в год 2024																																	
Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности *	План (I квартал 2024г)																													
				Всего				I квартал				II квартал				III квартал				IV квартал													
				МВ×А	км ЛЭП	МВт	Шт	МВ×А	км ЛЭП	МВт	Шт	МВ×А	км ЛЭП	МВт	Шт	МВ×А	км ЛЭП	МВт	Шт	МВ×А	км ЛЭП	МВт	Шт										
1	2	3	4	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.1	Технологическое присоединение, всего	Г		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0.4	Прочие новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Ульяновская область																																
1.1	Технологическое присоединение, всего, в том числе:	Г		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в т.ч.:	Г		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.5	Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в т.ч.	Г		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.5	Организация интеллектуальной системы учета электрической энергии	МУСК/73/А7		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Прочие новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в т.ч.:	Г		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Строительство ВЛ3-10 кВ, КТП в Ульяновском районе, с.Луговое	МУСК/73/С1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности.

Исполнительный директор

Главный инженер

П.А. Бросайло

С.А. Ефремов

Год раскрытия информации: 2022 год

* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставку электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности.

Заместитель генерального директора по логистике и транспорту

К.Н. Свешников

Год раскрытия информации: 2022 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением Министерства энергетики ЖСК и городской среды Ульяновской области от 23.09.2021г. № 197-ад
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

группы инве- сти- ций	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного о проекта	Наименование объекта, выводимого из эксплуатации	План												Факт (1 квартал 2024г)												Отклонения от плановых показателей по итомам отчетного периода						Причины отклонений		
				Всего						I квартал						II квартал						III квартал						IV квартал								
				МВт		кВт		МВ×А		кВт		МВ×А		кВт		МВ×А		кВт		МВ×А		кВт		МВ×А		кВт		МВ×А		кВт		МВ×А			кВт	
				МВт	кВт	МВ×А	кВт	МВ×А	кВт	МВ×А	кВт	МВ×А	кВт	МВ×А	кВт	МВ×А	кВт	МВ×А	кВт	МВ×А	кВт	МВ×А	кВт	МВ×А	кВт	МВ×А	кВт	МВ×А	кВт	МВ×А	кВт	МВ×А	кВт			
1	2	3	4	51,52	5,3	54,5	581,6	8,1	8,1	56,2	8,2	8,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	8					
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
0.1	Технологическое присоединение, всего			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	электросетевого хозяйства, всего			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1	Ульяновская область																																			
1.1	Технологическое присоединение, всего, в том числе:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в т.ч.:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1.2.3	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1.2.3.5	Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в т.ч.:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1.2.3.5	Организация интеллектуальной системы учета электрической энергии	МУСК/73/A7		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в т.ч.:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в т.ч.:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1.4	Строительство ВЛЗ-10 кВ, КТП в Ульяновском районе, с.Луговое	МУСК/73/С1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в т.ч.:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1.6	Легковой автомобиль класса В	МУСК/73/П12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1.6	Легковой автомобиль класса С	МУСК/73/П13		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1.6	Грузопассажирский автомобиль УАЗ 390995	МУСК/73/П14		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1.6	Грузопассажирский автомобиль УАЗ 390945	МУСК/73/П15		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1.6	Автомобильчик Чайка-Socage T318 на базе ГАЗ Next 4x2	МУСК/73/П16		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1.6	Сервер с операционной системой	МУСК/73/П19		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Исполнительный директор

Заместитель генерального директора по логистике и транспорту

П.А. Бросайло

К.Н. Сешинков

Год раскрытия информации: 2022 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением Министерства энергетики, ЖКК и городской среды Ульяновской области от 23.09.2021г. № 197-од
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

К.Н. Свешников

Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Ульяновская область" за 1 квартал 2024г.
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Разпоречением Министерства Энергетики, ЖКХ и городской среды Ульяновской области от 23.09.2021г. № 197-од
2022 год

Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей по итогам I квартала 2024г.																								
Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Зачисление (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности оказания услуг в сфере электроэнергетики						Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики						Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регуляторов рынка электрической энергии				Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности					Инициатор, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
			Развитие электрической сети/система электроснабжения с низким уровнем потерь			Зачисление (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности оказания услуг в сфере электроэнергетики			Показатель замены линий электропередачи (L _{эл} дпр), км		Показатель замены трансформаторов, МВ·А		Показатель общего числа исполненных в рамках ИП обязательств сетевой организацией по осуществлению ТП (N _{эл_тпр})		Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению ТП, исполненных в рамках ИП с нарушением установленного срока ТП (N _{эл_тпр})		Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства (Фин), млн.руб без НДС		Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований на развитие информационной инфраструктуры (Фин), млн.руб без НДС		Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики (Фин), млн.руб без НДС			
			План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт		
1			4.1	4.2	5.1	5.2	5.3	5.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	10.1	10.2				
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	4,95	0,00	0,00				
0.1	Технологическое присоединение, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0.2	Ремонты, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых осуществляется в рамках перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0.4	Прочие новые объекты электросетевого хозяйства, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	0,00	0,00				
1	Ульяновская область																							
1.2	Ремонты, модернизация, техническое перевооружение, всего, в т.ч.:	Г	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.3	Развитие и модернизация участка электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.3.5	Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в т.ч.:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.3.5	Организация интеллектуальной системы учета электрической энергии	МУСК/К73/А7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.4	Прочие новые строительные объекты электросетевого хозяйства, всего, в т.ч.:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.4	Строительство ВЛ3-10 кВ, КТП в Ульяновском районе, с.Дутовое	МУСК/К73/С1	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в т.ч.:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	0,00	0,00				
1.6	Легковой автомобиль класса В	МУСК/К73/П12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.6	Легковой автомобиль класса С	МУСК/К73/П13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.6	Грузопассажирский автомобиль УАЗ 390995	МУСК/К73/П14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	0,00				
1.6	Грузопассажирский автомобиль УАЗ 390945	МУСК/К73/П15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00	0,00				
1.6	Автомобильная Чайка-Beard T318 на базе ГАЗ Next, 4x2	МУСК/К73/П16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.6	Сервер с операционной системой	МУСК/К73/П19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Исполнительный директор
Заместитель генерального директора по логистике и транспорту
П.А. Бросайло
М.П. Сешникова

Форма 20. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики (квартальный)

Инвестиционная программа АО "Ульяновская сетевая компания"

Субъект Российской Федерации: Ульяновская область

Год раскрытия (предоставления) информации: 2024 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением Министерства энергетики, ЖКК и городской среды Ульяновской обл. от 23.09.2021г. № 197-од

1. Финансово - экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный год 2024		Отклонение от плановых значений		Причины отклонений
			План	Факт (I квартал)	в ед. измерений	в процентах, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ							
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе *:	млн руб без НДС	895,150	244,260	-650,890	27,29%	
I.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
I.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
I.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн руб без НДС	882,455	236,393	-646,062	26,79%	
I.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
I.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн руб без НДС	1,801	3,013	1,213	167,34%	
I.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
I.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
I.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
I.9	Прочая деятельность	млн руб без НДС	10,895	4,855	-6,040	44,56%	
II	Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе:	млн руб без НДС	755,452	216,824	-538,628	28,70%	
2.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
2.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
2.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн руб без НДС	744,738	209,840	-534,898	28,18%	
2.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
2.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн руб без НДС	1,520	2,675	1,155	176,01%	
2.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
2.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
2.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
2.9	Прочая деятельность	млн руб без НДС	9,195	4,310	-4,885	46,87%	
II.1	Материальные расходы всего, в том числе:	млн руб без НДС	226,873	85,861	-141,013	37,85%	
2.1.1	расходы на топливо на технологические цели	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
2.1.2	покупная энергия, в том числе:	млн руб без НДС	174,551	76,699	-97,853	43,94%	
2.1.2.1	покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе:	млн руб без НДС	174,551	76,699	-97,853	43,94%	
2.1.2.1.1	на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче	млн руб без НДС	174,551	76,699	-97,853	43,94%	
2.1.2.1.2	для последующей перепродажи	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
2.1.2.2	покупная тепловая энергия (мощность)	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
2.1.3	сырье, материалы, запасные части, инструменты	млн руб без НДС	42,584	5,633	-36,951	13,23%	
2.1.4	прочие материальные расходы	млн руб без НДС	9,738	3,528	-6,209	36,23%	
II.2	Работы и услуги производственного характера всего, в том числе:	млн руб без НДС	12,068	1,686	-10,382	13,97%	
2.2.1	услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн руб без НДС	1,505	0,433	-1,072	28,77%	
2.2.2	услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации	млн руб без НДС	10,563	0,417	-10,145	3,95%	
2.2.3	услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
2.2.4	услуги инфраструктурных организаций ****	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
2.2.5	прочие услуги производственного характера	млн руб без НДС	-	0,835	-	0,00%	
II.3	Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов	млн руб без НДС	309,245	92,694	-216,552	29,97%	
II.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб без НДС	67,411	13,033	-54,379	19,33%	
II.5	Налоги и сборы всего, в том числе:	млн руб без НДС	5,554	1,576	-3,978	28,38%	
2.5.1	налог на имущество организации	млн руб без НДС	5,051	1,467	-3,583	29,05%	
2.5.2	прочие налоги и сборы	млн руб без НДС	0,503	0,109	-0,394	21,65%	
II.6	Прочие расходы всего, в том числе:	млн руб без НДС	123,688	19,544	-104,144	15,80%	
2.6.1	работы и услуги непроизводственного характера	млн руб без НДС	0,552	0,074	-0,478	13,43%	
2.6.2	арендная плата, лизинговые платежи	млн руб без НДС	42,261	12,054	-30,207	28,52%	
2.6.3	иные прочие расходы	млн руб без НДС	80,875	7,415	-73,460	9,17%	
II.7	Иные сведения:	млн руб без НДС	10,612	2,432	-8,181	22,91%	
2.7.1	Расходы на ремонт*****	млн руб без НДС	10,612	2,432	-8,181	22,91%	
2.7.2	Коммерческие расходы	млн руб без НДС	0	0	0,000	0,00%	
2.7.3	Управленческие расходы	млн руб без НДС	0	0	0,000	0,00%	
III	Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе:	млн руб без НДС	139,698	27,436	-112,262	19,64%	
3.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
3.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
3.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн руб без НДС	137,717	26,553	-111,164	19,28%	
3.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
3.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн руб без НДС	0,281	0,338	0,057	120,44%	
3.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
3.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
3.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
3.8.1	в части управления технологическими режимами	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
3.8.2	в части обеспечения надежности	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
3.9	Прочая деятельность	млн руб без НДС	1,700	0,545	-1,155	32,07%	
IV	Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 - строка 4.2)	млн руб без НДС	-53,515	0,764	54,279	-1,43%	
4.1	Прочие доходы всего, в том числе:	млн руб без НДС	5,852	2,077	-3,776	35,48%	
4.1.1	доходы от участия в других организациях	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
4.1.2	проценты к получению	млн руб без НДС	1,414	1,578	0,165	111,65%	
4.1.3	восстановление резервов всего, в том числе:	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
4.1.3.1	по сомнительным долгам	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
4.1.4	прочие внереализационные доходы	млн руб без НДС	4,439	0,498	-3,940	11,23%	
4.2	Прочие расходы всего, в том числе:	млн руб без НДС	59,367	1,313	-58,055	2,21%	
4.2.1	расходы, связанные с персоналом	млн руб без НДС	3,751	0,538	-3,214	14,33%	
4.2.2	проценты к уплате	млн руб без НДС	0,000	0,000	0,000	0,00%	
4.2.3	создание резервов всего, в том числе:	млн руб без НДС	-	0,000	-	0,00%	
4.2.3.1	по сомнительным долгам	млн руб без НДС	-	0,000	-	0,00%	
4.2.4	прочие внереализационные расходы	млн руб без НДС	55,616	0,775	-54,841	1,39%	

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный год 2024		Отклонение от плановых значений		Причины отклонений
			План	Факт (I квартал)	в ед. измерений	в процентах, %	
V	Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе:	млн руб без НДС	86,183	28,200	-57,982	32,72%	
5.1	Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
5.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
5.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн руб без НДС	84,960	27,292	-57,669	32,12%	
5.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
5.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн руб без НДС	0,173	0,348	0,175	200,67%	
5.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
5.7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
5.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
5.9	Прочая деятельность	млн руб без НДС	1,049	0,561	-0,488	53,44%	
VI	Налог на прибыль всего, в том числе:	млн руб без НДС	17,237	5,784	-11,453	33,56%	
6.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
6.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности);	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
6.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии;	млн руб без НДС	16,992	5,598	-11,394	32,94%	
6.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя;	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
6.5	Оказание услуг по технологическому присоединению;	млн руб без НДС	0,035	0,071	0,037	205,79%	
6.6	Реализация электрической энергии и мощности;	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
6.7	Реализации тепловой энергии (мощности);	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
6.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
6.9	Прочая деятельность;	млн руб без НДС	0,210	0,115	-0,095	54,80%	
VII	Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе:	млн руб без НДС	68,946	22,416	-46,530	32,51%	
7.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
7.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
7.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн руб без НДС	67,968	21,694	-46,274	31,92%	
7.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
7.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн руб без НДС	0,139	0,277	0,138	199,39%	
7.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
7.7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
7.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
7.9	Прочая деятельность	млн руб без НДС	0,839	0,446	-0,394	53,09%	
VIII	Направления использования чистой прибыли	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
8.1	На инвестиции	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
8.2	Резервный фонд	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
8.3	Выплата дивидендов	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
8.4	Остаток на развитие	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
IX	Иные сведения:	-			0	0,00%	
9.1	Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка V + строка 4.2.2 + строка II.IV)	млн руб без НДС	153,594	41,233	-112,361	26,85%	
9.2	Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе:	млн руб без НДС	0	0	0,000	0,00%	
9.2.1	краткосрочные кредиты и займы на начало периода	млн руб без НДС	0	0	0,000	0,00%	
9.3	Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе	млн руб без НДС	0	0	0,000	0,00%	
9.3.1	краткосрочные кредиты и займы на конец периода	млн руб без НДС	0	0	0,000	0,00%	
9.4	Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1)	-	0	0	0,000	0,00%	
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ							
X	Поступления от текущих операций всего, в том числе:	млн руб с НДС	994,180	299,937	-694,243	30,17%	
10.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
10.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
10.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн руб с НДС	978,945	289,616	-689,329	29,58%	
10.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
10.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн руб с НДС	2,161	4,253	2,092	196,83%	
10.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
10.7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
10.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
10.9	Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидии) всего, в том числе:	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
10.10	Прочая деятельность	млн руб с НДС	13,074	6,068	-7,006	46,42%	
XI	Платежи по текущим операциям всего, в том числе:	млн руб с НДС	865,471	276,969	-588,503	32,00%	
11.1	Оплата поставщикам топлива	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
11.2	Оплата покупной энергии всего, в том числе:	млн руб с НДС	236,503	106,863	-129,640	45,18%	
11.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
11.2.2	на розничных рынках электрической энергии	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
11.2.3	на компенсацию потерь	млн руб с НДС	236,503	106,863	-129,640	45,18%	
11.3	Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн руб с НДС	1,807	0,529	-1,277	29,31%	
11.4	Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций	млн руб с НДС	15,958	2,188	-13,770	13,71%	
11.5	Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
11.6	Оплата труда	млн руб с НДС	206,977	59,918	-147,059	28,95%	
11.7	Страховые взносы	млн руб с НДС	71,203	24,593	-46,610	34,54%	
11.8	Оплата налогов и сборов всего, в том числе:	млн руб с НДС	130,811	27,893	-102,918	21,32%	
11.8.1	налог на прибыль	млн руб с НДС	5,963	0,840	-5,123	14,09%	
11.9	Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов	млн руб с НДС	64,773	24,646	-40,127	38,05%	
11.10	Оплата прочих услуг производственного характера	млн руб с НДС	22,594	3,023	-19,571	13,38%	
11.11	Арендная плата и лизинговые платежи	млн руб с НДС	72,829	13,873	-58,956	19,05%	
11.12	Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива)	млн руб с НДС	0	0	0,000	0,00%	
11.13	Прочие платежи по текущей деятельности	млн руб с НДС	42,016	13,441	-28,575	31,99%	
XII	Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе:	млн руб с НДС	0	0	0,000	0,00%	
12.1	Поступления от реализации имущества и имущественных прав	млн руб с НДС	0	0	0,000	0,00%	
12.2	Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
12.2.1	по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе:	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
12.3	Прочие поступления по инвестиционным операциям	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
XIII	Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн руб с НДС	147,410	10,963	-136,446	7,44%	
13.1	Инвестиции в основной капитал всего, в том числе:	млн руб с НДС	147,410	10,963	-136,446	7,44%	
13.1.1	техническое перевооружение и реконструкция	млн руб с НДС	15,000	2,000	-13,000	13,33%	

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный год 2024		Отклонение от плановых значений		Причины отклонений
			План	Факт (I квартал)	в ед. измерений	в процентах, %	
13.1.2	новое строительство и расширение	млн руб с НДС	10,066	0,075	-9,991	0,74%	
13.1.3	проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет	млн руб с НДС	0	0	0,000	0,00%	
13.1.4	приобретение объектов основных средств, земельных участков	млн руб с НДС	15,102	0,000	-15,102	0,00%	
13.1.5	проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
13.1.6	прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал	млн руб с НДС	107,242	8,889	-98,353	8,29%	
13.2	Приобретение нематериальных активов	млн руб с НДС	0	0	0,000	0,00%	
13.3	Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
13.4	Иные сведения:	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
13.4.1	проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
XIV	Поступления от финансовых операций всего, в том числе:	млн руб с НДС	1,414	1,560	0,146	110,33%	
14.1	Процентные поступления	млн руб с НДС	1,414	1,560	0,146	110,33%	
14.2	Поступления по полученным кредитам всего, в том числе:	млн руб с НДС	0	0	0,000	0,00%	
14.2.1	на текущую деятельность	млн руб с НДС	0	0	0,000	0,00%	
14.2.2	на инвестиционные операции	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
14.2.3	на рефинансирование кредитов и займов	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
14.3	Поступления от эмиссии акций **	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
14.4	Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе:	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
14.5	Поступления от займов организаций	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
14.6	Поступления за счет средств инвесторов	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
14.7	Прочие поступления по финансовым операциям	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
XV	Платежи по финансовым операциям всего, в том числе:	млн руб с НДС	0	0	0,000	0,00%	
15.1	Погашение кредитов и займов всего, в том числе:	млн руб с НДС	0	0	0,000	0,00%	
15.1.1	на текущую деятельность	млн руб с НДС	0	0	0,000	0,00%	
15.1.2	на инвестиционные операции	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
15.1.3	на рефинансирование кредитов и займов	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
15.2	Выплата дивидендов	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
15.3	Прочие выплаты по финансовым операциям	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
XVI	Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X - строка XI) всего, в том числе:	млн руб с НДС	128,709	22,968	-105,740	17,85%	
XVII	Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII - строка XIII), всего, в том числе	млн руб с НДС	-147,410	-10,963	136,446	7,44%	
17.1	Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям	млн руб с НДС	-147,410	-10,963	136,446	7,44%	
17.2	Сальдо денежных средств по прочей деятельности	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
XVIII	Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV - строка XV), в том числе	млн руб с НДС	1,414	1,560	0,146	110,33%	
18.1	Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов	млн руб с НДС	0	0	0,000	0,00%	
18.2	Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
XIX	Сальдо денежных средств от транзитных операций	млн руб с НДС	-	0,000	0,000	0,00%	
XX	Итого сальдо денежных средств (строка XVI + строка XVII + строка XVIII + строка XIX)	млн руб с НДС	-17,287	13,564	30,852	-78,46%	
XXI	Остаток денежных средств на начало периода	млн руб с НДС	43,369	43,508	0,139	100,32%	
XXII	Остаток денежных средств на конец периода	млн руб с НДС	26,081	57,073	30,991	218,82%	
XXIII	Иные сведения:					0,00%	
23.1	Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:	млн руб с НДС	441,820	128,307	-313,513	29,04%	
23.1.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн руб с НДС	429,182	117,210	-311,973	27,31%	
23.1.3.a	из нее просроченная	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
23.1.5	оказание услуг по технологическому присоединению	млн руб с НДС	2,775	2,873	0,099	103,55%	
23.1.5.a	из нее просроченная	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
23.1.9	прочая деятельность	млн руб с НДС	9,863	8,225	-1,639	83,39%	
23.1.9.a	из нее просроченная	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
23.2	Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:	млн руб с НДС	296,332	225,620	-70,711	76,14%	
23.2.3	по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
23.2.3.a	из нее просроченная	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
23.2.4	по оплате услуг территориальных сетевых организаций	млн руб с НДС	1,424	0,287	-1,137	20,19%	
23.2.4.a	из нее просроченная	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
23.2.5	перед персоналом по оплате труда	млн руб с НДС	10,164	11,420	1,256	112,36%	
23.2.5.a	из нее просроченная	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
23.2.6	перед бюджетами и внебюджетными фондами	млн руб с НДС	20,221	39,564	19,343	195,66%	
23.2.6.a	из нее просроченная	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
23.2.7	по договорам технологического присоединения	млн руб с НДС	0,0000	17,255	17,255	0,00%	
23.2.7.a	из нее просроченная	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
23.2.8	по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы	млн руб с НДС	91,689	28,426	-63,262	31,00%	
23.2.8.a	из нее просроченная	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
23.2.9	прочая кредиторская задолженность	млн руб с НДС	172,834	128,667	-44,167	74,45%	
23.2.9.a	из нее просроченная	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
23.3	Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе:	%	92,684	102,860	10,176	110,98%	
23.3.3	от оказания услуг по передаче электрической энергии	%	92,445	102,096	9,650	110,44%	
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ							
XXV	В отношении деятельности по передаче электрической энергии	-	х	х	х	х	
25.1	Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе:	млн кВт.ч	329,880	103,687	-226,193	31,43%	
25.1.1	потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе:	млн кВт.ч	-	-	-	0,00%	
25.1.1.1	территориальные сетевые организации	млн кВт.ч	329,880	103,687	-226,193	31,43%	
25.1.1.2	потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями	млн кВт.ч	-	-	-	0,00%	
25.2	Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии	млн кВт.ч	56,510	20,388	-36,122	36,08%	
25.3	Заявленная мощность **/фактическая мощность всего, в том числе:	МВт	37,970	46,668	8,698	122,91%	
25.3.1	потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе:	МВт	-	-	-	0,00%	
25.3.1.1	территориальные сетевые организации	МВт	37,970	46,668	-	122,91%	
25.3.1.2	потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями	МВт	-	-	-	0,00%	
25.4	Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования	у.е.	10 662,620	11 007,992	345,372	103,24%	
25.5	Необходимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (строка 1.3 - строка 2.2.1 - строка 2.2.2 - строка 2.1.2.1.1)	млн рублей	695,835	158,843	-536,992	22,83%	
XXVIII	Среднесписочная численность работников	чел.	611	514	-97	84,12%	

2. Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный год 2024		Отклонение от плановых значений		Причины отклонений
			План	Факт (I квартал)	в ед. измерений	в процентах, %	

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный год 2024		Отклонение от плановых значений		Причины отклонений
			План	Факт (I квартал)	в ед. измерений	в процентах, %	
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I + строка II) всего, в том числе:		млн руб без НДС	63,387	5,420	-57,967	8,55%	
I	Собственные средства всего, в том числе:	млн руб без НДС	63,387	5,420	-57,967	8,55%	
I.1	Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:	млн руб без НДС	63,387	5,420	-57,967	8,55%	
I.1.1	полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам):	млн руб без НДС	63,387	5,420	-57,967	8,55%	
I.1.1.3	оказания услуг по передаче электрической энергии	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
I.1.1.4	оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
I.1.1.5	от технологического присоединения, в том числе	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
I.1.1.5.1	от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
I.1.1.5.1.1	авансовое использование прибыли	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
I.1.1.5.2	от технологического присоединения потребителей	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
I.1.1.5.2.1	авансовое использование прибыли	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
I.1.3	прочая прибыль	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
I.2	Амортизация основных средств всего, в том числе:	млн руб без НДС	0,000	0,000	0,000	0,00%	
I.2.1	текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе:	млн руб без НДС	0,000	0,000	0,000	0,00%	
I.2.1.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн руб без НДС	0,000	0,000	0,000	0,00%	
I.2.2	прочая текущая амортизация	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
I.2.3	неиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе:	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
I.2.3.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
I.3	Возврат налога на добавленную стоимость ****	млн руб без НДС	0	0	0,000	0,00%	
I.4	Прочие собственные средства всего, в том числе:	млн руб без НДС	0	0	0,000	0,00%	
I.4.1	средства от эмиссии акций	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
I.4.2	остаток собственных средств на начало года	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
II	Привлеченные средства всего, в том числе:	млн руб без НДС	0	0	0,000	0,00%	
2.1	Кредиты	млн руб без НДС	0	0	0,000	0,00%	
2.2	Облигационные займы	млн руб без НДС	0	0	0,000	0,00%	
2.3	Вексели	млн руб без НДС	0	0	0,000	0,00%	
2.4	Займы организаций	млн руб без НДС	0	0	0,000	0,00%	
2.5	Бюджетное финансирование	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
2.6	Использование лизинга	млн руб без НДС	0	0	0,000	0,00%	
2.7	Прочие привлеченные средства	млн руб без НДС	0	0	0,000	0,00%	
III	Иные сведения:	-	-	-	-	-	
3.1	Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет:	млн руб без НДС	13,144	8,692	-4,453	66,13%	
3.1.1	цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии;	млн руб без НДС	13,144	5,847	-7,298	44,48%	
3.1.2	амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии;	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
3.1.3	кредитов	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	

Исполнительный директор

П.А. Бросайло