

"СОГЛАСОВАНО"

Глава администрации МО  
"Вешкаймский район"

\_\_\_\_\_ Т.Н. Стельмах

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2025г.

"СОГЛАСОВАНО"

Начальник ОП БО ПАО «Ульяновскэнерго»

\_\_\_\_\_ В.Н. Малов

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2025г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МРЭС №5

\_\_\_\_\_ В.А. Сызганцев

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2025г.

План ремонтов РЭС Вешкаймского района для проведения ремонтных работ в июле месяце 2025г.

**р.п. Вешкайма**

№п/п	Наименование электроустановки	Наименование потребителя	Дата	Время
1	<b>ЗТП № 1</b>	ул. Первомайская	7/1/2025	9:00-15:00
2	ВЛ-0,4 кВ №2 от ЗТП № 1	ул. Первомайская, РДК	7/1/2025	9:00-15:00
3	ВЛ-0,4 кВ №1 от ЗТП № 1	ул. Строителей, нар. суд	7/1/2025	9:00-15:00
		<b>ИЖС-59, юр.лиц-15, МКД-11</b>		
4	<b>ЗТП № 2</b>	ул. Первомайская	7/2/2025	9:00-15:00
5	ВЛ-0,4 кВ №1 от ЗТП № 2	ул.40 лет Октября, 1-й пер 40 лет Октября, 2-й пер. 40 лет Октября	7/2/2025	9:00-15:00
6	ВЛ-0,4 кВ №2 от ЗТП № 2	1-й пер. 40 лет Октября	7/2/2025	9:00-15:00
7	ВЛ-0,4 кВ №6 от ЗТП № 2	1-й пер. 40 лет Октября	7/2/2025	9:00-15:00
8	ВЛ-0,4 кВ №7 от ЗТП № 2	ООО "Комфорт"	7/2/2025	9:00-15:00
		<b>Юр. лица-17, МКД-7, ИЖС-53</b>		
9	<b>ЗТП № 3</b>	ул. Садовая	7/3/2025	9:00-15:00
10	ВЛ-0,4 кВ №1 от ЗТП № 3	ул. Железнодорожная	7/3/2025	9:00-15:00
11	ВЛ-0,4 кВ №2 от ЗТП № 3	50 лет ВЛКСМ	7/3/2025	9:00-15:00
12	ВЛ-0,4 кВ №3 от ЗТП № 3	РОВД, 1-я Садовая	7/3/2025	9:00-15:00
13	ВЛ-0,4 кВ №4 от ЗТП № 3	д/с Березка	7/3/2025	9:00-15:00
14	ВЛ-0,4 кВ №5 от ЗТП № 3	ул. Комсомольская	7/3/2025	9:00-15:00
15	ВЛ-0,4 кВ №6 от ЗТП № 3	ул. Железнодорожная, маг. Победа	7/3/2025	9:00-15:00
		<b>Юр. лица-58, МКД-4, ИЖС-110</b>		
16	<b>ГКТП №4</b>	ул. Железнодорожная	7/7/2025	9:00-15:00
17	ВЛ-0,4 кВ №1 от ГКТП № 4	ул. Железнодорожная	7/7/2025	9:00-15:00
18	ВЛ-0,4 кВ №2 от ГКТП № 4	ул. 2-я Садовая	7/7/2025	9:00-15:00
		<b>Юр. лица-9, МКД-2, ИЖС-34</b>		

19	ВЛ-10кВ яч. №7 ПС 110/35/10кВ Вешкайма	ул. Первомайская, ул. Садовая, ул. Комсомольская, ул. Назарова, ул. Репинского, ул. Лесная, ул. Приозерная, ул. Колхозная, ул. Московская, ул. Маяковского, ул. Парковая, ул. Железнодорожная	7/8/2025	10:00-15:00
		<b>Юр. лица-129, МКД-26, ИЖС-1083</b>		
20	ВЛ-10кВ яч. №7 ПС 110/35/10кВ Вешкайма ответвление от оп. №6 к ГКТП №28	Хлебозавод	7/8/2025	10:00-15:00
21	ГКТП №5	ул. Колхозная	7/9/2025	
22	ВЛ-0,4 кВ №1 от ГКТП № 5	ул. Колхозная, 2-й пер. Назарова	7/9/2025	9:00-15:00
23	ВЛ-0,4 кВ №2 от ГКТП № 5	ул. Назарова, ул. Репинского, ул. Маяковского	7/9/2025	9:00-15:00
24	ВЛ-0,4 кВ №3 от ГКТП № 5	ул. Назарова	7/9/2025	9:00-15:00
		<b>Юр. лица-6, ИЖС-229</b>		
25	КТП №6	ул. Лесная	7/10/2025	9:00-15:00
26	ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП № 6	ул. Назарова, ул. Луговая, ул. Чапаева	7/10/2025	9:00-15:00
27	ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП № 6	ул. Лесная	7/10/2025	9:00-15:00
		<b>Юр. лица-3, ИЖС-131</b>		
28	ГКТП №7	ул. Лесная	7/14/2025	9:00-15:00
29	ВЛ-0,4 кВ №1 от ГКТП № 7	ул. Лесная, ул. Парковая, ул. Дачная	7/14/2025	9:00-15:00
30	ВЛ-0,4 кВ №2 от ГКТП № 7	ул. Лесная, ул. Маяковского	7/14/2025	9:00-15:00
		<b>ИЖС-64</b>		
31	ГКТП №8	ул. Приозерная	7/15/2025	9:00-15:00
32	ВЛ-0,4 кВ №1 от ГКТП № 8	ул. Приозерная, ул. Дачная, ул. Парковая	7/15/2025	9:00-15:00
33	ВЛ-0,4 кВ №2 от ГКТП № 8	ул. Маяковского, ул. Приозерная	7/15/2025	9:00-15:00
34	ВЛ-0,4 кВ №3 от ГКТП № 8	ул. Московская	7/15/2025	9:00-15:00
35	ВЛ-0,4 кВ №4 от ГКТП № 8	ул. Приозерная	7/15/2025	9:00-15:00
		<b>Юр. лица-3, ИЖС-124</b>		
36	ВЛ-10кВ яч. №17 ПС 110/35/10кВ Вешкайма	ул. Ягодная, ул. Школьная, ул. Володина, ул. Рабочая, ул. Новая, ул. Советская, ул. Спортивная, ул. Больничная, ул. 50лет СССР, ул. Борисоглебская	7/16/2025	9:00-15:00
37	ЗТП №19	ул. Труда (Школа)	7/18/2025	9:00-15:00
38	ВЛ-0,4 кВ №1 от ЗТП № 19	ул. Рабочая	7/18/2025	9:00-15:00
39	ГКТП №1 (В6-35/630кВА)	ООО "КрасноБорское"	7/21/2025	9:00-15:00

40	ВЛ-10кВ яч. №6 ПС 110/35/10кВ отпайка от оп. №215 на ГТП №1 (В:-35/630)	ООО "КрасноБорское"	7/21/2025	9:00-15:00
41	<b>КТП №2 (В6-36/1000кВА) д. Котьяковка, ул. Колхозная, 2а</b>	ООО "Основа"	7/22/2025	9:00-15:00
42	ВЛ-10кВ яч. №6 ПС 110/35/10кВ отпайка от оп. №218 на КТП №2 (В:-36/630)	ООО "Основа"	7/22/2025	9:00-15:00
<b>п. Шарлово</b>				
43	<b>КТП №К13-01(4)</b>	ул. Строительная	7/23/2025	9:00-15:00
44	ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №К13-01(4)	ул. Строительная	7/23/2025	9:00-15:00
<b>Юр. лица-1, ИЖС-45</b>				
45	<b>КТП №К13-08(6)</b>	ул. Привокзальная	7/24/2025	9:00-15:00
46	ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №К13-08(6)	ул. Привокзальная, Башня водозабор	7/24/2025	9:00-15:00
<b>Юр. лица-1, ИЖС-18</b>				

<b>СУ Чуфарово</b>				
47	<b>КТП №1</b>	ул. Мира	7/21/2025	9:00-15:00
48	ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №1	ул. Кооперативная	7/21/2025	9:00-15:00
49	ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №1	ИП. Ухварин	7/21/2025	9:00-15:00
<b>Юр. лица-3, ИЖС-32</b>				
50	<b>КТП №2</b>	пер. Привокзальный	7/22/2025	9:00-15:00
51	ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №2	ул. Садовая	7/22/2025	9:00-15:00
52	ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №2	ул. Мира	7/22/2025	9:00-15:00
53	ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №2	МЧС	7/22/2025	9:00-15:00
<b>Юр. лица-2, ИЖС-64</b>				
54	<b>ЗТП №8</b>	ул. Заводская	7/23/2025	9:00-15:00
55	ВЛ-0,4 кВ №1 от ЗТП №8	ул. Заводская	7/23/2025	9:00-15:00
56	ВЛ-0,4 кВ №2 от ЗТП №8	ул. Заводская	7/23/2025	9:00-15:00
57	КЛ-0,4 кВ №3 от ЗТП №8	ул. Заводская, д.21	7/23/2025	9:00-15:00
<b>Юр. лица-3, МКД-4, ИЖС-35</b>				
58	<b>ВЛ-10кВ яч. №11 ПС 110/10кВ Чуфарово</b>	ул. Заводская, ул. Труда, ул. Спортивная, ул. Полевая	7/24/2025	10:00-15:00
<b>Юр. лица-39, МКД-6, ИЖС-201</b>				
59	<b>КТП №17</b>	ул. Полевая	7/28/2025	9:00-15:00
60	ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №17	ул. Полевая	7/28/2025	9:00-15:00
61	Отпайка от ВЛ-0,4кВ №1 оп. №7 газ котельная	ул. Полевая, газ. котельная	7/28/2025	9:00-15:00
<b>Юр. лица-5, МКД-5, ИЖС-4</b>				
62	<b>КТП №13</b>	ул. Ворошилова	7/29/2025	9:00-15:00

63	ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №13	ул.Ворошилова, ул. Карсунская	7/29/2025	9:00-15:00
64	ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №13	ул.Ворошилова	7/29/2025	9:00-15:00
65	ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №13	ул.Ворошилова	7/29/2025	9:00-15:00
		<b>Юр. лица-1, ИЖС-39</b>		

В связи с непредвиденными обстоятельствами возможно изменения графика ремонтных работ

Начальник РЭС Вешкаймского района

И.В. Неудакин