

Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" за 2 квартал 2025 года, млн. рублей с НДС



Приложение № 7.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010г. № 114

№ №	Наименование объекта	Остаточная стоимость на начало года	Объем финансирования												Освоено (закрывается)		Всего (оформлено)		Остаток, профинансировать по		в т.ч. за счет			
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	всего	за отчетный период	всего	за отчетный период	млн.руб.	%	уточнения по результатам утверждаемой ИСД	уточнения по результатам закупок				
																					акции выданные работ), млн.руб.	млн.руб.	млн.руб.	млн.руб.
	ВСЕГО	0,000	93,584	0,336	0,000	0,170	0,000	0,166	47,176	0,000	46,408	0,000	0,336	0,166	0,336	0,166	93,248	-93,248	-100%					
1	Техническое перевооружение и реконструкция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0%					
2	Новое строительство	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0%					
2.2	Прочее новое строительство:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0%					
3.	Прочие мероприятия	0,000	93,584	0,336	0,000	0,170	0,000	0,166	47,176	0,000	46,408	0,000	0,336	0,166	0,336	0,166	93,248	-93,248	-100%					
3.1	Организация ИСУЭ	0,000	67,950	0,336	0,000	0,170	0,000	0,166	21,542	0,000	46,408	0,000	0,336	0,166	0,336	0,166	67,613	-67,613	-100%					
3.2	Приобретение вычислительной и оргтехнической техники	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0%					
3.2.1	Сервер с операционной системой	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0%					
3.4	Приобретение автотранспортной техники и спецтехники	0,000	25,634	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	25,634	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	25,634	-25,634	-100%					
3.4.1	Грузопассажирский автомобиль УАЗ 390995	0,00	3,913	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,913	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,913	-3,913	-100%					
3.4.2	Грузопассажирский автомобиль УАЗ 390945	0,00	1,023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,023	-1,023	-100%					
3.4.3	Автомобильчик Чайка-Союз Т318 на базе ГАЗ Некст, 4х2	0,00	20,698	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,698	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,698	-20,698	-100%					
3.5	Приобретение прочего оборудования	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0%					

Исполнительный директор
Заместитель генерального директора по логистике и транспорту
Главный инженер
Начальник УТЭ

Д.А. Бросайто
К.Н. Свешников
Д.М. Хуцев
И.Г. Самойлов

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" за 2 квартал 2025 года, млн. рублей без НДС



№	Наименование объекта	Планируемый объем освоения, млн. руб. (II квартал)				Фактически освоено, млн. руб. (II квартал)				Отделение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб.				Технические характеристики создаваемых объектов																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		всего	в том числе:			всего	в том числе:			всего	в том числе:			генерирующие объекты				подстанции				линии электропередач				иные объекты																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			ПНР	СМР	оборудована иные и материалы		ПНР	СМР	иные и материалы		ПНР	СМР	оборудована иные и материалы	иные и материалы	иные и материалы	иные и материалы	иные и материалы	иные и материалы	иные и материалы	иные и материалы	иные и материалы	иные и материалы	иные и материалы																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	ВСЕГО	0,000	0,000	0,000	0,000	0,140	0,000	0,140	0,000	0,000	0,000	0,140	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Исполнительный директор
Заместитель генерального директора по логистике и транспорту
Главный инженер
Начальник УТЭ

П.А. Бросило
К.Н. Сосиников
Д.М. Хусев
И.Г. Самойлов

Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы
АО "Ульяновская сетевая компания"
за 2 квартал 2025 года, млн. рублей без НДС



Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Утверждаю
Генеральный директор
С.С. Мизонин
14 августа 2025 года
М.П.

№ №	Источник финансирования	Объем освоения												Причины отклонений
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.				
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			
I	Собственные средства	129,551	0,284	0,000	0,143	0,000	0,140	0,000	0,000	129,551	0,000			
I.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	70,022	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	70,022	0,000			
I.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	70,022	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	70,022	0,000			
I.1.2.	в т.ч. прибыль по решению суда	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0			
I.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)													
I.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации													
I.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей													
I.1.4.	Прочая прибыль													
I.2.	Амортизация	59,529	0,284	0,000	0,143	0,000	0,140	0,000	0,000	59,529	0,000			
I.2.2.	Прочая амортизация													
I.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет													
I.3.	Возврат НДС													
I.4.	Прочие собственные средства	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000			
I.4.1.	в т.ч. средства дольщиков													
I.5.	Остаток собственных средств на начало года													
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:													
2.1.	Кредиты													
2.2.	Облигационные займы													
2.3.	Займы организаций													
2.4.	Бюджетное финансирование													
2.5.	Средства внешних инвесторов													
2.6.	Использование дивидента													
2.7.	Прочие привлеченные средства													
	ВСЕГО источников финансирования	129,551	0,284	0,000	0,143	0,000	0,140	0,000	0,000	129,551	0,000			
	для ОГ/ПТК, в том числе													
	ДПМ													
	вне ДПМ													

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
** Накопленным итогом за год.

Исполнитель
О. Е. Богданова
Исполнительный директор
П.А. Бросайло

Отчет о вводах/выводах объектов инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" (2 квартал 2025 года)



Приложение № 9
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Утверждаю
Генеральный директор
С.С. Мизонин
14.06.2025 года
М.П.

	Наименование проекта	Ввод мощностей												Вывод мощностей											
		план						факт						план						факт					
		МВт, Гкал/час, км, МВА						МВт, Гкал/час, км, МВА						МВт, Гкал/час, км, МВА						МВт, Гкал/час, км, МВА					
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	год	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	год	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	год	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	год				
№№ п/п	2																								
1	ВСЕГО																								
1	Техническое перевооружение и реконструкции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2	Новое строительство	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.1.	Энергооборужение и повышение энергетической эффективности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.2.	Прочее новое строительство:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

Главный инженер

Д. М. Хузеев

Финансовые показатели
АО "Ульяновская сетевая компания"
за 2 кв. 2025г. млн.руб

Утверждаю
Генеральный директор
С.С. Мизонин
"14" августа 2025г. М.П.

Наименование показателя		
место учета	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец II квартала 2024 года/ за II квартал 2024 года
1	2	3
Выручка	402,353	455,792
Чистая прибыль	-13,800	50,557
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)	-13,800	50,557
EBITDA	41,855	90,416
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	100,390	109,325
покупатели и заказчики	81,652	85,338
авансы выданные		
Собственный капитал	565,497	516,022
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	254,523	40,109
кредиты	0	0
облигационные займы	0	0
займы организаций	0	0
прочее	254,523	40,109
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	247,869	245,960
кредиты и займы*	100 / 0	100 / 0
кредиторская задолженность	229,466	194,207
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	93,584	128,613
Профинансировано на отчетную дату	0,336	18,086
Обеспеченность источниками финансирования	-93,248	-110,527
Дефицит финансирования	0	0
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2025г.	317,628	270,062
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

Исполнительный директор

П.А. Бросайло

Исполнитель
О. Е. Богданова

Отчет о техническом состоянии объекта
инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" за 2 квартал 2025 года

Утверждаю
Генеральный директор
С.С. Мизонин
(подпись)
" 14 " 2025 года
М.П.

№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строи- тельства	год ввода в эксплуа- тацию	утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -)	заключение Главгос- экспертизы России (+; -)	оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -)	разрешение на строи- тельство (+; -)
2.2.	Прочее новое строительство:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.10		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Главный инженер



Л. М. Хузеев