

Отчет о реализации инвестиционной программы

АО "Ульяновская сетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации:

2025

год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с

Распоряжением Министерства ЖКХ и строительства Ульяновской области № 991-од от 18.11.2024г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвести- ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2025 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2025 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений за 2 квартал 2025 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%	
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			155,46	0,00	155,46	93,58	0,34	0,00	0,17	0,00	0,17	47,18	0,00	46,41	0,00	155,12	-93,25	-100%	
0.1	Технологическое присоединение, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	129,83	0,00	129,83	67,95	0,34	0,00	0,17	0,00	0,17	21,54	0,00	46,41	0,00	129,49	-67,61	-100%	
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	25,63	0,00	25,63	25,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,63	0,00	0,00	0,00	25,63	-25,63	-100%	
1	Ульяновская область	Г	155,46	0	155,46	93,58	0,34	0,00	0,17	0	0,17	47,18	0	46,41	0	155,12	-93,25	-1,00	
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в т.ч.:	Г	129,83	0,00	129,83	67,95	0,34	0,00	0,17	0,00	0,17	21,54	0,00	46,41	0,00	129,49	-67,61	-100%	
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в т.ч.:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в т.ч.:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в т.ч.:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в т.ч.:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
1.2.3	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г	129,83	0,00	129,83	67,95	0,34	0,00	0,17	0,00	0,17	21,54	0,00	46,41	0,00	129,49	-67,61	-100%	
1.2.3.5	Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в т.ч.:	Г	129,83	0,00	129,83	67,95	0,34	0,00	0,17	0,00	0,17	21,54	0,00	46,41	0,00	129,49	-67,61	-100%	
1.2.3.5.1	Организация интеллектуальной системы учета электрической энергии	М/УСК/73/А7	129,83	0,00	129,83	67,95	0,34	0,00	0,17	0,00	0,17	21,54	0,00	46,41	0,00	129,49	-67,61	-100%	
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в т.ч.:	Г	25,63	0,00	25,63	25,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,63	0,00	0,00	0,00	25,63	-25,63	-100%	
1.6	Грузопассажирский автомобиль УАЗ 390995	М/УСК/73/П14	3,91	0,00	3,91	3,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,91	0,00	0,00	0,00	3,91	-3,91	-100%	
1.6	Грузопассажирский автомобиль УАЗ 390945	М/УСК/73/П15	1,02	0,00	1,02	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	1,02	-1,02	-100%	
1.6	Автоподъемник Чайка-Socage T318 на базе ГАЗ Next, 4x2	М/УСК/73/П16	20,70	0,00	20,70	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	20,70	-20,70	-100%	

Исполнительный директор

Заместитель генерального директора по логистике и транспорту

Главный инженер

Начальник УТЭ

П.А. Бросайло

К.Н. Свешников

Л. М. Хузеев

И.Г. Самойлов

Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
за 2 квартал 2025 года

Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания"

Год раскрытия информации: 2025 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением Министерства ЖКХ и строительства Ульяновской области № 991-од от 18.11.2024г

Номер группы инвести- ционны х проекто в	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)										Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода										Причины отклонений
			Всего (II квартал 2025г)																				
			План					Факт															
			Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федеральног о бюджета	бюджетов субъектов РФ и МО	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирова ния	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	федеральног о бюджета	бюджетов субъектов РФ и МО	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирован ия	Общий объем финансиро вания, в том числе за счет:	федеральног о бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципаль ных средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируем ым государство	иных источников финансиро вания							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	24
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,17	0,00	0,17	0%	-	-	-	-	0,17	0%	-	-	
0.1	Технологическое присоединение, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	-	-	-	-	0,00	0%	-	-	
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,17	0,00	0,17	0%	-	-	-	-	0,17	0%	-	-	
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	-	-	-	-	0,00	0%	-	-	
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	-	-	-	-	0,00	0%	-	-	
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	-	-	-	-	0,00	0%	-	-	
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	-	-	-	-	0,00	0%	-	-	
1	Ульяновская область		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,17	0,00	0,17	0%	-	-	-	-	0,17	0%	-	-	
1.1	Технологическое присоединение, всего, в т.ч.:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	-	-	-	-	0,00	0%	-	-	
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в т.ч.:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,17	0,00	0,17	0%	-	-	-	-	0,17	0%	-	-	
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в т.ч.:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	-	-	-	-	0,00	0%	-	-	
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в т.ч.:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	-	-	-	-	0,00	0%	-	-	
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в т.ч.:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	-	-	-	-	0,00	0%	-	-	
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	-	-	-	-	0,00	0%	-	-	
1.2.3	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,17	0,00	0,17	0%	-	-	-	-	0,17	0%	-	-	
1.2.3.5	Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в т.ч.:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,17	0,00	0,17	0%	-	-	-	-	0,17	0%	-	-	
1.2.3.5	Организация интеллектуальной системы учета электрической энергии	М/УСК/73/А7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,17	0,00	0,17	0%	-	-	-	-	0,17	0%	-	-	
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в т.ч.:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	-	-	-	-	0,00	0%	-	-	
1.6	Грузопассажирский автомобиль УАЗ 390995	М/УСК/73/П14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	-	-	-	-	0,00	0%	-	-	
1.6	Грузопассажирский автомобиль УАЗ 390945	М/УСК/73/П15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	-	-	-	-	0,00	0%	-	-	
1.6	Автоподъемник Чайка-Socage T318 на базе ГАЗ Next, 4х2	М/УСК/73/П16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	-	-	-	-	0,00	0%	-	-	

Исполнительный директор

П.А. Бросайло

Заместитель генерального директора по логистике и транспорту

К.Н. Свешников

Главный инженер

Л. М. Хузеев

Начальник УТЭ

И.Г. Самойлов

Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 2 квартал 2025 года

Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2025 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением Министерства ЖКХ и строительства Ульяновской области № 991-од от 18.11.2024г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвести- ционных х проекто в	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года в прогнозных ценах соответствующих участующих лет, млн. рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года , млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений за 2 квартал 2025г., млн. рублей (без НДС)										Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)			Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причины отклонений
							Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен	в прогнозы х ценах соответств ующих лет	млн. рублей (без НДС)			
							План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			129,551	0,000	129,551	129,551	129,551	0,284	0,000	0,143	0,000	0,140	21,362	0,000	108,189	0,000	129,267	129,267	-129,267	-100%		
0.1	Технологическое присоединение, всего		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0%		
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	108,189	0,000	108,189	108,189	108,189	0,284	0,000	0,143	0,000	0,140	0,000	0,000	108,189	0,000	107,905	107,905	-107,905	-100%		
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0%		
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0%		
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0%		
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	21,362	0,000	21,362	21,362	21,362	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	21,362	0,000	0,000	0,000	21,362	21,362	-21,362	-100%		
1	Ульяновская область		129,551	0,000	129,551	129,551	129,551	0,284	0,000	0,143	0,000	0,140	21,362	0,000	108,189	0,000	129,267	129,267	-129,267	-100%		
1.1	Технологическое присоединение, всего, в т.ч.:	Г	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0%		
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в т.ч.:	Г	108,189	0,000	108,189	108,189	108,189	0,284	0,000	0,143	0,000	0,140	0,000	0,000	108,189	0,000	107,905	107,905	-107,905	-100%		
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в т.ч.:	Г	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0%		
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в т.ч.:	Г	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0%		
1.2.3	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г	108,189	0,000	108,189	108,189	108,189	0,284	0,000	0,143	0,000	0,140	0,000	0,000	108,189	0,000	107,905	107,905	-107,905	-100%		
1.2.3.5	Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в т.ч.:	Г	108,189	0,000	108,189	108,189	108,189	0,284	0,000	0,143	0,000	0,140	0,000	0,000	108,189	0,000	107,905	107,905	-107,905	-100%		
1.2.3.5	Организация интеллектуальной системы учета электрической энергии	М/УСК/73/А7	108,189	0,000	108,189	108,189	108,189	0,284	0,000	0,143	0,000	0,140	0,000	0,000	108,189	0,000	107,905	107,905	-107,905	-100%		
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в т.ч.:	Г	21,362	0,000	21,362	21,362	21,362	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	21,362	0,000	0,000	0,000	21,362	21,362	-21,362	-100%		
1.6	Грузопассажирский автомобиль УАЗ 390995	М/УСК/73/П14	3,261	0,000	3,261	3,261	3,261	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,261	0,000	0,000	0,000	3,261	3,261	-3,261	-100%		
1.6	Грузопассажирский автомобиль УАЗ 390945	М/УСК/73/П15	0,853	0,000	0,853	0,853	0,853	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,853	0,000	0,000	0,000	0,853	0,853	-0,853	-100%		
1.6	Автоподъемник Чайка-Socage T318 на базе ГАЗ Next, 4х2	М/УСК/73/П16	17,249	0,000	17,249	17,249	17,249	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	17,249	0,000	0,000	0,000	17,249	17,249	-17,249	-100%		

Исполнительный директор

П.А. Бросайло

Заместитель генерального директора по логистике и транспорту

К.Н. Свешников

Главный инженер

Л. М. Хузеев

Начальник УТО

И.Г. Самойлов

Год раскрытия информации: 2025 год

Номер группы и наименования лицензионных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС)	Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в год 2025																																																Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода				Причины отклонения																													
				План																								Факт																																																									
				Всего							I квартал							II квартал							III квартал							IV квартал							Всего							I квартал							II квартал							III квартал							IV квартал																		
				основные средства							основные средства							основные средства							основные средства							основные средства							основные средства							основные средства							основные средства							основные средства							основные средства							основные средства							нематериальные активы		основные средства		
				млн. руб.(без НДС)	млн. руб.(без НДС)	Млн-А	Марп	каб./ЭЭП	МВт	Другое	млн. руб.(без НДС)	млн. руб.(без НДС)	Млн-А	Марп	каб./ЭЭП	МВт	Другое	млн. руб.(без НДС)	млн. руб.(без НДС)	Млн-А	Марп	каб./ЭЭП	МВт	Другое	млн. руб.(без НДС)	млн. руб.(без НДС)	Млн-А	Марп	каб./ЭЭП	МВт	Другое	млн. руб.(без НДС)	млн. руб.(без НДС)	Млн-А	Марп	каб./ЭЭП	МВт	Другое	млн. руб.(без НДС)	млн. руб.(без НДС)	Млн-А	Марп	каб./ЭЭП	МВт	Другое	млн. руб.(без НДС)	млн. руб.(без НДС)	Млн-А	Марп	каб./ЭЭП	МВт	Другое	млн. руб.(без НДС)	%	млн. руб.(без НДС)		%																												
				1	2	3	4	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.1.4	5.1.5	5.1.6	5.1.7	5.2.1	5.2.2	5.2.3	5.2.4	5.2.5	5.2.6	5.2.7	5.3.1	5.3.2	5.3.3	5.3.4	5.3.5	5.3.6	5.3.7	5.4.1	5.4.2	5.4.3	5.4.4	5.4.5	5.4.6	5.4.7	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.1.1	6.1.2	6.1.3	6.1.4	6.1.5	6.1.6		6.1.7	6.2.1	6.2.2	6.2.3	6.2.4	6.2.5	6.2.6	6.2.7	6.3.1	6.3.2	6.3.3	6.3.4	6.3.5	6.3.6	6.3.7	6.4.1	6.4.2	6.4.3	6.4.4	6.4.5	6.4.6	6.4.7	7	8	9	10			
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:				129,55	0,00	129,55	0,00	0	0,00	0	5 007	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	21,36	0	0	0	0	8	0,00	108,19	0,00	0	0,000	0	4 999	0,00	0,28	0,00	0	0	10	0,00	0,14	0	0	0	0	4	0,00	0,14	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0%	-129,27	-100%			
0.1	Технологическое присоединение, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0%	0,00	0,00%																								
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	108,19	0,00	108,19	0,00	0	0,00	0	4 999	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	108,19	0,00	0	0,00	0	4 999	0,00	0,28	0,00	0	0	10	0,00	0,14	0	0	0	0	4	0,00	0,14	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0%	-107,91	-100%										
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0%	0,00	0,00%																								
0.4	Прочие новостроительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0																																															

П.А. Бросайло

К.Н. Свешников

Л. М. Хузеев

И.Г. Самойлов

Форма 14. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение
и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ (квартальный)
за 2 квартал 2025 года
Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением Министерства ЖКХ и строительства Ульяновской области № 991-од от 18.11.2024г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвести- ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности *	Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в год 2025																													
				План (II квартал 2025г)										Факт																			
				Всего					Всего					I квартал					II квартал					III квартал					IV квартал				
				МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое
1	2	3	4	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	4	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.1	Технологическое присоединение, всего	Г		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	4	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Ульяновская область			0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	4	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Технологическое присоединение, всего, в том числе:	Г		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в т.ч.:	Г		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	4	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в т.ч.:	Г		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.3	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г		0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	4	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.5	Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в т.ч.:	Г		0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	4	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.3.5	Организация интеллектуальной системы учета электрической энергии	М/УСК/73/А7		0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	4	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности.

Исполнительный директор

Главный инженер

Начальник УТЭ

П.А. Бросайло

Л. М. Хузеев

И.Г. Самойлов

Год раскрытия информации: 2025 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением Министерства ЖКХ и строительства Ульяновской области № 991-од от 18.11.2024г

* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использоваться для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности.

Начальник УТЭ

И.Г. Самойлов

полное наименование субъекта электроэнергетики

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с [Распоряжением Министерства ЖКХ и строительства Ульяновской области № 991-од от 18.11.2024г.](#) и [реquisиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу](#)

И.Г. Самойлов

АО "Ульяновская сетевая компания"

АО "Ульяновская сетевая компания"

полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2025 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением Министерства ЖКХ и строительства Ульяновской области № 991-од от 18.11.2024
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

[illegible]

П.А. Бросайло

К.Н. Свешников

Л. М. Хузеев

И.Г. Самойлов

Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания"

Год раскрытия информации: 2025 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением Министерства ЖКХ и строительства Ульяновской области № 991-од от 18.11.2024г

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей по итогам 2 квартала 2025г																	
			Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей		Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности оказания услуг в сфере электроэнергетики		Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики				Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии		Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности				Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики			
			Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением ТП к электрическим сетям (Δ L_элп) ; км		Показатель замены линий электропередачи (Lэ_элп), км		показатель замены силовых (авто) трансформаторов; МВхА		Показатель общего числа исполненных в рамках ИП обязательств сетевой организации по осуществлению ТП (Nсд_тпр)		Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению ТП, исполненных в рамках ИП с нарушением установленного срока ТП (Nсд_тпр)		Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства (Фтз), млн.руб без НДС		Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры (Фитг), млн.руб без НДС		Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации (Фхоз), млн.руб без НДС		Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики (Физ), млн.руб без НДС	
			Утвержденный план	Факт	Утвержденный план	Факт	Утвержденный план	Факт	Утвержденный план	Факт	Утвержденный план	Факт	Утвержденный план	Факт	Утвержденный план	Факт	Утвержденный план	Факт	Утвержденный план	Факт
1	2	3	4.1	4.2	5.1	5.2	5.3	5.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	10.	10.
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,189	0,284	0,000	0,000	21,362	0,000	0,00	0,00
0.1	Технологическое присоединение, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,189	0,284	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	21,362	0,000	0,00	0,00
1	Ульяновская область		0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,189	0,284	0,00	0,00	21,36	0,00	0,00	0,00
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в т.ч.:	Г	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,189	0,284	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в т.ч.:	Г	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в т.ч.:	Г	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,189	0,284	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5	Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в т.ч.:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,189	0,284	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5	Организация интеллектуальной системы учета электрической энергии	М/УСК/73/А7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,189	0,284	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в т.ч.:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	21,362	0,000	0,00	0,00
1.6	Грузопассажирский автомобиль УАЗ 390995	М/УСК/73/П14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	3,261	0,000	0,00	0,00
1.6	Грузопассажирский автомобиль УАЗ 390945	М/УСК/73/П15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,853	0,000	0,00	0,00
1.6	Автоподъемник Чайка-Sosage T318 на базе ГАЗ Next, 4х2	М/УСК/73/П16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	17,249	0,000	0,00	0,00

Исполнительный директор

Заместитель генерального директора по логистике и транспорту

Главный инженер

Начальник УТЭ

П.А. Бросайло

К.Н. Свешников

Л. М. Хузеев

И.Г. Самойлов

Форма 19. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей
отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше (квартальный)

за 2 квартал 2025г

Отчет о реализации инвестиционной программы _____ АО "Ульяновская сетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2025 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с _____ Распоряжением Министерства ЖКХ и строительства Ульяновской области № 991-од от 18.11.2024г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвести- ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Наименование центра питания	Место расположения центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт	Установленная мощность центра питания, МВА		Фактический резерв мощности для присоединения потребителей, кВт		Фактическое расширение пропускной способности, кВт		Фактическое снижение потерь, кВт*ч/год	
					факт на 01.01. года N	факт на конец отчетного периода	факт года N-1 (на 01.01.года N)	факт на конец отчетного периода	факт года N-1 (на 01.01.года N)	факт на конец отчетного периода	факт года N-1 (на 01.01.года N)	факт на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:												
0.1	Технологическое присоединение, всего											
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое переворужение, всего											
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего											
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего											
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего											
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего											
1	Ульяновская область											
1.1	Технологическое присоединение, всего, в т.ч.:											
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое переворужение всего, в т.ч.:											
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое переворужение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в т.ч.:											
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое переворужение линий электропередачи, всего, в т.ч.:											
1.2.3	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:											
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое переворужение прочих объектов основных средств, всего, в т.ч.:											
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:											
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в т.ч.:											
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:											
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в т.ч.:											

Примечание: Слоносочетания вида "год N", "год (N-1)", "год (N+1)" в различных падежах замещаются указанием года (четыре цифры и слово "год") в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в слонсочетании соответственно после знака "+" или "-".

Форма 20. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики (квартальный)

Инвестиционная программа АО "Ульяновская сетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Субъект Российской Федерации: Ульяновская область

Год раскрытия (предоставления) информации: 2025 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением Министерства ЖКХ и строительства Ульяновской области № 991-од от 18.11.2024г

1. Финансово - экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный год 2025		Отклонение от плановых значений		Причины отклонений
			Утвержденный план	Факт (2 квартал)	в ед. измерений	в процентах, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ							
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе *:		918,792	403,353	-516,439	43,79%	
I.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
I.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
I.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн руб без НДС	906,097	383,283	-522,814	42,30%	
I.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
I.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн руб без НДС	1,801	8,322	6,522	462,22%	
I.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
I.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
I.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
I.9	Прочая деятельность	млн руб без НДС	10,895	10,748	-0,147	98,65%	
II	Собстоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе:	млн руб без НДС	778,382	402,889	-375,393	51,77%	
2.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
2.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
2.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн руб без НДС	767,528	383,795	-383,733	50,00%	
2.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
2.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн руб без НДС	1,525	8,333	6,808	546,36%	
2.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
2.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
2.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
2.9	Прочая деятельность	млн руб без НДС	9,229	10,762	1,533	116,61%	
2.1.1	Материальные расходы всего, в том числе:	млн руб без НДС	234,552	127,902	-106,649	54,53%	
2.1.1.1	расходы на топливо на технологические цели	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
2.1.2	покупная энергия, в том числе:	млн руб без НДС	180,137	108,104	-72,033	60,01%	
2.1.2.1	покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе:	млн руб без НДС	180,137	108,104	-72,033	60,01%	
2.1.2.1.1	на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче для последующей перепродажи	млн руб без НДС	180,137	108,104	-72,033	60,01%	
2.1.2.1.2	покупная тепловая энергия (мощность)	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
2.1.2.2	сырье, материалы, запасные части, инструменты	млн руб без НДС	44,288	15,336	-28,952	34,63%	
2.1.3	прочие материальные расходы	млн руб без НДС	10,127	4,463	-5,664	44,07%	
2.1.4	Работы и услуги производственного характера всего, в том числе:	млн руб без НДС	13,621	3,848	-9,772	28,25%	
2.2.1	услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн руб без НДС	1,554	-	-1,554	0,00%	
2.2.2	услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации	млн руб без НДС	12,067	-	-12,067	0,00%	
2.2.3	услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
2.2.4	услуги инфраструктурных организаций ****	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
2.2.5	прочие услуги производственного характера	млн руб без НДС	0,000	3,848	3,848	0,00%	
III	Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов	млн руб без НДС	321,615	199,087	-122,528	61,90%	
III.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб без НДС	69,434	45,752	-23,682	65,89%	
2.4.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб без НДС	32,868	32,868	0,000	0,00%	
2.4.2	Амортизация обесценения основных средств и нематериальных активов	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
2.4.3	Амортизация прав пользования активами	млн руб без НДС	12,883	12,883	0,000	0,00%	
2.4.4	Амортизация обесценения прав пользования активами	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
2.4.5	Амортизация по капитализируемым ремонтам	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
III.2	Налоги и сборы всего, в том числе:	млн руб без НДС	5,776	0,323	-5,453	5,59%	
2.5.1	налог на имущество организаций	млн руб без НДС	5,233	0,094	-5,138	1,80%	
2.5.2	прочие налоги и сборы	млн руб без НДС	0,523	0,228	-0,295	43,61%	
III.3	Прочие расходы всего, в том числе:	млн руб без НДС	122,448	20,644	-101,604	16,89%	
2.6.1	работы и услуги непроизводственного характера	млн руб без НДС	0,574	0,267	-0,307	46,58%	
2.6.2	арендная плата, лицензионные платежи	млн руб без НДС	42,261	16,588	-25,673	39,22%	
2.6.3	иные прочие расходы	млн руб без НДС	79,413	3,789	-75,624	4,77%	
III.4	Иные еснения:	млн руб без НДС	11,037	5,334	-5,703	48,33%	
2.7.1	Расходы на ремонт *****	млн руб без НДС	11,037	5,334	-5,703	48,33%	
2.7.2	Коммерческие расходы	млн руб без НДС	0	0	0,000	0,00%	
2.7.3	Управленческие расходы	млн руб без НДС	0	0	0,000	0,00%	
III.5	Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе:	млн руб без НДС	140,510	-0,536	-141,046	-0,38%	
3.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
3.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
3.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн руб без НДС	138,569	-0,512	-139,081	-0,37%	
3.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
3.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн руб без НДС	0,275	-0,011	-0,286	-3,87%	
3.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
3.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
3.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
3.8.1	в части удовлетворения технологических режимов	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
3.8.2	в части обеспечения надежности	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
3.9	Прочая деятельность	млн руб без НДС	1,666	-0,014	-1,680	-0,82%	
IV	Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 - строка 4.2)	млн руб без НДС	-52,983	-17,101	35,882	32,28%	
4.1	Прочие доходы всего, в том числе:	млн руб без НДС	6,030	4,768	-1,262	79,08%	
4.1.1	доходы от участия в других организациях	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
4.1.2	проценты к получению	млн руб без НДС	1,414	4,019	2,605	284,29%	
4.1.3	выставление резервов всего, в том числе:	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
4.1.3.1	по сомнительным долгам	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
4.1.4	прочие внереализационные доходы	млн руб без НДС	4,616	0,749	-3,867	16,23%	
4.1.5	доходы от восстановления обесценения имущества	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
4.1.6	доходы от переоценки финансовых активов	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
4.2	Прочие расходы всего, в том числе:	млн руб без НДС	59,013	21,869	-37,143	37,06%	

4.2.1	расходы, связанные с персоналом	млн руб без НДС	3,901	2,713	-1,188	69,55%
4.2.2	проценты к уплате	млн руб без НДС	0,000	13,741	13,741	0,00%
4.2.2.1	процентные расходы по правам пользования активами	млн руб без НДС	-	13,741	13,741	0,00%
4.2.3	создание резервов всего, в том числе:	млн руб без НДС	-	0,000	-	0,00%
4.2.3.1	по сомнительным долгам	млн руб без НДС	-	0,000	-	0,00%
4.2.3.2	создание прочих оценочных резервов	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%
4.2.4	прочие внебалансовые расходы	млн руб без НДС	55,111	5,415	-49,696	9,83%
4.2.5	расходы по обесценению имущества	млн руб без НДС	-	-	0,000	0,00%
4.2.6	расходы от переоценки финансовых активов	млн руб без НДС	-	-	0,000	0,00%
V.	Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе:	млн руб без НДС	87,527	-17,637	-105,165	-20,15%
5.1	Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%
5.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%
5.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн руб без НДС	86,318	-16,802	-103,120	-19,47%
5.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%
5.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн руб без НДС	0,172	-0,364	-0,536	-212,43%
5.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%
5.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%
5.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%
5.9	Прочая деятельность	млн руб без НДС	1,038	-0,471	-1,508	-45,34%
VI	Налог на прибыль всего, в том числе:	млн руб без НДС	17,505	-3,837	-21,343	-21,92%
6.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%
6.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности):	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%
6.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии:	млн руб без НДС	17,264	-3,655	-20,919	-21,17%
6.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя:	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%
6.5	Оказание услуг по технологическому присоединению:	млн руб без НДС	0,034	-0,079	-0,114	-231,35%
6.6	Реализация электрической энергии и мощности:	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%
6.7	Реализация тепловой энергии (мощности):	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%
6.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%
6.9	Прочая деятельность:	млн руб без НДС	0,208	-0,102	-0,310	-49,38%
VII	Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе:	млн руб без НДС	70,022	-13,800	-83,822	-19,71%
7.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%
7.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%
7.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн руб без НДС	69,054	-13,147	-82,201	-19,04%
7.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%
7.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн руб без НДС	0,137	-0,285	-0,422	-207,70%
7.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%
7.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%
7.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%
7.9	Прочая деятельность	млн руб без НДС	0,830	-0,368	-1,198	-44,33%
VIII	Направления использования чистой прибыли	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%
8.1	На инвестиции	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%
8.2	Резервный фонд	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%
8.3	Выплата дивидендов	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%
8.4	Остаток на развитие	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%
IX	Иные сведения:	млн руб без НДС	X	X	X	X
9.1	Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка V + строка 4.2.4 + строка VIII)	млн руб без НДС	156,961	41,855	-115,106	26,67%
9.2	Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе:	млн руб без НДС	0	0	0,000	0,00%
9.2.1	краткосрочные кредиты и займы на начало периода	млн руб без НДС	0	0	0,000	0,00%
9.3	Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе	млн руб без НДС	0	0	0,000	0,00%
9.3.1	краткосрочные кредиты и займы на конец периода	млн руб без НДС	0	0	0,000	0,00%
9.4	Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1)	-	0	0	0,000	0,00%

БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

X	Поступления от текущих операций всего, в том числе:	млн руб с НДС	1 102,550	486,472	-616,078	44,12%
10.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%
10.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%
10.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн руб с НДС	1 087,316	465,443	-621,873	42,81%
10.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%
10.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн руб с НДС	2,161	8,199	6,039	379,49%
10.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%
10.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%
10.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%
10.9	Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидии) всего, в том числе:	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%
10.10	Прочая деятельность	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%
XI	Платежи по текущим операциям всего, в том числе:	млн руб с НДС	13,074	12,830	-0,244	98,14%
11.1	Оплата поставщикам топлива	млн руб с НДС	897,163	454,395	-442,768	50,65%
11.2	Оплата покушк энергии всего, в том числе:	млн руб с НДС	245,063	119,487	-125,576	48,58%
11.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%
11.2.2	на розничных рынках электрической энергии	млн руб с НДС	245,063	119,487	-125,576	48,58%
11.2.3	на компенсацию потерь	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%
11.3	Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн руб с НДС	1,864	-1,864	-	0,00%
11.4	Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций	млн руб с НДС	16,597	0,246	-16,351	1,48%
11.5	Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%
11.6	Оплата труда	млн руб с НДС	215,256	140,563	-74,693	65,30%
11.7	Страховые взносы	млн руб с НДС	74,031	48,799	-25,232	65,90%
11.8.1	Оплата налогов и сборов всего, в том числе:	млн руб с НДС	336,043	53,011	-83,033	38,97%
11.8.1	налог на прибыль	млн руб с НДС	6,202	8,730	2,528	140,77%
11.9	Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов	млн руб с НДС	67,364	32,523	-34,842	48,28%
11.10	Оплата прочих услуг, производственного характера	млн руб с НДС	23,498	9,210	-14,288	39,20%
11.11	Арендная плата и линейные платежи	млн руб с НДС	72,829	14,795	-58,034	20,31%
11.12	Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива)	млн руб с НДС	0	0	0,000	0,00%
11.13	Прочие платежи по текущей деятельности	млн руб с НДС	43,697	35,760	-7,936	81,84%
XII	Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе:	млн руб с НДС	0,000	0	0,000	0,00%
12.1	Поступления от реализации имущества и имущественных прав	млн руб с НДС	0	0	0,000	0,00%
12.2	Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе:	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%
12.2.1	по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%
12.3	Прочие поступления по инвестиционным операциям	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%
XIII	Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн руб с НДС	170,366	56,804	-113,561	33,34%

13.1	Инвестиции в основной капитал всего, в том числе:	млн руб с НДС	170,366	56,804	-113,561	33,34%
13.1.1	техническое перевооружение и реконструкция	млн руб с НДС	15,000	0,000	-15,000	0,00%
13.1.2	новое строительство и расширение	млн руб с НДС	10,066	2,583	-7,483	25,66%
13.1.3	проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет	млн руб с НДС	0	0	0,000	0,00%
13.1.4	приобретение объектов основных средств, земельных участков	млн руб с НДС	21,362	0,221	-21,141	1,04%
13.1.5	привнесение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%
13.1.6	прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал	млн руб с НДС	123,938	54,000	-69,938	43,57%
13.2	Приобретение нематериальных активов	млн руб с НДС	0	0	0,000	0,00%
13.3	Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%
13.4	Иные сведения:	млн руб с НДС	X	-	-	0,00%
13.4.1	проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%
XIV	Поступления от финансовых операций всего, в том числе:	млн руб с НДС	1,414	4,013	2,599	283,89%
14.1	Пропенные поступления	млн руб с НДС	1,414	4,013	2,599	283,89%
14.2	Поступления по полученным кредитам всего, в том числе:	млн руб с НДС	0	0,000	0,000	0,00%
14.2.1	на текущую деятельность	млн руб с НДС	0	0	0,000	0,00%
14.2.2	на инвестиционные операции	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%
14.2.3	на рефинансирование кредитов и займов	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%
14.3	Поступления от эмиссии акций **	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%
14.4	Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе:	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%
14.5	Поступления от займов организаций	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%
14.6	Поступления за счет средств инвесторов	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%
14.7	Прочие поступления по финансовым операциям	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%
XV	Платежи по финансовым операциям всего, в том числе:	млн руб с НДС	0	0	0,000	0,00%
15.1	Погашение кредитов и займов всего, в том числе:	млн руб с НДС	0	0	0,000	0,00%
15.1.1	на текущую деятельность	млн руб с НДС	0	0	0,000	0,00%
15.1.2	на инвестиционные операции	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%
15.1.3	на рефинансирование кредитов и займов	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%
15.2	Выплата дивидендов	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%
15.3	Прочие выплаты по финансовым операциям	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%
XVI	Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X - строка XI) всего, в том числе:	млн руб с НДС	205,388	33,078	-173,310	15,63%
XVII	Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII - строка XIII), всего, в том числе	млн руб с НДС	-170,366	-56,804	113,561	33,34%
17.1	Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям	млн руб с НДС	-170,366	-56,804	113,561	33,34%
17.2	Сальдо денежных средств по прочей деятельности	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%
XVIII	Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV - строка XV), в том числе	млн руб с НДС	1,414	4,013	2,599	283,89%
18.1	Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов	млн руб с НДС	0	0	0,000	0,00%
18.2	Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%
XIX	Сальдо денежных средств от транзитных операций	млн руб с НДС	0,000	0,000	0,000	0,00%
XX	Итого сальдо денежных средств (строка XVI + строка XVII + строка XVIII + строка XIX)	млн руб с НДС	36,436	-20,714	-57,149	-56,88%
XXI	Остаток денежных средств на начало периода	млн руб с НДС	26,081	48,865	22,784	187,36%
XXII	Остаток денежных средств на конец периода	млн руб с НДС	62,517	28,152	-34,365	45,03%
XXIII	Иные сведения:		X	-	-	0,00%
23.1	Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:	млн руб с НДС	441,820	100,390	-341,430	22,72%
23.1.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн руб с НДС	429,182	75,068	-354,115	17,45%
23.1.3.a	из нее просроченная	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%
23.1.5	оказание услуг по технологическому присоединению	млн руб с НДС	2,775	0,144	-2,631	5,19%
23.1.5.a	из нее просроченная	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%
23.1.9	прочая деятельность	млн руб с НДС	9,863	23,178	13,315	255,28%
23.1.9.a	из нее просроченная	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%
23.2	Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:	млн руб с НДС	299,099	229,466	-70,533	76,45%
23.2.3	по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%
23.2.3.a	из нее просроченная	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%
23.2.4	по оплате услуг территориальных сетевых организаций	млн руб с НДС	1,424	0,000	-1,424	0,00%
23.2.4.a	из нее просроченная	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%
23.2.5	перед персоналом по оплате труда	млн руб с НДС	10,164	10,541	0,378	103,71%
23.2.5.a	из нее просроченная	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%
23.2.6	перед должниками и внебюджетными фондами	млн руб с НДС	20,221	28,122	7,901	139,07%
23.2.6.a	из нее просроченная	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%
23.2.7	по договорам технологического присоединения	млн руб с НДС	0,0000	21,188	21,188	0,00%
23.2.7.a	из нее просроченная	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%
23.2.8	по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы	млн руб с НДС	93,356	17,960	-77,396	18,83%
23.2.8.a	из нее просроченная	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%
23.2.9	прочая кредиторская задолженность	млн руб с НДС	172,834	138,589	-34,245	80,19%
23.2.9.a	из нее просроченная	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%
23.2.10	расчеты по обязательствам по аренде	млн руб с НДС	-	13,066	13,066	0,00%
23.3	Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе:	%	100,128	101,587	1,459	101,46%
23.3.3	от оказания услуг по передаче электрической энергии	%	100,000	101,197	1,197	101,20%
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ						
XXV	В отношении деятельности по передаче электрической энергии		X	X	X	X
25.1	Объем отпуска электрической энергии из сети (полный отпуск) всего, в том числе:	млн кВт.ч	329,880	173,825	-156,055	52,69%
25.1.1	потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе:	млн кВт.ч	-	-	-	0,00%
25.1.1.1	территориальные сетевые организации	млн кВт.ч	329,880	173,825	-156,055	52,69%
25.1.1.2	потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями	млн кВт.ч	-	-	-	0,00%
25.2	Объем технологического расхода (потери) при передаче электрической энергии	млн кВт.ч	56,510	24,020	-32,490	42,51%
25.3	Заявленная мощность ***/фактическая мощность всего, в том числе:	MВт	37,970	32,726	-5,244	86,19%
25.3.1	потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе:	MВт	-	-	-	0,00%
25.3.1.1	территориальные сетевые организации	MВт	37,970	32,726	-5,244	86,19%
25.3.1.2	потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями	MВт	-	-	-	0,00%
25.4	Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования	у.е.	10 686,100	8 671,530	-2 014,570	81,15%
25.5	Необходимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (строка 1.3 - строка 2.2.1 - строка 2.2.2 - строка 2.1.2.1.1)	млн рублей	712,339	275,179	-437,160	38,63%
XXVIII	Среднесписочная численность работников	чел.	611	415	-196	67,93%

2. Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный год 2025		Отклонение от плановых значений		Причины отклонений
			Утвержденный план	Факт (2 квартал)	в ед. измерений	в процентах, %	
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I + строка II) всего, в том числе:							
I	Собственные средства всего, в том числе:	млн руб без НДС	129,551	0,284	-129,267	0,22%	
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:	млн руб без НДС	129,551	0,284	-129,267	0,22%	
1.1.1	полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам):	млн руб без НДС	70,022	0,000	-70,022	0,00%	
1.1.1.3	оказання услуг по передаче электрической энергии	млн руб без НДС	70,022	0	-70,022	0,00%	
1.1.1.4	по решению суда за 2022-2023г.г.	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
1.1.1.5	от технологического присоединения, в том числе	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
1.1.1.5.1	от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
1.1.1.5.1.4	авансовое использование прибыли	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
1.1.1.5.2	от технологического присоединения потребителей	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
1.1.1.5.2.4	авансовое использование прибыли	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
1.1.3	прочая прибыль	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
1.2	Амортизация основных средств всего, в том числе:	млн руб без НДС	59,529	0,284	-59,246	0,48%	
1.2.1	текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе:	млн руб без НДС	59,529	0,284	-59,246	0,48%	
1.2.1.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн руб без НДС	59,529	0,284	-59,246	0,48%	
1.2.2	прочая текущая амортизация	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
1.2.3	неиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе:	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
1.2.3.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
1.3	Возврат налога на добавленную стоимость ****	млн руб без НДС	0	0	0,000	0,00%	
1.4	Прочие собственные средства всего, в том числе:	млн руб без НДС	0	0	0,000	0,00%	
1.4.1	средства от эмиссии акций	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
1.4.2	остатки собственных средств на начало года	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
1.4.3	от реализации продукции и оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам)	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
1.4.4	прочие	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
II	Привлеченные средства всего, в том числе:	млн руб без НДС	0	0	0,000	0,00%	
2.1	Кредиты	млн руб без НДС	0	0	0,000	0,00%	
2.2	Облигационные займы	млн руб без НДС	0	0	0,000	0,00%	
2.3	Вексели	млн руб без НДС	0	0	0,000	0,00%	
2.4	Займы организаций	млн руб без НДС	0	0	0,000	0,00%	
2.5	Бюджетное финансирование	млн руб без НДС	0	-	-	0,00%	
2.6	Использование лицензии	млн руб без НДС	0	0	0,000	0,00%	
2.7	Прочие привлеченные средства	млн руб без НДС	0	0	0,000	0,00%	
III	Иные сведения:	-	-	-	-	-	
3.1	Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет:	млн руб без НДС	13,144	16,391	3,247	124,70%	
3.1.1	цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии;	млн руб без НДС	13,144	5,841	-7,304	44,43%	
3.1.2	амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии;	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
3.1.3	кредитов	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	

***** Ремонт выполненный подрядным способом

Исполнительный директор

П.А. Бросайло