

Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" за 2 квартал 2021 года, млн. рублей с НДС

Утверждено  
Генеральный директор  
С.С. Митонин  
2021г.



№	Наименование объекта	Остаточная стоимость на начало года	Объем финансирования								Освоено (затраты на выполнение работ), млн.руб.		Введено (оборудовано в эксплуатацию), млн.руб.		Остаток по профилям смет по отчетному периоду	млн.руб.	%	Отклонение в т.ч. за счет:	уточнения стоимости по результатам утверждения ПСД	уточнения стоимости по результатам закупок по цене						
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	за отчетный период	за отчетный период							результат за отчетный период	результат за отчетный период				
1	Техническое перевооружение и реконструкция	0,000	51,338	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%				
2	Новое строительство																									
2.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности																									
2.2	Прочее новое строительство:																									
3.	Прочие мероприятия	0,000	51,338	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%		
3.1	Организация ИСУЭ	0,000	44,038	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%		
3.2	Приобретение вычислительной и оргтехники, электротехники	0,000	7,170	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%		
3.2.1	Информационно-вычислительный комплекс (серверное оборудование и программное обеспечение)	0,000	7,170	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%		
3.3	Приобретение зданий, участков и сооружений																									
3.4	Приобретение автотранспортной техники и спецтехники																									
3.5	Приобретение прочего оборудования	0,000	0,130	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%		
3.5.1	Спецоборудование Насосная СТ224	0,000	0,130	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%		
	<b>ВСЕГО</b>	0,000	51,338	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%		

Исполнительный директор  
Заместитель генерального директора по экономике и финансам  
Заместитель генерального директора по логистике и транспорту  
Начальник УТЭ  
Начальник ОИТ

И.И. Турева  
К.Н. Свешников  
И.Г. Самойлов  
А.А. Киселев

Искр.Р. Иванова





Отчет о вводах/выводах объектов инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" (2 квартал 2021 года)

Утверждаю  
Генеральный директор  
С.С. Мизонин

2021 года  
М.П.



№№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей																			
		план *						факт													
		МВт, Гкал/час, км, МВА		МВт, Гкал/час, км, МВА		МВт, Гкал/час, км, МВА		МВт, Гкал/час, км, МВА		МВт, Гкал/час, км, МВА		МВт, Гкал/час, км, МВА									
I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2020	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2020	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2020	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2020		
1	ВСЕГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Техническое перевооружение и реконструкция	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Новое строительство	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Прочее новое строительство:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Начальник ОРС

Ф.М. Валиахметов

**Финансовые показатели**  
**АО "Ульяновская сетевая компания"**  
**за 2 кв. 2021г. млн.руб**

Утверждаю  
Генеральный директор  
**С.С. Мизонин**  
2021г. М.П.



Наименование показателя		
место учета	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец 2021 года/за 2021 год
1	2	3
Выручка	343,536	343,536
Чистая прибыль	12,238	12,238
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)	12,238	12,238
ЕБИТДА	44,225	44,225
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	128,921	128,921
покупатели и заказчики	74,829	74,829
авансы выданные		
Собственный капитал	275,760	275,760
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства),	2,322	2,322
кредиты	0	0
облигационные займы	0	0
займы организаций	0	0
прочее	2,322	2,322
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	275,463	275,463
кредиты и займы*	0	0
кредиторская задолженность	218,994	218,994
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		
<b>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</b>		
Всего потребность в финансировании инвестиционной	42,782	42,782
Профинансировано на отчетную дату	0,000	0,000
Обеспеченность источниками финансирования	42,782	42,782
Дефицит финансирования	0	0
<b>Оценка кредитного потенциала</b>		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2021г.	0,297	0,297
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

\* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

Заместитель генерального директора по  
экономике и финансам



И.И. Гуреева

**Отчет о техническом состоянии объекта  
инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" за 2 квартал 2021 года**

Утверждаю  
Генеральный директор  
**С.С. Мизонин**  
(подпись)  
2021 года  
М.П.



№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие законо-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строи- тельства	год ввода в эксплуа- тацию	утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -)	заключение Главгос- экспертизы России (+; -)	оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеугод (+; -)	разрешение на строи- тельство (+; -)
1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Начальник ОРС

Ф.М. Вагинахметов