

Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" за 4 квартал 2022 года, млн. рублей с НДС

Утверждено
Генеральный директор
С.С. Мизонин
№15 "января" 2023г.
М.П.

№	Наименование объекта	Остаток цена стоимос ть на начало года	Объем финансирования								Освоено (закрыто актими выполненных работ), млн.руб.		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.		Остаток профитан сировать по		Отклонение					
			всего	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	всего	за отчетный период	всего	за отчетный период	результат ам отчетного периода	млн.руб.	%	в т.ч. за счет стоимости по результатам утвержденной ПСД	учетная стоимость по результатам заключенных проектир		
1	Техническое перевооружение и реконструкция	0,000	22,758	38,204	0,000	0,000	0,000	1,293	1,7140	0,370	5,618	36,542	53,643	52,012	53,674	52,382	-15,446	15,446	67,87%			
2	Новое строительство	0,000	0,000	0,701	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,700	0,630	0,749	0,749	0,709	0,780	0,780	-0,701	0,701	0			
2.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	0,000	0,000	0,701	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,700	0,630	0,749	0,749	0,709	0,780	0,780	-0,701	0,701	0			
2.2	Прочее новое строительство:	0,000	0,000	0,701	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,700	0,630	0,749	0,749	0,709	0,780	0,780	-0,701	0,701	0			
2.2.1	Строительство ВЛЗ-10 кВ, КТП в Ульяновском районе, с. Луговое	0,000	0,000	0,701	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,700	0,630	0,749	0,749	0,709	0,780	0,780	-0,701	0,701	0			
3	Прочие мероприятия	0,000	22,758	37,504	0,000	0,000	0,000	1,293	1,7140	0,299	5,618	35,912	52,894	51,302	52,894	51,602	-14,745	14,745	64,79%			
3.1	Организация ИСУЭ	0,000	5,618	36,211	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,299	5,618	35,912	51,602	51,302	51,602	51,602	-30,593	30,593	544,57%			
3.2	Приобретение вычислительной и оргтехники, спец. техники	0,000	1,300	1,293	0,000	0,000	0,000	1,293	1,300	0,000	0,000	0,000	1,293	0,000	1,293	0,000	0,007	-0,007	-0,57%			
3.2.1	Сервер с операционной системой	0,000	1,300	1,293	0,000	0,000	0,000	1,293	1,300	0,000	0,000	0,000	1,293	0,000	1,293	0,000	0,007	-0,007	-0,57%			
3.3	Приобретение зданий, участков и сооружений																					
3.4	Приобретение автотранспортной техники и спецтехники	0,000	15,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,84	-15,84	-100,00%			
3.4.1	Легковой автомобиль класса В	0,000	0,948	0,000	0,000	0,000	0,000	0,948	0,948	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,948	-0,948	-100,00%			
3.4.2	Легковой автомобиль класса С	0,000	1,749	0,000	0,000	0,000	0,000	1,749	1,749	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,749	-1,749	-100,00%			
3.4.3	Грузовосамоходный автомобиль УАЗ 390995	0,000	4,307	0,000	0,000	0,000	0,000	4,307	4,307	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,307	-4,307	-100,00%			
3.4.4	Грузовосамоходный автомобиль УАЗ 390945	0,000	2,703	0,000	0,000	0,000	0,000	2,703	2,703	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,703	-2,703	-100,00%			
3.4.5	Автомобильчик Чайка-Sovac ТЭ18 на базе ГАЗ Next, 4х2	0,000	6,134	0,000	0,000	0,000	0,000	6,134	6,134	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,134	-6,134	-100,00%			
3.5	Приобретение прочего оборудования	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0			

Исполнительный директор
П.А. Бросайло
Заместитель генерального директора по экономике и финансам
И.И. Гуреева
Заместитель генерального директора по логистике и транспорту
К.Н. Свешников
Главный инженер
Г.В. Великанов
Начальник УТЭ
И.Г. Самойлов

Искр. Р. Пашков

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" за 4 квартал 2022 года, млн. рублей без НДС

Утверждено

С.С. Мизонин
Генеральный директор
15.12.2023г.

№	Наименование объекта	Плановой объем финансирования, млн. руб. (IV квартал)				Фактически профинансировано, млн. руб. (IV квартал)				Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб.				Технические характеристики созданных объектов							
		всего	в том числе:			всего	в том числе:			всего	в том числе:			генерирующие объекты		подстанции		линии электропередачи		иные объекты	
			ПИР	СМР	оборудование и материалы		ПИР	СМР	оборудование и материалы		ПИР	СМР	оборудование и материалы	год ввода в эксплуатацию, тыс. кВт	нормативный срок службы, лет	тип оборудования	количество по и марке силовых трансформаторов, шт	год ввода в эксплуатацию, тыс. кВт	нормативный срок службы, лет		тип оборудования
	ВСЕГО	89,024	0,000	89,024	0,000	43,343	0,000	43,343	0,000	-45,681	0,000	-45,681	0,000								
1	Техническое перевооружение и реконструкция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000								
2	Новое строительство	0,515	0,000	0,515	0,000	0,591	0,000	0,591	0,000	0,076	0,000	0,076	0,000								
2.1	Энергобезопасные и повышающие энергетической эффективности	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000								
2.2	Прочее новое строительство:	0,515	0,000	0,515	0,000	0,591	0,000	0,591	0,000	0,076	0,000	0,076	0,000								
1	Строительство ВЛЭ-10 кВ, КТП в Ульяновском районе, с.Дружовое	0,515	0,000	0,515	0,000	0,591	0,000	0,591	0,000	0,076	0,000	0,076	0,000								
3	Прочие мероприятия	88,509	0,000	88,509	0,000	42,752	0,000	42,752	0,000	-45,757	0,000	-45,757	0,000								
3.1	Организация ИСУЭ	88,509	0,000	88,509	0,000	42,752	0,000	42,752	0,000	-45,757	0,000	-45,757	0,000								
3.2	Приобретение вычислительной и оргтехнической техники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000								
3.2.1	Сервер с операционной системой	0,000				0,000				0,000											
3.3	Приобретение зданий, участков и сооружений	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000								
3.4	Приобретение автотранспортной техники и спецтехники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000								
3.4.1	Легковой автомобиль класса В	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000								
3.4.2	Легковой автомобиль класса С	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000								
3.4.3	Грузовосамосаживательный автомобиль УАЗ 390995	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000								
3.4.4	Грузовосамосаживательный автомобиль УАЗ 390945	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000								
3.4.5	Автоподъемник Читай-Source T318 на базе ГАЗ Некс, 4х2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000								
3.5	Приобретение прочих оборудования	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000								

Исполнительный директор
Заместитель генерального директора по экономике и финансам
Заместитель генерального директора по логистике и транспорту
Главный инженер
Начальник УТЭ

П.А. Брусайло
И.И. Гуреев
К.Н. Свешников
Г.В. Великанов
И.Г. Самойлов

(Handwritten signatures)

Исполнитель
Г.Г. Навоин

(Handwritten signature)

**Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы
АО "Ульяновская сетевая компания"
за 4 квартал 2022 года, млн. рублей без НДС**

Утверждаю
Генеральный директор
С.С. Мизонин
15 " *сентября* 2023 года
М.П.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования								Причины отклонений			
		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.					
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт				
1	Собственные средства	108,076	44,734	0,000	0,000	0,000	1,391	14,283	0,000	93,793	43,343		
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	63,387	0,045	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	63,387	0,045		
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе												Распоряжением Министерства энергетики ЖКК и городской среды Ульяновской области №197-ол от 23.09.2021 «Об утверждении инвестиционной программы акционерного общества «Ульяновская сетевая компания» на 2022-2026 годы». Обществу утверждена инвестиционная программа. Агентством по регулированию цен и тарифов Ульяновской области в составе НВВ не утверждены в полном объеме источники финансирования ИП (расхода из прибыли на капитальные вложения как источник ИП не учтены на 2022г ввиду отращения роста тарифов в регионе). Исковые заявления Общества по не включенным на 2022 год в состав НВВ расходам из прибыли на капитальные вложения рассматриваются аргументированными инвестициями.
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора												
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)												
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации												
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей												
1.1.4.	Прочая прибыль												
1.2.	Амортизация	44,689	44,689	0,000	0,000	0,000	1,391	14,283	0,000	30,405	43,298		
1.2.2.	Прочая амортизация												
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет												
1.3.	Возврат НДС												
1.4.	Прочие собственные средства	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии												
1.5.	Остаток собственных средств на начало года												
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:												
2.1.	Кредиты												
2.2.	Облигационные займы												
2.3.	Займы организаций												
2.4.	Бюджетное финансирование												
2.5.	Средства внешних инвесторов												
2.6.	Использование лизинга												
2.7.	Прочие привлеченные средства												
	ВСЕГО источников финансирования	108,076	44,734	0,000	0,000	0,000	1,391	14,283	0,000	93,793	43,343		
	для ОК/ЛТК, в том числе ДПМ												
	вне ДПМ												

* План в соответствии с управленческой инвестиционной программой.
** Наименьший плановый год

Заместитель генерального директора по экономике и финансам



И.И. Гусева

Отчет о вводах/выводах объектов инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" (4 квартал 2022 года)

Утверждено
Генеральный директор
С.С. Мизонин
"15" апреля 2023 года
М.П.

№№ пп	Наименование проекта	Ввод мощностей												Вывод мощностей											
		план *						факт						план *						факт					
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	год	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	год	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	год	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	год				
1	ВСЕГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
1	Техническое перевооружение и реконструкция	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2	Новое строительство	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.2	Прочее новое строительство:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.2.1	Строительство ВЛЗ-10 кВ, КТП в Ульяновском районе, с.Дуговое	-	-	-	-/0,005/-	-/0,005/-	-	-	-	-/0,014/0,16	-/0,014/0,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

Главный инженер



Г.В. Великанов

Финансовые показатели
АО "Ульяновская сетевая компания"
за 4 кв. 2022г. млн.руб

Утверждаю
Генеральный директор

С.С. Мизонин

"15" октября 2023г. М.П.

Наименование показателя		
место учета	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец 2022 года/ за 2022 год
1	2	3
Выручка	751,824	751,824
Чистая прибыль	10,973	10,973
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)	10,973	10,973
ЕВИТДА	61,168	61,168
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	100,979	100,979
покупатели и заказчики	75,537	75,537
авансы выданные		
Собственный капитал	427,934	427,934
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства),	35,117	35,117
кредиты	0	0
облигационные займы	0	0
займы организаций	0	0
прочее	35,117	35,117
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	227,154	227,154
кредиты и займы*	0	0
кредиторская задолженность	213,374	213,374
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной	89,024	89,024
Профинансировано на отчетную дату	43,343	43,343
Обеспеченность источниками финансирования	-45,681	-45,681
Дефицит финансирования	0	0
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2022г.	200,780	200,780
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

Заместитель генерального директора по
экономике и финансам



И.И. Гурева


Исполнитель
Р.Р. Низамова

Отчет о техническом состоянии объекта
инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" за 4 квартал 2022 года

Утверждаю
Генеральный директор
С.С. Мизонин
(подпись)
" 15 " *сентября* 2023 года
М.П.

№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации				
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строи- тельства	год ввода в эксплуа- тацию	утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -)	заключение Главгос- экспертизы России (+; -)	оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством (+; -)	разрешение на строи- тельство (+; -)	
2.2.	Прочее новое строительство:	0,16	-	0,014	-	-	-	-	-	-	
2.2.1	Строительство ВЛ3-10 кВ, КТП в Ульяновском районе, с.Дуговое	0,16	-	0,014	2022	2022	-	-	-	-	

Главный инженер



Г.В. Великанов