

Планы ремонтов РЭС Карсунского района для проведения ремонтных работ в июле месяце 2023г.

№ п/п	Наименование электроустановки	Наименование потребителя	Дата	Время
1	ЗТП № 18 10/0,4кВ, 250кВА, 400кВА, «Больничная» Мира 42	ГУЗ Карсунская ЦРБ, ОГКП «Ульяновский областной водоканал», ИЖС	04.июл	08:30-16:30
2	КЛ-0,4 кВ № 1 (Стационар 1-3) от ЗТП № 18 10/0,4кВ, 250кВА, 400кВА, «Больничная» Мира 42	протяжка контактов	04.июл	08:30-16:30
3	КЛ-0,4 кВ № 2 (Поликлиника) от ЗТП № 18 10/0,4кВ, 250кВА, 400кВА, «Больничная» Мира 42	протяжка контактов	04.июл	08:30-16:30
4	ВЛИ-0,4 кВ № 4 (Кухня,ЦСО) от ЗТП № 18 10/0,4кВ, 250кВА, 400кВА, «Больничная» Мира 42	Перетяжка ВЛИ-0,4 кВ опора с 1-12	04.июл	08:30-16:30
5	КЛ-0,4 кВ № 5 (Инфекционное отделение) от ЗТП № 18 10/0,4кВ, 250кВА, 400кВА, «Больничная» Мира 42	протяжка контактов	04.июл	08:30-16:30
6	ВЛ-0,4 № 6 ул.Саратовская (6-8) от ЗТП № 18 10/0,4кВ, 250кВА, 400кВА, «Больничная» Мира 42	Перетяжка ВЛ-0,4 кВ опора с 1-9	04.июл	08:30-16:30
7	КЛ-0,4 № 7 (Прачечная) от ЗТП № 18 10/0,4кВ, 250кВА, 400кВА, «Больничная» Мира 42	ОГКП «Ульяновский областной водоканал», ИЖС	04 июл	08:30-16:30
8	ТП №33 10/0,4кВ, 160кВА, ул. Дорожников 1	Д.с «Умка», ИЖС, ИП Саушкин	13.июл	08:30-16:30
9	ВЛ-0,4 №1 ул.Дорожников	ИЖС	13.июл	08:30-16:30
10	ВЛ-0,4 №2 ул.Языкова	ИП Саушкин	14.июл	08:30-16:30
11	ВЛИ-0,4 № 3 ул.Б.Хитрово	Д.с «Умка», ИЖС,	14.июл	08:30-16:30
12	ЗТП №4 10/0,4кВ, 250 кВА, ул. Пушкина 59	ИЖС, ИП Юрин, ИП Нифтиев, ООО «Искра», Стройтехпартнер	20.июл	08:30-16:30
13	ВЛ-0,4 №2 ул.Садовая, Ленина,Тельмана от ЗТП №4 10/0,4кВ, 250 кВА, ул. Пушкина 59	ИП Юрин, ИП Нифтиев, ООО «Искра», ИЖС	20.июл	08:30-16:30
14	ВЛИ-0,4 №3 ул.Пушкина от ЗТП №4 10/0,4кВ, 250 кВА, ул. Пушкина 59	ИЖС	21.июл	08:30-16:30
15	ВЛ-0,4 №4 ул.Пушкина, Советская, Садовая,Лебедева от ЗТП №4 10/0,4кВ, 250 кВА, ул. Пушкина 59	ИЖС	21.июл	08:30-16:30
16	ЗТП №10 10/0,4кВ, 400кВА "Дзержинского" ул.Гусева 21	Маг. «Пятерочка», ИЖС, МКД	27.июл	08:30-16:30
17	ВЛ-0,4 №1 ул.Гусева от ЗТП №10 10/0,4кВ, 400кВА "Дзержинского" ул.Гусева 21	МКД	27.июл	08:30-16:30
18	ВЛ-0,4 №2 ул.Дзержинского от ЗТП №10 10/0,4кВ, 400кВА "Дзержинского" ул.Гусева 21	МКД	27.июл	08:30-16:30
19	ВЛ-0,4 №4 ул.Дзержинского, Мира, Калинина, Первомайская от ЗТП №10 10/0,4кВ, 400кВА "Дзержинского" ул.Гусева 21	ИЖС	28.июл	08:30-16:30
20	ВЛИ-0,4 №5 ул.Дзержинского от ЗТП №10 10/0,4кВ, 400кВА "Дзержинского" ул.Гусева 21	Маг. «Пятерочка»,	28.июл	08:30-16:30

Начальник РЭС Карсунского района

_____ Е.В.Матросов