

Планы ремонтов РЭС Кузоватовского района для проведения ремонтных работ в декабре 2020 г				
	Наименование оборудования	Наименование потребителя	Дата	Время
1	КТП 10/0,4 №11 мкр. Лесной, 52		С 01.12.2020	09-00 до 16-00
2	ВЛ-0,4кВ №2 Южный Водозабор	Капитальный ремонт	По 15.12.2020	09-00 до 16-00

Начальник РЭС Кузоватовского района

Андреев А.А