

Планы ремонтов МРЭС-3 РЭС Мелекесского района для проведения ремонтных работ в августе месяце 2024г.

№ п/п	Наименование электроустановки	Наименование потребителя	Дата	Время
р.п.Мулловка				
1	ЗТП №1618 р.п.Мулловка	ООО УК ЖКХ Скажина (КНС-2)	01.08.2024	09-00 до 12-00
с.Русский Мелекес				
2	ЗТП №1310 с.Русский Мелекес ул.Строителей м/д д.2 и д.4	ИЖС ул.Строителей, Совхозная, Центральная, Б.Резвого	05.08.2024	09-00 до 12-00
3	ВЛ 0,4 кВ ф№1 ул.Строителей, Бориса Резвого	ИЖС Ул.Строителей, Б.Резвого	05.08.2024	09-00 до 12-00
4	ВЛ 0,4 кВ ф№2 ул.Строителей	АО Почта России, Ул.Строителей	05.08.2024	09-00 до 12-00
5	ВЛ 0,4 кВ ф№3 ул.Совхозная	СКЗ (у котельной) газпром и газораспределение, ИЖС ул.Совхозная	06.08.2024	09-00 до 12-00
6	ВЛ 0,4 кВ ф№4 ул.Центральная	ИЖС Ул.Центральная	06.08.2024	09-00 до 12-00
р.п.Новая Майна				
7	ВЛ 0,4 кВ ф№2 от ЗТП №1511 р.п.Новая Майна, ул.Микрорайон,22Б	Ул.Микрорайон,22Б	07.08.2024	09-00 до 12-00
8	КЛ-10 кВ от ТП №1002 до ТП №1003	Ул.Микрорайон	08.08.2024	09-00 до 12-00
9	КЛ-10 кВ от ТП №1567 до ТП №1003	Ул.Микрорайон	08.08.2024	09-00 до 12-00
10	ВЛЗ-10 кВ яч.4 участ. от оп. №4Б ВЛ-10 кВ яч.4 ПС 110/35/10 "Новая Майна" (МРСК) до РТП ТП №1567	Ул.Микрорайон	09.08.2024	09-00 до 12-00
11	КЛ-10кВ от оп. №1 ВЛЗ яч.4 (РТП) до ТП №1567	Ул.Микрорайон	09.08.2024	09-00 до 12-00
с.Тиньск				
12	ЗТП №1570 с.Тиньск	ООО «РК-Центр» водозабор №2	13.08.2024	09-00 до 12-00
13	КТП №1547 с.Тиньск, яч.№2 КНС	ООО «РК-Центр» КНС №1	13.08.2024	13-00 до 16-00
14	ВЛ-10кВ КТП №1586 от РС1238 до ТП	Ул.Мелекесская, 10 ООО «Рыбный край», склад	14.08.2024	09-00 до 15-00
15	КТП №1586 с.Тиньск,	Ул.Мелекесская, 10 ООО «Рыбный край»	14.08.2024	09-00 до 15-00
16	ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП №1586 с.Тиньск	ул.Мелекесская,10 склад Цирульников Е.Л.	14.08.2024	09-00 до 15-00

КТП №1631 с.Рязаново		с.Рязаново			
17	КТП №1631 с.Рязаново	ООО Ресурс-ЖКХ Сквajiна 1,2	15.08.2024	09-00 до 12-00	
г.Димитровград					
18	ВЛИ-0,4 кВ от ТП №15 ф. "Пушкина" от сущ. Опоры №24	ИЖС ул. Лесная Горка,10Д	20.08.2024	09-00 до 12-00	
19	ВЛИ-0,4 кВ от ТП №20 "Крупозавод" оп. №50	ГСК «Движенец» ул. Вокзальная,6А	20.08.2024	13-00 до 16-00	
20	ВЛИ-0,4 кВ ф. 2 "дачи" от ГКТП №25.	ул. Парадизова,19	21.08.2024	09-00 до 12-00	
21	ТП 10/04 кВ №208, г. Димитровград	ИЖС: Пер. Енисейский, 226,219,90,93,103,100,242,56,128,135,34,79,1,3 пер. Енисейский 10 СО «Коммунальщик» насосная	22.08.2024	09-00 до 12-00	
22	ВЛИ 0,4 кВ №1 от ЗТП 10/0,4 кВ №208	ИЖС: Пер. Енисейский, 1,3	22.08.2024	09-00 до 12-00	
23	ВЛИ 0,4 кВ №2 от ЗТП 10/0,4 кВ №208	ИЖС: Пер. Енисейский, 226,219,90,93,103,100,242,56,128,135,34,79 с/о «Коммунальщик»	22.08.2024	09-00 до 12-00	
25	ТП 10/0,4 кВ № 260, Димитровград	Ул.Восточная 48Б	23.08.2024	09-00 до 12-00	
26	ВЛ-10 кВ от ПС "Береговая", яч.10 до ТП №260	ООО Мир печати, ООО Композит, мкд ул.Алтайская,39,39а,41, Черемшанская,83а,87 маг.Ермак»	23.08.2024	09-00 до 12-00	
27	ВЛИ-0,4 кВ №1 от ГКТП №275	Ул.Черемшанская 112Е,112/5,114Б, ул. Тургенева,110а	27.08.2024	09-00 до 12-00	
28	ВЛИ-0,4 кВ от оп. №19 от ГКТП №275	ул. Черемшанская, 112/5	27.08.2024	09-00 до 12-00	
29	ВЛИ-0,4 кВ оп. №10 ГКТП №275/400 кВА,	ИЖС ул. Черемшанская, 114/Б	27.08.2024	09-00 до 12-00	
30	ВЛИ-0,4 кВ оп. №10 ГКТП №275 кВА	ИЖС ул. Тургенева, 110 А	27.08.2024	09-00 до 12-00	
31	ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ГКТП №275 кВА, ориентировочной протяженностью L-0,217км до границы участка заявителя г.Димитровград,	магазин ул. Черемшанская	27.08.2024	09-00 до 12-00	
32	ВЛЗ-10 кВ №23 ПС 35/10 кВ Лынокомбинат от оп. №28 до КТП 10/0,4 кВ №276	ул. Лесная Горка,д.3,5,10а,10Б,10В,10Г,10Д,10Е, ул.Аблова, д.166,168/1,168/2,170/1,171,ул.3 Интернационала,133	28.08.2024	09-00 до 12-00	
33	КТП 10/0,4 кВ № 276, г. Димитровград	ул. Лесная Горка,д.3,5,10а,10Б,10В,10Г,10Д,10Е, ул.Аблова, д.166,168/1,168/2,170/1,171,ул.3 Интернационала,133	28.08.2024	09-00 до 12-00	

Начальник РЭС

Г.М.Кузьмин

