

Планы ремонтов РЭС Кузоватовского района для проведения ремонтных работ в ноябре 2022 г.

№	Наименование оборудования	Наименование потребителя	Дата	Время
1	ГКТП 10/0,4 №32 мкр. Южный, 10	мкр Южный	01.11.2022.	С 9-00 до 12-00
2	ВЛ-0,4кВ №4 мкр Южный	мкр Южный	01.11.2022.	С 13-00 до 16-00
3	ВЛ-0,4кВ №2 мкр Южный	мкр Южный	01.11.2022.	С 13-00 до 16-00
4	ВЛ-0,4кВ №3 ул Некрасова	ул Некрасова	01.11.2022.	С 13-00 до 16-00
5	ВЛ-0,4кВ №1 мкр Южный	мкр Южный	01.11.2022.	С 13-00 до 16-00
6	ВЛ-10 кВ №7 от ПС 35/10кВ Кузоватово	ул Кузоватовская, ул Чехова, ул 1 Мая, ул Мира, ул Буденного, ул Дзержинского, ул Комсомольская, ул Березовая, ул Элеваторная, ул Горького, ул Чкалова, пер Хлебный	02.11.2022.	С 13-00 до 16-00
7	ГКТП 10/0,4 №15 ул. Чкалова, 10	ул Чкалова	07.11.2022.	С 9-00 до 12-00
8	ВЛИ-0,4кВ №3 ул Чкалова	ул Чкалова	07.11.2022.	С 13-00 до 16-00
9	ВЛ-0,4кВ №1 ул Чкалова	ул Чкалова	07.11.2022.	С 13-00 до 16-00
10	КТП 10/0,4 №38 ул. 50 лет Октября, 5 "Б"	ул Гвардейская, ул Куйбышева	08.11.2022.	С 9-00 до 12-00
11	ВЛ-0,4кВ №1 ул Гвардейская, ул Куйбышева	ул Гвардейская, ул Куйбышева	08.11.2022.	С 13-00 до 16-00
12	ВЛ-0,4кВ №2 ул Куйбышева	ул Куйбышева	08.11.2022.	С 13-00 до 16-00
13	КТП 10/0,4 №40 ул. Ленина, 48	ул Ленина	09.11.2022.	С 9-00 до 12-00
14	ВЛ-0,4кВ №1 ул Ленина	ул Ленина	09.11.2022.	С 13-00 до 16-00
15	ВЛИ-0,4кВ №2 от РУ-0,4кВ КТП №40/160кВа до энергоприн.уст.ул.Ленина,48	ул Ленина	09.11.2022.	С 13-00 до 16-00
16	ЗТП 10/0,4 №26 ул. Карла Маркса, 26	ул. Карла Маркса, мкр Новый	14.11.2022.	С 9-00 до 12-00
17	ВЛ-0,4кВ №1 ул. Карла Маркса	ул. Карла Маркса	14.11.2022.	С 13-00 до 16-00
18	ВЛ-0,4кВ №2 ул. Карла Маркса	ул. Карла Маркса	14.11.2022.	С 13-00 до 16-00
19	ВЛ-0,4кВ №4 мкр Новый	мкр Новый	14.11.2022.	С 13-00 до 16-00
20	ВЛИ-0,4 от опоры №18 ВЛ-0,4 кВ №4 ЗТП №26 до границы участка заявителя мкр. Новый, д.6	ВЛИ-0,4 от опоры №18 ВЛ-0,4 кВ №4 ЗТП №26 до границы участка заявителя мкр. Новый, д.6	14.11.2022.	С 13-00 до 16-00
21	КТП 10/0,4 №27 ул. Красноармейская, 68	Водозабор, Газовый участок	15.11.2022.	С 9-00 до 12-00
22	ВЛ-0,4кВ №1 Водозабор	Водозабор	15.11.2022.	С 13-00 до 16-00
23	ВЛ-0,4кВ №2 Газовый участок	Газовый участок	15.11.2022.	С 13-00 до 16-00
24	ЗТП 10/0,4 №4 ст. Нaleyка, ул. Полевая, 25	ст. Нaleyка, ул. Школьная, ул. Советская	16.11.2022.	С 9-00 до 12-00
25	ВЛ-0,4кВ №1 ул Школьная ул Советская	ул. Школьная, ул. Советская	16.11.2022.	С 13-00 до 16-00
26	КТП 10/0,4 №5 ст. Нaleyка, ул. Заводская, 7	ст. Нaleyка, ул. Заводская	17.11.2022.	С 9-00 до 12-00

27	ВЛ-0,4кВ №1 ул Заводская	ст. Нaleyка, ул. Заводская	17.11.2022.	С 13-00 до 16-00
28	ВЛ-0,4кВ №2 ул Заводская	ст. Нaleyка, ул. Заводская	17.11.2022.	С 13-00 до 16-00
29	КТП 10/0,4 №6 ст. Нaleyка, ул. Молодежная, 2	ст. Нaleyка, ул. Молодежная	21.11.2022.	С 9-00 до 12-00
30	ВЛ-0,4кВ №1 ул. Молодежная	ст. Нaleyка, ул. Молодежная	21.11.2022.	С 13-00 до 16-00
31	ВЛ-10 кВ Ф№6 от ПС 35/10кВ Кузоватово (МРСК) от опоры №162 до КТП 10/0,4 №34 пос. Лесхоз ул. Сосновая, 10	пос. Лесхоз	22.11.2022.	С 9-00 до 12-00
32	КТП 10/0,4 №34 пос. Лесхоз, ул. Сосновая, 10	пос. Лесхоз	22.11.2022.	С 9-00 до 12-00
33	ВЛ-0,4кВ №1 пос. Лесхоз	пос. Лесхоз	22.11.2022.	С 13-00 до 16-00
34	ВЛ-0,4кВ №2 пос. Лесхоз	пос. Лесхоз	22.11.2022.	С 13-00 до 16-00
35	ВЛ-0,4кВ №3 пос. Лесхоз	пос. Лесхоз	22.11.2022.	С 13-00 до 16-00
36	ВЛ-10 кВ Ф№1 от ПС 35/10кВ Безводовка (МРСК) от опоры №128 до КТП 10/0,4 №35 пос. Безводовка, ул. Школьная, 1	пос. Безводовка, ул. Школьная, 1	23.11.2022.	С 9-00 до 12-00
37	КТП 10/0,4 №35 пос. Безводовка ул. Школьная, 1	пос. Безводовка, Школьная, 1	23.11.2022.	С 9-00 до 12-00
38	ВЛ-0,4кВ №1 пос. Безводовка, Школьная, 1	пос. Безводовка, школа-котельная	23.11.2022.	С 13-00 до 16-00
39	ВЛ-0,4кВ №2 пос. Безводовка, Школьная, 1	пос. Безводовка, школа	23.11.2022.	С 13-00 до 16-00
40	ВЛ-0,4кВ №3 пос. Безводовка, Школьная, 1	пос. Безводовка, школа	23.11.2022.	С 13-00 до 16-00

Начальник РЭС Кузоватовского района



Андреев А.А