
Приложение № 10

от 25 апреля 2018 г. № 320

за  квартал  года

Отчет о реализации инвестиционной программы 

Год раскрытия информации:  год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с 

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: 132,03 0,00 132,03 46,74 0,20 0,00 0,20 0,67 0,00 16,47 0,00 29,60 0,00 131,83 0,20 0%

0.1 Технологическое присоединение, всего Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

0.2
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение, всего
Г 115,19 0,00 115,19 29,90 0,20 0,00 0,20 0,30 0,00 0,00 0,00 29,60 0,00 114,99 0,20 0%

0.3

Инвестиционные проекты, реализация которых 

обуславливается схемами и программами перспективного 

развития электроэнергетики, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

0.4
Прочее новое строительство объектов электросетевого 

хозяйства, всего
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

0.5
Покупка земельных участков для целей реализации 

инвестиционных проектов, всего
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего Г 16,84 0,00 16,84 16,84 0,00 0,00 0,00 0,37 0,00 16,47 0,00 0,00 0,00 16,84 0,00 0%

1 Ульяновская область

1.2
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение всего, в т.ч.:
Г 115,19 0,00 115,19 29,90 0,20 0,00 0,20 0,30 0,00 0,00 0,00 29,60 0,00 114,99 0,20 0%

1.2.2
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение линий электропередачи, всего, в т.ч.:
Г 8,86 0,00 8,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,86 0,00 0%

1.2.2.1 Реконструкция линий электропередачи, всего, в т.ч.: Г 8,86 0,00 8,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,86 0,00 0%

1.2.2.1
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ГКТП №9, L=0,8км в 

Вешкаймском районе, Ульяновской области
N/УСК/73/Р10 2,77 0,00 2,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,77 0,00 0%

1.2.2.1
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ГКТП №5, L=1,76км в 

Вешкаймском районе, Ульяновской области
N/УСК/73/Р11 6,09 0,00 6,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,09 0,00 0%

1.2.3
Развитие и модернизация учета электрической энергии 

(мощности), всего, в том числе:
Г 106,33 0,00 106,33 29,90 0,20 0,00 0,20 0,30 0,00 0,00 0,00 29,60 0,00 106,13 0,20 0%

1.2.3.5
Включение приборов учета в систему сбора и передачи 

данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в т.ч.:
Г 106,33 0,00 106,33 29,90 0,20 0,00 0,20 0,30 0,00 0,00 0,00 29,60 0,00 106,13 0,20 0,00%

1.2.3.5
Организация интеллектуальной системы учета 

электрической энергии
М/УСК/73/А7 106,33 0,00 106,33 29,90 0,20 0,00 0,20 0,30 0,00 29,60 106,13 0,20 0,00%

1.6 Прочие инвестиционные проекты, всего, в т.ч.: Г 16,84 0,00 16,84 16,84 0,00 0,00 0,00 0,37 0,00 16,47 0,00 0,00 0,00 16,84 0,00 0%

1.6 Легковой автомобиль класса В М/УСК/73/П12 0,81 0,00 0,81 0,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,81 0,00 0,81 0,00 0,00%

1.6 Легковой автомобиль класса С М/УСК/73/П13 1,84 0,00 1,84 1,84 0,00 0,00 0,00 0,00 1,84 0,00 1,84 0,00 0,00%

1.6 Грузопассажирский автомобиль  УАЗ 390995 М/УСК/73/П14 2,71 0,00 2,71 2,71 0,00 0,00 0,00 0,00 2,71 0,00 2,71 0,00 0,00%

1.6 Грузопассажирский автомобиль УАЗ 390945 М/УСК/73/П15 4,73 0,00 4,73 4,73 0,00 0,00 0,00 0,00 4,73 0,00 4,73 0,00 0,00%

1.6 Автоподъемник Чайка-Socage T318 на базе ГАЗ Next, 4x2 М/УСК/73/П16 6,38 0,00 6,38 6,38 0,00 0,00 0,00 0,00 6,38 0,00 6,38 0,00 0,00%

1.6 Аппарат фильтрации воды N/УСК/73/П20 0,07 0,00 0,07 0,07 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00%

1.6 Робот - тренажер "Гоша" N/УСК/73/П21 0,30 0,00 0,30 0,30 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00%

Фактический 

объем 

финансирования 

капитальных 

вложений на 

01.01.2023 года,

млн. рублей

(с НДС)

Остаток 

финансирования 

капитальных 

вложений на 

01.01.2023 года в 

прогнозных ценах 

соответствующих 

лет, млн. рублей (с 

НДС)

Финансирование капитальных вложений за 1 квартал 2023 года, млн. рублей (с НДС)

I квартал II квартал III квартал IV квартал

к приказу Минэнерго России

1 2023

полное наименование субъекта электроэнергетики

АО "Ульяновская сетевая компания"

Распоряжением Министерства энергетики, ЖКК и городской среды Ульяновской области от 23.09.2021г. № 197-од

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

Всего

2023

Номер 

группы 

инвести-

ционных 

проектов

Наименование инвестиционного проекта (группы 

инвестиционных проектов)

Идентификатор 

инвестиционног

о проекта

Оценка полной 

стоимости 

инвестиционного 

проекта в 

прогнозных 

ценах 

соответствующих 

лет, млн. рублей 

(с НДС)

Остаток 

финансирования 

капитальных вложений 

на конец отчетного 

периода в прогнозных 

ценах 

соответствующих лет, 

млн. рублей (с НДС)

Отклонение от плана 

финансирования по 

итогам отчетного 

периода

%

Причины отклонений

млн. 

рублей

(с НДС)



Приложение № 11

за  квартал  года

Отчет о реализации инвестиционной программы 

Год раскрытия информации:  год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с 

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

млн. 

рублей

(с НДС)

%

млн. 

рублей

(с НДС)

%

млн. 

рублей

(с НДС)

%

млн. 

рублей

(с НДС)

%

млн. 

рублей

(с НДС)

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,20 0,00 0,20 0% - - - - 0,20 0% - -

0.1 Технологическое присоединение, всего Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% - - - - 0,00 0% - -

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,20 0,00 0,20 0% - - - - 0,20 0% - -

0.3

Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается 

схемами и программами перспективного развития 

электроэнергетики, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% - - - - 0,00 0% - -

0.4
Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, 

всего
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% - - - - 0,00 0% - -

0.5
Покупка земельных участков для целей реализации 

инвестиционных проектов, всего
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% - - - - 0,00 0% - -

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% - - - - 0,00 0% - -

1 Ульяновская область

1.1 Технологическое присоединение, всего, в т.ч.: Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% - - - - 0,00 0% - -

1.2
Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение 

всего, в т.ч.:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,20 0,00 0,20 0% - - - - 0,20 0% - -

1.2.2
Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение 

линий электропередачи, всего, в т.ч.:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% - - - - 0,00 0% - -

1.2.2.1 Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% - - - - 0,00 0% - -

1.2.2.1
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ГКТП №9, L=0,8км в 

Вешкаймском районе, Ульяновской области
N/УСК/73/Р10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% - - - - 0,00 0% - -

1.2.2.1
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ГКТП №5, L=1,76км в 

Вешкаймском районе, Ульяновской области
N/УСК/73/Р11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% - - - - 0,00 0% - -

1.2.3
Развитие и модернизация учета электрической энергии 

(мощности), всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,20 0,00 0,20 0% - - - - 0,20 0% - -

1.2.3.5
Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, 

класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в т.ч.:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,20 0,00 0,20 0% - - - - 0,20 0% - -

1.2.3.5
Организация интеллектуальной системы учета электрической 

энергии
М/УСК/73/А7 0,00 0,00 0,20 0,20 0,20 0% - - - - 0,20 0,00% - -

1.6 Прочие инвестиционные проекты, всего, в т.ч.: Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% - - - - 0,00 0% - -

1.6 Легковой автомобиль класса В М/УСК/73/П12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% - - - - 0,00 0,00% - -

1.6 Легковой автомобиль класса С М/УСК/73/П13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% - - - - 0,00 0,00% - -

1.6 Грузопассажирский автомобиль  УАЗ 390995 М/УСК/73/П14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% - - - - 0,00 0,00% - -

1.6 Грузопассажирский автомобиль УАЗ 390945 М/УСК/73/П15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% - - - - 0,00 0,00% - -

1.6 Автоподъемник Чайка-Socage T318 на базе ГАЗ Next, 4x2 М/УСК/73/П16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% - - - - 0,00 0,00% - -

1.6 Аппарат фильтрации воды N/УСК/73/П20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% - - - - 0,00 0,00% - -

1.6 Робот - тренажер "Гоша" N/УСК/73/П21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% - - - - 0,00 0,00% - -

Распоряжением Министерства энергетики, ЖКК и городской среды Ульяновской области от 23.09.2021г. № 197-од
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1 2023

АО "Ульяновская сетевая компания"
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полное наименование субъекта электроэнергетики

Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный) от 25 апреля 2018 г. № 320

Всего ( I квартал 2023г )

План Факт

2023

Номер 

группы 

инвести-

ционны

х 

проекто

в

Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных 

проектов)



Приложение № 12

за 1 квартал 2023  года

Отчет о реализации инвестиционной программы 

Год раскрытия информации: 2023  год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с 

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт

млн. 

рублей

(без НДС)

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: 110,023 0,000 0,000 110,023 110,023 0,000 0,000 0,000 0,304 0,000 13,725 0,000 95,994 0,000 0,000 110,023 0,000 0%

0.1 Технологическое присоединение, всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0%

0.2
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение, всего
Г 95,994 0,000 0,000 95,994 95,994 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 95,994 0,000 0,000 95,994 0,000 0%

0.3

Инвестиционные проекты, реализация которых 

обуславливается схемами и программами 

перспективного развития электроэнергетики, всего
Г 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0%

0.4
Прочее новое строительство объектов электросетевого 

хозяйства, всего
Г 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0%

0.5
Покупка земельных участков для целей реализации 

инвестиционных проектов, всего
Г 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0%

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего Г 14,029 0,000 0,000 14,029 14,029 0,000 0,000 0,000 0,304 0,000 13,725 0,000 0,000 0,000 0,000 14,029 0,000 0%

1 Ульяновская область

1.1 Технологическое присоединение, всего, в т.ч.: Г 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0%

1.2
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение всего, в т.ч.:
Г 95,994 0,000 0,000 95,994 95,994 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 95,994 0,000 0,000 95,994 0,000 0%

1.2.2

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение линий электропередачи, всего, в 

т.ч.:

Г 7,386 0,000 0,000 7,386 7,386 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,386 0,000 0,000 7,386 0,000 0%

1.2.2.1
Реконструкция линий электропередачи, всего, в том 

числе:
Г 7,386 0,000 0,000 7,386 7,386 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,386 0,000 0,000 7,386 0,000 0%

1.2.2.1
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ГКТП №9, L=0,8км в 

Вешкаймском районе, Ульяновской области
N/УСК/73/Р10 2,308 0,000 0,000 2,308 2,308 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,308 0,000 2,308 0,000 0%

1.2.2.1
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ГКТП №5, L=1,76км в 

Вешкаймском районе, Ульяновской области
N/УСК/73/Р11 5,078 0,000 0,000 5,078 5,078 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,078 0,000 5,078 0,000 0%

1.2.3
Развитие и модернизация учета электрической 

энергии (мощности), всего, в том числе:
Г 88,608 0,000 0,000 88,608 88,608 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 88,608 0,000 0,000 88,608 0,000 0%

1.2.3.5
Включение приборов учета в систему сбора и передачи 

данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в т.ч.:
Г 88,608 0,000 0,000 88,608 88,608 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 88,608 0,000 0,000 88,608 0,000 0,00%

1.2.3.5
Организация интеллектуальной системы учета 

электрической энергии
М/УСК/73/А7 88,608 0,000 0,000 88,608 88,608 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 88,608 0,000 88,608 0,000 0,00%

1.6 Прочие инвестиционные проекты, всего, в т.ч.: Г 14,029 0,000 0,000 14,029 14,029 0,000 0,000 0,000 0,304 0,000 13,725 0,000 0,000 0,000 0,000 14,029 0,000 0%

1.6 Легковой автомобиль класса В М/УСК/73/П12 0,677 0,000 0,000 0,677 0,677 0,000 0,000 0,000 0,000 0,677 0,000 0,000 0,677 0,000 0,00%

1.6 Легковой автомобиль класса С М/УСК/73/П13 1,530 0,000 0,000 1,530 1,530 0,000 0,000 0,000 0,000 1,530 0,000 0,000 1,530 0,000 0,00%

1.6 Грузопассажирский автомобиль  УАЗ 390995 М/УСК/73/П14 2,261 0,000 0,000 2,261 2,261 0,000 0,000 0,000 0,000 2,261 0,000 0,000 2,261 0,000 0,00%

1.6 Грузопассажирский автомобиль УАЗ 390945 М/УСК/73/П15 3,941 0,000 0,000 3,941 3,941 0,000 0,000 0,000 0,000 3,941 0,000 0,000 3,941 0,000 0,00%

1.6
Автоподъемник Чайка-Socage T318 на базе ГАЗ Next, 

4x2 
М/УСК/73/П16 5,316 0,000 0,000 5,316 5,316 0,000 0,000 0,000 0,000 5,316 0,000 0,000 5,316 0,000 0,00%

1.6 Аппарат фильтрации воды N/УСК/73/П20 0,054 0,000 0,000 0,054 0,054 0,000 0,000 0,000 0,054 0,000 0,000 0,000 0,054 0,000 0,00%

1.6 Робот - тренажер "Гоша" N/УСК/73/П21 0,250 0,000 0,000 0,250 0,250 0,000 0,000 0,000 0,250 0,000 0,000 0,000 0,250 0,000 0,00%
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к приказу Минэнерго России

АО "Ульяновская сетевая компания"

полное наименование субъекта электроэнергетики

Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) от 25 апреля 2018 г. № 320



Приложение № 13

Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

за 2023  года

Отчет о реализации инвестиционной программы 

Год раскрытия информации: 2023  год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с 

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
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1 2 3 4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.6 5.3.7 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5 5.4.6 5.4.7 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.1.1 6.1.2 6.1.36.1.46.1.56.1.66.1.7 6.2.1 6.2.2 6.2.36.2.46.2.56.2.66.2.7 6.3.1 6.3.2 6.3.36.3.46.3.56.3.6 6.3.7 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5 6.4.6 6.4.7 7 8 9 10 11

ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: 110,02 0,00 110,02 0 0 2,56 0 4 125 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,30 0 0 0 0 2 0,00 13,73 0 0 0 0 11 0,00 95,99 0 0 2,560 0 4 112 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0% 0,00 0,00%

0.1
Технологическое присоединение, 

всего
Г 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0% 0,00 0,00%

0.2
Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение, всего
Г 95,99 0,00 95,99 0 0 2,56 0 4 112 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 95,99 0 0 2,56 0 4 112 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0% 0,00 0,00%

0.3

Инвестиционные проекты, 

реализация которых обуславливается 

схемами и программами 

перспективного развития 

электроэнергетики, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0% 0,00 0,00%

0.4
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего
Г 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,000 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0% 0,00 0,00%

0.5

Покупка земельных участков для 

целей реализации инвестиционных 

проектов, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0% 0,00 0,00%

0.6
Прочие инвестиционные проекты, 

всего
Г 14,03 0,00 14,03 0 0 0 0 13 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,30 0 0 0 0 2 0,00 13,73 0 0 0 0 11 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0% 0,00 0,00%

1 Ульяновская область

1.1
Технологическое присоединение, 

всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0% 0,00 0,00%

1.2

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение всего, 

в т.ч.:

Г 95,99 0,00 95,99 0 0 2,56 0 4 112 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 95,99 0 0 2,56 0 4 112 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0% 0,00 0,00%

1.2.2

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение 

линий электропередачи, всего, в 

том числе:

Г 7,39 0,00 7,39 0 0 2,56 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 7,39 0 0 2,56 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0% 0,00 0,00%

1.2.2.1
Реконструкция линий 

электропередачи, всего, в том числе:
Г 7,39 0,00 7,39 0 0 2,56 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 7,39 0 0 2,56 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0% 0,00 0,00%

1.2.2.1

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от 

ГКТП №9, L=0,8км в Вешкаймском 

районе, Ульяновской области

N/УСК/73/Р10 2,31 0,00 2,31 0 0 0,80 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 2,31 0 0 0,80 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0% 0,00 0,00%

1.2.2.1

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от 

ГКТП №5, L=1,76км в Вешкаймском 

районе, Ульяновской области

N/УСК/73/Р11 5,08 0,00 5,08 0 0 1,76 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 5,08 0 0 1,76 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0% 0,00 0,00%

1.2.3

Развитие и модернизация учета 

электрической энергии 

(мощности), всего, в том числе:

Г 88,61 0,00 88,61 0 0 0 0 4 112 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 88,61 0 0 0 0 4 112 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0% 0,00 0,00%

1.2.3.5

Включение приборов учета в систему 

сбора и передачи данных, класс 

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в 

т.ч.:

Г 88,61 0,00 88,61 0 0 0 0 4 112 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 88,61 0 0 0 0 4 112 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0% 0,00 0,00%

1.2.3.5
Организация интеллектуальной 

системы учета электрической энергии
М/УСК/73/А7 88,61 0,00 88,61 0 0 0 0 4 112 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 88,61 0 0 0 0 4 112 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0% 0,000 0,00%

1.6
Прочие инвестиционные проекты, 

всего, в т.ч.:
Г 14,03 0,00 14,03 0 0 0 0 13 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,30 0 0 0 0 2 0,00 13,73 0 0 0 0 11 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0% 0,00 0,00%

1.6 Легковой автомобиль класса В М/УСК/73/П12 0,68 0,00 0,68 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,68 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0% 0,000 0,00%

1.6 Легковой автомобиль класса С М/УСК/73/П13 1,53 0,00 1,53 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 1,53 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0% 0,000 0,00%

1.6
Грузопассажирский автомобиль  УАЗ 

390995 
М/УСК/73/П14 2,26 0,00 2,26 0 0 0 0 5 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 2,26 0 0 0 0 5 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0% 0,00 0,00%

1.6
Грузопассажирский автомобиль УАЗ 

390945 
М/УСК/73/П15 3,94 0,00 3,94 0 0 0 0 3 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 3,94 0 0 0 0 3 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0% 0,00 0,00%

1.6
Автоподъемник Чайка-Socage T318 

на базе ГАЗ Next, 4x2 
М/УСК/73/П16 5,32 0,00 5,32 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 5,32 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0% 0,00 0,00%

1.6 Аппарат фильтрации воды N/УСК/73/П20 0,05 0,00 0,05 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,05 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0% 0,00 0,00%

1.6 Робот - тренажер "Гоша" N/УСК/73/П21 0,25 0,00 0,25 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,25 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0% 0,00 0,00%

Номе

р 

групп

ы 

инвес

ти-

ционн

ых 

проек

тов

Наименование инвестиционного 

проекта (группы инвестиционных 

проектов)

Идентификатор 

инвестиционног

о проекта

Первоначальн

ая стоимость 

принимаемых 

к учету 

основных 

средств и 

нематериальн

ых активов, 

млн. рублей

(без НДС)

Принятие основных средств и нематериальных

основные средства основные средстваосновные средства

I квартал II кварталI квартал II квартал III квартал IV квартал Всего

основные средства основные средства основные средства

к приказу Минэнерго России

1 квартал

АО "Ульяновская сетевая компания"

от 25 апреля 2018 г. № 320

основные средства

Распоряжением Министерства энергетики, ЖКК и городской среды Ульяновской области от 23.09.2021г. № 197-од

Причины 

отклонений

План Факт (1 квартал 2023г)

Всего III квартал IV квартал

основные 

средства
основные средства

нематериальны

е активы

Отклонение от плана ввода 

основных средств по итогам 

отчетного периода

активов к бухгалтерскому учету в год 2023

основные средства основные средства



Приложение № 14

за  года

Отчет о реализации инвестиционной программы 

Год раскрытия информации:  год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с 
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1 2 3 4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5

ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.1 Технологическое присоединение, всего Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.2
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение, всего
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.3

Инвестиционные проекты, реализация которых 

обуславливается схемами и программами 

перспективного развития электроэнергетики, 

всего

Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.4
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.5
Покупка земельных участков для целей 

реализации инвестиционных проектов, всего
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Ульяновская область

1.1
Технологическое присоединение, всего, в том 

числе:
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение всего, в т.ч.:
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение линий электропередачи, 

всего, в том числе:

Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2.1
Реконструкция линий электропередачи, всего, в 

том числе:
Г 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2.1

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ГКТП №9, 

L=0,8км в Вешкаймском районе, Ульяновской 

области

N/УСК/73/Р10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2.1

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ГКТП №5, 

L=1,76км в Вешкаймском районе, Ульяновской 

области

N/УСК/73/Р11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.3
Развитие и модернизация учета электрической 

энергии (мощности), всего, в том числе:
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.3.5

Включение приборов учета в систему сбора и 

передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) 

кВ, всего, в т.ч.:

Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.3.5
Организация интеллектуальной системы учета 

электрической энергии
М/УСК/73/А7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который

будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности.

Номер 

группы 

инвести-

ционных 

проектов

Наименование инвестиционного проекта (группы 

инвестиционных проектов)

Идентификатор 

инвестиционно

го проекта

Наименование 

присоединяемого объекта 

генерации, который будет 

осуществлять поставки 

электроэнергии и 

мощности в соответствии

с договором о 

предоставлении

мощности *

Факт (1 квартал 2023г)

Всего Всего I квартал II квартал III квартал IV квартал

План ( I квартал 2023г )

к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. № 320

Форма 14. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение

и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ (квартальный)

1 квартал 2023

АО "Ульяновская сетевая компания"

2023

Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в год 2023

Распоряжением Министерства энергетики, ЖКК и городской среды Ульяновской области от 23.09.2021г. № 197-од



Приложение № 15

Форма 15. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию (квартальный)

за  года

Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания"

Год раскрытия информации:  год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с 

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
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1 2 3 4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.6 5.3.7 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5 5.4.6 5.4.7 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.1.7 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5 6.2.6 6.2.7 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.3.6 6.3.7 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5 6.4.6 6.4.7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 8

ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: 0 0 0 0 2,56 0 4 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 2,56 0 4 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.1 Технологическое присоединение, всего Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.2
Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение, всего
Г 0 0 0 0 2,56 0 4 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,56 0 4 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.3

Инвестиционные проекты, реализация 

которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития 

электроэнергетики, всего

Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.4
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего
Г 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.5

Покупка земельных участков для целей 

реализации инвестиционных проектов, 

всего

Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.6
Прочие инвестиционные проекты, 

всего
Г 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Ульяновская область

1.1
Технологическое присоединение, 

всего, в том числе:
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение всего, в 

т.ч.:

Г 0 0 0 0 2,56 0 4 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,56 0 4 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение линий 

электропередачи, всего, в том числе:

Г 0 0 0 0 2,56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2.1
Реконструкция линий 

электропередачи, всего, в том числе:
Г 0 0 0 0 2,56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2.1

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ГКТП 

№9, L=0,8км в Вешкаймском районе, 

Ульяновской области

N/УСК/73/Р10 0 0 0 0 0,80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2.1

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ГКТП 

№5, L=1,76км в Вешкаймском районе, 

Ульяновской области

N/УСК/73/Р11 0 0 0 0 1,76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.3

Развитие и модернизация учета 

электрической энергии (мощности), 

всего, в том числе:

Г 0 0 0 0 0 0 4 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.3.5

Включение приборов учета в систему 

сбора и передачи данных, класс 

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в т.ч.:

Г 0 0 0 0 0 0 4 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.3.5
Организация интеллектуальной 

системы учета электрической энергии
М/УСК/73/А7 0 0 0 0 0 0 4 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6
Прочие инвестиционные проекты, 

всего, в т.ч.:
Г 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6 Легковой автомобиль класса В М/УСК/73/П12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6 Легковой автомобиль класса С М/УСК/73/П13 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6
Грузопассажирский автомобиль  УАЗ 

390995 
М/УСК/73/П14 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6
Грузопассажирский автомобиль УАЗ 

390945 
М/УСК/73/П15 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6
Автоподъемник Чайка-Socage T318 на 

базе ГАЗ Next, 4x2 
М/УСК/73/П16 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6 Аппарат фильтрации воды N/УСК/73/П20 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6 Робот - тренажер "Гоша" N/УСК/73/П21 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять

поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности.

к приказу Минэнерго России

Номер 

группы 

инвести-

ционны

х 

проекто

в

Наименование инвестиционного 

проекта (группы инвестиционных 

проектов)

Идентификатор 

инвестиционно

го проекта

Наименование 

присоединяемог

о объекта 

генерации, 

который будет 

осуществлять 

поставки 

электроэнергии 

и мощности в 

соответствии с 

договором о 

предоставлении

мощности *

I квартал

Причины отклонений

Факт (1 квартал 2023г)

III квартал IV квартал

Ввод объектов инвестиционной

IV кварталВсего I квартал

Отклонения от плановых показателей 

по итогам отчетного периода

II квартал

Распоряжением Министерства энергетики, ЖКК и городской среды Ульяновской области от 23.09.2021г. № 197-од

II квартал

План

III квартал

2023

Всего

деятельности (мощностей) в эксплуатацию в год 2023

от 25 апреля 2018 г. № 320

20231 квартал



Приложение № 16

за  года

Отчет об исполнении инвестиционной программы 

Год раскрытия информации:  год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с 

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
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1 2 3 4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.1.15.1.25.1.35.1.45.1.55.2.15.2.25.2.35.2.45.2.55.3.15.3.2 5.3.3 5.3.45.3.55.4.15.4.2 5.4.3 5.4.45.4.5 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.1.16.1.26.1.36.1.46.1.56.2.16.2.26.2.36.2.46.2.56.3.16.3.2 6.3.3 6.3.46.3.56.4.16.4.2 6.4.3 6.4.46.4.5 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8

ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.1 Технологическое присоединение, всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.2
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение, всего
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.3

Инвестиционные проекты, реализация 

которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития 

электроэнергетики, всего

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.4
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.5
Покупка земельных участков для целей 

реализации инвестиционных проектов, всего
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Ульяновская область

1.1
Технологическое присоединение, всего, в 

том числе:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2
Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение всего, в т.ч.:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение  

трансформаторных и иных подстанций, 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение линий 

электропередачи, всего, в том числе:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.3

Развитие и модернизация учета 

электрической энергии (мощности), всего, 

в том числе:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение прочих 

объектов основных средств, всего, в т.ч.:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3

Инвестиционные проекты, реализация 

которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития 

электроэнергетики, всего, в том числе:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в т.ч.:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5

Покупка земельных участков для целей 

реализации инвестиционных проектов, 

всего, в том числе:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6
Прочие инвестиционные проекты, всего, в 

т.ч.:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

к приказу Минэнерго России

1 квартал 2023

Отклонения от 

плановых 

показателей по 

итогам отчетного 

периода

2023

II квартал III квартал

Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в год 2023

I кварталII квартал III квартал IV квартал Всего
Причины 

отклонений
IV квартал

АО "Ульяновская сетевая компания"

от 25 апреля 2018 г. № 320Форма 16. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации (квартальный)

Номе

р 

групп

ы 

инвес

ти-

ционн

ых 

Наименование инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных проектов)

Идентификат

ор 

инвестиционн

ого проекта

Наименование 

объекта, 

выводимого из 

эксплуатации

План Факт (1 квартал 2023г)

Всего I квартал

Распоряжением Министерства энергетики, ЖКК и городской среды Ульяновской области от 23.09.2021г. № 197-од



Приложение № 17

Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

за  года

Отчет о реализации инвестиционной программы 

Год раскрытия информации:  год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с 

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
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1 2 3 4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5 6 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.4.4 7.4.5

ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: 46,74 0,20 0,00 0,20 0,00 0,00 0,20 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.1
Технологическое присоединение, 

всего
Г

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.2
Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение, всего
Г

29,90 0,20 0,00 0,20 0,00 0,00 0,20 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.3

Инвестиционные проекты, реализация 

которых обуславливается схемами и 

программами перспективного 

развития электроэнергетики, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.4
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.5

Покупка земельных участков для 

целей реализации инвестиционных 

проектов, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.6
Прочие инвестиционные проекты, 

всего
Г 16,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Ульяновская область

1.1
Технологическое присоединение, 

всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение всего, 

в т.ч.:

Г 29,90 0,20 0,00 0,20 0,00 0,00 0,20 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение линий 

электропередачи, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2.1
Реконструкция линий 

электропередачи, всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2.1

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ГКТП 

№9, L=0,8км в Вешкаймском районе, 

Ульяновской области

N/УСК/73/Р10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2.1

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ГКТП 

№5, L=1,76км в Вешкаймском районе, 

Ульяновской области

N/УСК/73/Р11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3

Развитие и модернизация учета 

электрической энергии (мощности), 

всего, в том числе:

Г 29,90 0,20 0,00 0,20 0,00 0,00 0,20 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3.5

Включение приборов учета в систему 

сбора и передачи данных, класс 

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в т.ч.:

Г 29,90 0,20 0,00 0,20 0,00 0,00 0,20 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3.5
Организация интеллектуальной 

системы учета электрической энергии
М/УСК/73/А7 29,90 0,20 0,00 0,20 0,00 0,00 0,20 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6
Прочие инвестиционные проекты, 

всего, в т.ч.:
Г 16,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6 Легковой автомобиль класса В М/УСК/73/П12 0,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00

1.6 Легковой автомобиль класса С М/УСК/73/П13 1,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00

1.6
Грузопассажирский автомобиль  УАЗ 

390995 
М/УСК/73/П14 2,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00

1.6
Грузопассажирский автомобиль УАЗ 

390945 
М/УСК/73/П15 4,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00

1.6
Автоподъемник Чайка-Socage T318 на 

базе ГАЗ Next, 4x2 
М/УСК/73/П16 6,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00

1.6 Аппарат фильтрации воды N/УСК/73/П20 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00

1.6 Робот - тренажер "Гоша" N/УСК/73/П21 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00

Распоряжением Министерства энергетики, ЖКК и городской среды Ульяновской области от 23.09.2021г. № 197-од

II квартал
Номер 

группы 

инвест

и-

ционн

ых 

проект

ов

Наименование инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных проектов)

2023

III квартал I квартал III квартал

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта

Финансирование капитальных вложений за 1 квартал 2023г, млн. рублей (с НДС) Освоение капитальных вложений за 1 кваратл 2023г, млн. рублей (без НДС)

Факт

IV квартал

Всего

Всего IV квартал

Факт

Всего

Всего I квартал II квартал

АО "Ульяновская сетевая компания"

1 квартал 2023

к приказу Минэнерго России
от 25 апреля 2018 г. № 320



Форма 18. Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

за 1 квартал 2023г

Отчет о реализации инвестиционной программы 

 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с 

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт

1 2 3 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.2 9.1 9.2 9.3 9.4 10. … 10. …

ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.1 Технологическое присоединение, всего Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.2
Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, 

всего
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.3

Инвестиционные проекты, реализация которых 

обуславливается схемами и программами перспективного 

развития электроэнергетики, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.4
Прочее новое строительство объектов электросетевого 

хозяйства, всего
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.5
Покупка земельных участков для целей реализации 

инвестиционных проектов, всего
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Ульяновская область

1.2
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение всего, в т.ч.:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение линий электропередачи, всего, в т.ч.:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2.1 Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2.1
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ГКТП №9, L=0,8км в 

Вешкаймском районе, Ульяновской области
N/УСК/73/Р10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.2.1
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ГКТП №5, L=1,76км в 

Вешкаймском районе, Ульяновской области
N/УСК/73/Р11 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.3
Развитие и модернизация учета электрической энергии 

(мощности), всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3.5
Включение приборов учета в систему сбора и передачи 

данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в т.ч.:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3.5
Организация интеллектуальной системы учета электрической 

энергии
М/УСК/73/А7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6 Прочие инвестиционные проекты, всего, в т.ч.: Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6 Легковой автомобиль класса В М/УСК/73/П12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6 Легковой автомобиль класса С М/УСК/73/П13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6 Грузопассажирский автомобиль  УАЗ 390995 М/УСК/73/П14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6 Грузопассажирский автомобиль УАЗ 390945 М/УСК/73/П15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6 Автоподъемник Чайка-Socage T318 на базе ГАЗ Next, 4x2 М/УСК/73/П16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6 Аппарат фильтрации воды N/УСК/73/П20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6 Робот - тренажер "Гоша" N/УСК/73/П21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Показатель объема 

финансовых потребностей, 

необходимых для 

реализации мероприятий, 

направленных на развитие 

информационной 

инфраструктуры (Фит), 

млн.руб без НДС

Показатель объема 

финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 

мероприятий, направленных 

на хозяйственное обеспечение 

деятельности сетевой 

организации (Фхоз), млн.руб 

без НДС

Показатель объема 

финансовых потребностей, 

необходимых для 

реализации мероприятий, 

направленных на 

выполнение требований 

законодательства (Фтз), 

млн.руб без НДС

Распоряжением Министерства энергетики, ЖКК и городской среды Ульяновской области от 23.09.2021г. № 197-од

Показатель общего 

числа исполненных 

в рамках ИП 

обязательств сетевой 

организации по 

осуществлению ТП 

(Nсд_тпр)

Показатель числа 

обязательств сетевой 

организации по 

осуществлению ТП, 

исполненных в рамках 

ИП с нарушением 

установленного срока 

ТП (Nсд_тпр)

Показатель оценки 

изменения средней 

продолжительности 

прекращения 

передачи 

электроэнергии 

потребителям услуг 

(ΔПsaidi)

Показатель оценки 

изменения средней 

частоты 

прекращения 

передачи 

электроэнергии 

потребителям услуг 

(ΔПsaifi) 

Показатель увеличения 

протяженности линий 

электропередачи, не 

связанного с 

осуществлением ТП к 

электрическим сетям (Δ 

Lлэп) ; км

Показатель замены 

линий электропередачи 

(Lз_лэп), км

2023

Номер 

группы 

инвести-

ционны

х 

проекто

в

Наименование инвестиционного проекта (группы 

инвестиционных проектов)

Идентификатор 

инвестиционно

го проекта

Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей по итогам 1 кваратала 2023г

Развитие электрической 

сети/усиление 

существующей 

электрической сети, 

связанное с 

подключением новых 

потребителей

Замещение 

(обновление) 

электрической 

сети/повышение 

экономической 

эффективности  

оказания услуг в сфере 

электроэнергетики

Повышение надежности оказываемых 

услуг

в сфере электроэнергетики

Повышение качества оказываемых услуг в 

сфере электроэнергетики

Выполнение требований 

законодательства 

Российской Федерации, 

предписаний органов 

исполнительной власти, 

регламентов рынков 

электрической энергии

Обеспечение текущей деятельности в сфере 

электроэнергетики, в том числе развитие информационной 

инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности

Инвестиции, связанные с 

деятельностью,

не относящейся к сфере 

электроэнергетики

Показатель объема финансовых 

потребностей, необходимых для 

реализации мероприятий, 

направленных на реализацию 

инвестиционных проектов, 

связанных с деятельностью, не 

относящейся к сфере 

электроэнергетики (Фнэ), млн.руб 

без НДС

Приложение № 18

от 25 апреля 2018 г. № 320

АО "Ульяновская сетевая компания"

к приказу Минэнерго России



Приложение № 20

к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 № 320

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением Министерства энергетики, ЖКК и городской среды УО от 23.09.2021г.№ 197-од

План
Факт

 ( I квартал )
в ед. измерений

в процентах,

%

3 4 5 6 7 8

млн руб без НДС 863,402 244,213 -619,189 28,28%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС 850,707 238,976 -611,731 28,09%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС 1,801 1,660 -0,141 92,17%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС 10,895 3,578 -7,317 32,84%

млн руб без НДС 728,690 200,182 -528,508 27,47%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС 717,975 195,889 -522,086 27,28%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС 1,520 1,360 -0,159 89,52%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС 9,195 2,933 -6,262 31,89%

млн руб без НДС 218,958 76,250 -142,708 34,82%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС 168,649 63,949 -104,699 37,92%

млн руб без НДС 168,649 63,949 -104,699 37,92%

млн руб без НДС 168,649 63,949 -104,699 37,92%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС 40,946 8,941 -32,006 21,84%

млн руб без НДС 9,363 3,360 -6,004 35,88%

млн руб без НДС 12,068 7,195 -4,873 59,62%

млн руб без НДС 1,455 0,424 -1,031 29,15%

млн руб без НДС 10,614 5,691 -4,922 53,62%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС - 1,080 - 0,00%

млн руб без НДС 297,351 82,483 -214,868 27,74%

млн руб без НДС 65,448 12,119 -53,329 18,52%

млн руб без НДС 5,340 1,715 -3,625 32,11%

млн руб без НДС 4,856 1,604 -3,252 33,03%

млн руб без НДС 0,484 0,111 -0,373 22,91%

млн руб без НДС 119,320 18,381 -100,939 15,41%

млн руб без НДС 0,531 0,077 -0,453 14,57%

млн руб без НДС 42,261 11,664 -30,598 27,60%

млн руб без НДС 76,528 6,640 -69,888 8,68%

млн руб без НДС 10,204 2,038 -8,166 19,97%

млн руб без НДС 10,204 2,038 -8,166 19,97%

млн руб без НДС 0 0 0,000 0,00%

млн руб без НДС 0 0 0,000 0,00%

млн руб без НДС 134,712 44,031 -90,681 32,69%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС 132,732 43,087 -89,644 32,46%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС 0,281 0,299 0,018 106,51%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС 1,700 0,645 -1,055 37,95%

млн руб без НДС -52,455 0,063 52,517 -0,12%

млн руб без НДС 5,681 7,556 1,874 132,99%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС 1,414 0,790 -0,624 55,87%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС 4,268 6,766 2,498 158,54%

млн руб без НДС 58,136 7,493 -50,643 12,89%

млн руб без НДС 3,607 0,331 -3,276 9,19%

млн руб без НДС 0,000 0,000 0,000 0,00%

млн руб без НДС - 0,000 - 0,00%

млн руб без НДС - 0,000 - 0,00%

млн руб без НДС 54,529 7,162 -47,367 13,13%

4.2.2 проценты к уплате

4.2.3 создание резервов всего, в том числе:

4.2.3.1 по сомнительным долгам

4.2.4 прочие внереализационные расходы

4.2 Прочие расходы всего, в том числе:

4.2.1 расходы, связанные с персоналом

4.1.2 проценты к получению

4.1.3 восстановление резервов всего, в том числе:

4.1.3.1 по сомнительным долгам

4.1.4 прочие внереализационные доходы

4.1 Прочие доходы всего, в том числе:

4.1.1 доходы от участия в других организациях

3.8.1 в части управления технологическими режимами

3.8.2 в части обеспечения надежности

3.9 Прочая деятельность

IV Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 - строка 4.2)

3.7 Реализации тепловой энергии (мощности)

3.8
Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике всего, в том числе:

3.3 Оказание услуг по передаче электрической энергии

3.4 Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя

3.5 Оказание услуг по технологическому присоединению

3.6 Реализация электрической энергии и мощности

3.2 Производство и поставка тепловой энергии (мощности)

III Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе:

3.1 Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том 

2.7.2 Коммерческие расходы

2.7.3 Управленческие расходы

2.6.2 арендная плата, лизинговые платежи

2.6.3 иные прочие расходы

II.VII Иные сведения:

2.7.1 Расходы на ремонт******

II.VI Прочие расходы всего, в том числе:

2.6.1 работы и услуги непроизводственного характера

II.IV Амортизация основных средств и нематериальных активов

II.V Налоги и сборы всего, в том числе:

2.5.1 налог на имущество организации

2.5.2 прочие налоги и сборы

2.2.5 прочие услуги производственного характера

II.III Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов

2.2.1
услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) 

общероссийской электрической сети

2.2.2
услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной 

сетевой организации

2.2.3 услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя

2.2.4 услуги инфраструктурных организаций *****

2.1.4 прочие материальные расходы

II.II Работы и услуги производственного характера всего, в том числе:

2.1.2.1.1
на технологические цели, включая энергию на компенсацию 

потерь при ее передаче

2.1.2.1.2 для последующей перепродажи

2.1.2.2 покупная тепловая энергия (мощность)

2.1.3 сырье, материалы, запасные части, инструменты

2.1.2 покупная энергия, в том числе:

2.1.2.1 покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе:

2.9 Прочая деятельность

II.I Материальные расходы всего, в том числе:

2.1.1 расходы на топливо на технологические цели

2.8 Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в 

2.4 Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя

2.5 Оказание услуг по технологическому присоединению

2.6 Реализация электрической энергии и мощности

2.7 Реализации тепловой энергии (мощности)

2.2 Производство и поставка тепловой энергии (мощности)

2.3 Оказание услуг по передаче электрической энергии

2.1 Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том 

1.9 Прочая деятельность

II
Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие 

расходы всего, в том числе:

1.7 Реализации тепловой энергии (мощности)

1.8
Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике всего, в том числе:

1.5 Оказание услуг по технологическому присоединению

1.6 Реализация электрической энергии и мощности

1.2 Производство и поставка тепловой энергии (мощности)

1.3 Оказание услуг по передаче электрической энергии

1.4 Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя

Субъект Российской Федерации:  Ульяновская область

Год раскрытия (предоставления) информации: 2023 год

1 2

БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

I Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе *:

1.1 Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том 

Форма 20. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики (квартальный)

1. Финансово - экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики

№ п/п Показатель Ед. изм.

Отчетный год 2023
Отклонение от плановых 

значений года 2023
Причины отклонений

Инвестиционная программа АО "Ульяновская сетевая компания"



План
Факт

 ( I квартал )
в ед. измерений

в процентах,

%

№ п/п Показатель Ед. изм.

Отчетный год 2023
Отклонение от плановых 

значений года 2023
Причины отклонений

млн руб без НДС 82,258 44,094 -38,164 53,60%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС 81,048 43,149 -37,900 53,24%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС 0,172 0,300 0,128 174,68%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС 1,038 0,646 -0,392 62,24%

млн руб без НДС 16,452 8,940 -7,512 54,34%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС 16,210 8,748 -7,461 53,97%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС 0,034 0,061 0,026 177,08%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС 0,208 0,131 -0,077 63,09%

млн руб без НДС 65,806 35,154 -30,652 53,42%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС 64,839 34,400 -30,438 53,06%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС 0,137 0,239 0,102 174,08%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС 0,830 0,515 -0,315 62,02%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС - - - 0,00%

- 0 0,00%

млн руб без НДС 147,706 56,213 -91,492 38,06%

млн руб без НДС 0 0 0,000 0,00%

млн руб без НДС 0 0 0,000 0,00%

млн руб без НДС 0 0 0,000 0,00%

млн руб без НДС 0 0 0,000 0,00%

- 0 0 0,000 0,00%

млн руб с НДС 936,082 277,646 -658,437 29,66%

млн руб с НДС - - - 0,00%

млн руб с НДС - - - 0,00%

млн руб с НДС 920,848 285,081 -635,767 30,96%

млн руб с НДС - - - 0,00%

млн руб с НДС 2,161 2,464 0,303 114,04%

млн руб с НДС - - - 0,00%

млн руб с НДС - - - 0,00%

млн руб с НДС - - - 0,00%

млн руб с НДС - - - 0,00%

млн руб с НДС 13,074 -9,900 -22,973 -75,72%

Возврат сумм обеспечения 

заявок на участие в торгах в 

составе внереализационных 

доходов

млн руб с НДС 834,994 253,940 -581,053 30,41%

млн руб с НДС - - - 0,00%

млн руб с НДС 227,407 82,161 -145,246 36,13%

млн руб с НДС - - - 0,00%

млн руб с НДС - - - 0,00%

млн руб с НДС 227,407 82,161 -145,246 36,13%

млн руб с НДС 1,745 0,447 -1,298 25,63%

млн руб с НДС 15,345 5,185 -10,160 33,79%

млн руб с НДС - - - 0,00%

млн руб с НДС 199,016 52,475 -146,541 26,37%

млн руб с НДС 68,464 21,644 -46,821 31,61%

млн руб с НДС 125,779 28,283 -97,496 22,49%

млн руб с НДС 5,734 0,000 -5,734 0,00%

млн руб с НДС 62,282 24,078 -38,204 38,66%

млн руб с НДС 21,725 1,955 -19,770 9,00%

млн руб с НДС 72,829 13,698 -59,131 18,81%

млн руб с НДС 0 0 0,000 0,00%

млн руб с НДС 40,400 24,013 -16,387 59,44%

млн руб с НДС 0 0 0,000 0,00%

млн руб с НДС 0 0 0,000 0,00%

млн руб с НДС - - - 0,00%

млн руб с НДС - - - 0,00%

млн руб с НДС - - - 0,00%

млн руб с НДС 150,638 16,442 -134,196 10,91%

млн руб с НДС 150,638 16,442 -134,196 10,91%

млн руб с НДС 15,000 0,000 -15,000 0,00%13.1.1 техническое перевооружение и реконструкция

12.3 Прочие поступления по инвестиционным операциям

XIII Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:

13.1 Инвестиции в основной капитал всего, в том числе:

12.2.1
по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации всего, в том числе:

11.13 Прочие платежи по текущей деятельности

XII Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе:

12.1 Поступления от реализации имущества и имущественных прав

12.2 Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе

11.11 Арендная плата и лизинговые платежи

11.12

Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по 

долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного 

актива)

11.8 Оплата налогов и сборов всего, в том числе:

11.8.1 налог на прибыль

11.9 Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов

11.10 Оплата прочих услуг производственного характера

11.6 Оплата труда

11.7 Страховые взносы

11.2.3 на компенсацию потерь

11.3
Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой 

(национальной) общероссийской электрической сети

11.4
Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям 

территориальных сетевых организаций

11.5 Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя

11.2.1 на оптовом рынке электрической энергии и мощности

11.2.2 на розничных рынках электрической энергии

10.10 Прочая деятельность

XI Платежи по текущим операциям всего, в том числе:

11.1 Оплата поставщикам топлива

11.2 Оплата покупной энергии всего, в том числе:

10.8
Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике всего, в том числе:

10.9
Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе:

10.6 Реализация электрической энергии и мощности

10.7 Реализации тепловой энергии (мощности)

10.2 Производство и поставка тепловой энергии (мощности)

10.3 Оказание услуг по передаче электрической энергии

10.4 Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя

10.5 Оказание услуг по технологическому присоединению

9.4

Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к 

прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и 

амортизации (строка 9.1)

БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

X Поступления от текущих операций всего, в том числе:

10.1 Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том 

9.3 Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе

9.3.1 краткосрочные кредиты и займы на конец периода

IX Иные сведения:

9.1
Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и 

амортизации (строка V + строка 4.2.2 + строка II.IV)

9.2 Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе:

9.2.1 краткосрочные кредиты и займы на начало периода

8.3 Выплата дивидендов

8.4 Остаток на развитие

7.9 Прочая деятельность

VIII Направления использования чистой прибыли

8.1 На инвестиции

8.2 Резервный фонд

7.5 Оказание услуг по технологическому присоединению

7.6 Реализация электрической энергии и мощности

7.7 Реализации тепловой энергии (мощности)

7.8
Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике всего, в том числе:

7.3 Оказание услуг по передаче электрической энергии

7.4 Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя

7.2 Производство и поставка тепловой энергии (мощности)

VII Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе:

7.1 Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том 

6.8
Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике всего, в том числе:

6.9 Прочая деятельность;

6.6 Реализация электрической энергии и мощности;

6.7 Реализации тепловой энергии (мощности);

6.2 Производство и поставка тепловой энергии (мощности);

6.3 Оказание услуг по передаче электрической энергии;

6.4 Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

6.5 Оказание услуг по технологическому присоединению;

5.9 Прочая деятельность

VI Налог на прибыль всего, в том числе:

6.1 Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том 

5.5 Оказание услуг по технологическому присоединению

5.6 Реализация электрической энергии и мощности

5.7 Реализации тепловой энергии (мощности)

5.8
Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике всего, в том числе:

5.3 Оказание услуг по передаче электрической энергии

5.4 Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя

5.2 Производство и поставка тепловой энергии (мощности)

V
Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том 

числе:

5.1
Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке 

электрической энергии и мощности



План
Факт

 ( I квартал )
в ед. измерений

в процентах,

%

№ п/п Показатель Ед. изм.

Отчетный год 2023
Отклонение от плановых 

значений года 2023
Причины отклонений

млн руб с НДС 10,066 0,853 -9,212 8,48%

млн руб с НДС 0 0 0,000 0,00%

млн руб с НДС 14,029 0,000 -14,029 0,00%

млн руб с НДС - - - 0,00%

млн руб с НДС 111,543 15,589 -95,954 13,98%

млн руб с НДС 0 0 0,000 0,00%

млн руб с НДС - - - 0,00%

млн руб с НДС - - - 0,00%

млн руб с НДС - - - 0,00%

млн руб с НДС 1,414 1,011 -0,403 71,50%

млн руб с НДС 1,414 1,011 -0,403 71,50%

млн руб с НДС 0 0 0,000 0,00%

млн руб с НДС 0 0 0,000 0,00%

млн руб с НДС - - - 0,00%

млн руб с НДС - - - 0,00%

млн руб с НДС - - - 0,00%

млн руб с НДС - - - 0,00%

млн руб с НДС - - - 0,00%

млн руб с НДС - - - 0,00%

млн руб с НДС - - - 0,00%

млн руб с НДС 0 0 0,000 0,00%

млн руб с НДС 0 0 0,000 0,00%

млн руб с НДС 0 0 0,000 0,00%

млн руб с НДС - - - 0,00%

млн руб с НДС - - - 0,00%

млн руб с НДС - - - 0,00%

млн руб с НДС - - - 0,00%

млн руб с НДС 101,089 23,705 -77,384 23,45%

млн руб с НДС -150,638 -16,442 134,196 10,91%

млн руб с НДС -150,638 -16,442 134,196 10,91%

млн руб с НДС - - - 0,00%

млн руб с НДС 1,414 1,011 -0,403 71,50%

млн руб с НДС 0 0 0,000 0,00%

млн руб с НДС - - - 0,00%

млн руб с НДС 0,000 0,000 0,00%

млн руб с НДС -48,136 8,274 56,410 -17,19%

млн руб с НДС 91,504 67,456 -24,049 73,72%

млн руб с НДС 43,369 75,730 32,361 174,62%

0,00%

млн руб с НДС 361,820 107,276 -254,544 29,65%

млн руб с НДС 349,182 99,637 -249,546 28,53%

млн руб с НДС - - - 0,00%

млн руб с НДС 2,775 3,198 0,424 115,26%

млн руб с НДС - - - 0,00%

млн руб с НДС 9,863 4,442 -5,421 45,03%

млн руб с НДС - - - 0,00%

млн руб с НДС 292,805 207,535 -85,270 70,88%

млн руб с НДС - - - 0,00%

млн руб с НДС - - - 0,00%

млн руб с НДС 1,424 1,961 0,537 137,70%

млн руб с НДС - - - 0,00%

млн руб с НДС 10,164 10,685 0,521 105,13%

млн руб с НДС - - - 0,00%

млн руб с НДС 20,221 41,361 21,140 204,54%

млн руб с НДС - - - 0,00%

млн руб с НДС 0,0000 4,488 4,488 0,00%

млн руб с НДС - - - 0,00%

млн руб с НДС 88,162 10,750 -77,412 12,19%

млн руб с НДС - - - 0,00%

млн руб с НДС 172,834 138,290 -34,544 80,01%

млн руб с НДС - - - 0,00%

% 90,485 95,086 4,602 105,09%

% 90,204 99,411 9,207 110,21%

- х х х х

млн кВт.ч 329,880 98,317 -231,563 29,80%

млн кВт.ч - - - 0,00%

млн кВт.ч 329,880 98,317 -231,563 29,80%

млн кВт.ч - - - 0,00%

млн кВт.ч 58,584 19,653 -38,931 33,55%

МВт 37,970 43,551 5,581 114,70%

МВт - - - 0,00%

МВт 37,970 43,551 - 114,70%

МВт - - - 0,00%

у.е. 10 644,050 10 644,050 0,000 100,00%

млн рублей 669,990 168,911 -501,079 25,21%

чел. 611 520 -91 85,11%

2. Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики

План Факт
 ( I квартал ) в ед. измерений
в процентах,

%

Ед. изм.

Отчетный год 2023
Отклонение от плановых значений 

года 2023 Причины отклонений

XXVIII Среднесписочная численность работников

№ п/п Показатель

25.3.1.1 территориальные сетевые организации

25.3.1.2
потребители, не являющиеся территориальными сетевыми 

организациями

25.4
Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого 

оборудования

25.5
Необходимая валовая выручка сетевой организации в части содержания 

(строка 1.3 - строка 2.2.1 - строка 2.2.2 - строка 2.1.2.1.1)

25.3 Заявленная мощность ***/фактическая мощность всего, в том числе:

25.3.1
потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской 

электрической сети всего, в том числе:

25.1.1
потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской 

электрической сети всего, в том числе:

25.1.1.1 территориальные сетевые организации

25.1.1.2 потребители, не являющиеся территориальными сетевыми 

25.2
Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической 

энергии

XXV В отношении деятельности по передаче электрической энергии

25.1
Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в 

том числе:

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

23.3.3 от оказания услуг по передаче электрической энергии

23.2.9.а из нее просроченная

23.3
Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных 

товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе:

23.2.8.а из нее просроченная

23.2.9 прочая кредиторская задолженность

23.2.6.а из нее просроченная

23.2.7 по договорам технологического присоединения

23.2.7.а из нее просроченная

23.2.8
по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по 

исполнению инвестиционной программы

23.2.5.а из нее просроченная

23.2.6 перед бюджетами и внебюджетными фондами

23.2.3.а из нее просроченная

23.2.4 по оплате услуг территориальных сетевых организаций

23.2.4.а из нее просроченная

23.2.5 перед персоналом по оплате труда

23.2.3
по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой 

(национальной) общероссийской электрической сети

23.1.9 прочая деятельность

23.1.9.а из нее просроченная

23.2 Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:

23.1.5 оказание услуг по технологическому присоединению

23.1.5.а из нее просроченная

23.1.3.а из нее просроченная

23.1.3 оказание услуг по передаче электрической энергии

23.1 Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:

XX
Итого сальдо денежных средств (строка XVI + строка XVII + строка XVIII + 

строка XIX)

XXI Остаток денежных средств на начало периода

XXII Остаток денежных средств на конец периода

XXIII Иные сведения:

18.2 Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности

XIX Сальдо денежных средств от транзитных операций

17.1 Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям

17.2 Сальдо денежных средств по прочей деятельности

XVIII
Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV - 

строка XV), в том числе

18.1
Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и 

займов

XVI
Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X - строка 

XI) всего, в том числе:

XVII
Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII - 

строка XIII), всего, в том числе

15.1.2 на инвестиционные операции

15.1.3 на рефинансирование кредитов и займов

15.2 Выплата дивидендов

15.3 Прочие выплаты по финансовым операциям

15.1 Погашение кредитов и займов всего, в том числе:

15.1.1 на текущую деятельность

14.5 Поступления от займов организаций

14.6 Поступления за счет средств инвесторов

14.7 Прочие поступления по финансовым операциям

XV Платежи по финансовым операциям всего, в том числе:

14.2.2 на инвестиционные операции

14.2.3 на рефинансирование кредитов и займов

14.3 Поступления от эмиссии акций **

14.4 Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе:

14.2 Поступления по полученным кредитам всего, в том числе:

14.2.1 на текущую деятельность

13.4 Иные сведения:

13.4.1
проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость 

инвестиционного актива

XIV Поступления от финансовых операций всего, в том числе:

14.1 Процентные поступления

13.2 Приобретение нематериальных активов

13.3 Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:

13.1.3
проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства 

будущих лет

13.1.4 приобретение объектов основных средств, земельных участков

13.1.5
проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

разработок

13.1.6 прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал

13.1.2 новое строительство и расширение



План
Факт

 ( I квартал )
в ед. измерений

в процентах,

%

№ п/п Показатель Ед. изм.

Отчетный год 2023
Отклонение от плановых 

значений года 2023
Причины отклонений

млн руб без НДС 110,023 0,000 -110,023 0,00%

млн руб без НДС 110,023 0,000 -110,023 0,00%

млн руб без НДС 65,806 0,000 -65,806 0,00%

млн руб без НДС 65,806 0,000 -65,806 0,00%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС 44,217 0,000 -44,217 0,00%

млн руб без НДС 44,217 0,000 -44,217 0,00%

млн руб без НДС 44,217 0,000 -44,217 0,00%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС 0 0 0,000 0,00%

млн руб без НДС 0 0 0,000 0,00%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС 0 0 0,000 0,00%

млн руб без НДС 0 0 0,000 0,00%

млн руб без НДС 0 0 0,000 0,00%

млн руб без НДС 0 0 0,000 0,00%

млн руб без НДС 0 0 0,000 0,00%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС 0 0 0,000 0,00%

млн руб без НДС 0 0 0,000 0,00%

- -

млн руб без НДС 13,144 3,977 -9,168 30,25%

млн руб без НДС 13,144 2,515 -10,629 19,14%

млн руб без НДС - - - 0,00%

млн руб без НДС - - - 0,00%

3.1.2

амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче 

электрической 

энергии;
3.1.3 кредитов

III Иные сведения:

3.1

Объем финансирования мероприятий по технологическому 

присоединению льготных категорий заявителей максимальной 

присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет:

3.1.1 цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии;

2.6 Использование лизинга

2.7 Прочие привлеченные средства

2.2 Облигационные займы

2.3 Вексели

2.4 Займы организаций

2.5 Бюджетное финансирование

II Привлеченные средства всего, в том числе:

2.1 Кредиты

1.3 Возврат налога на добавленную стоимость ****

1.4 Прочие собственные средства всего, в том числе:

1.4.1 средства от эмиссии акций

1.4.2 остаток собственных средств на начало года

1.2.3.3 оказание услуг по передаче электрической энергии

1.2.2 прочая текущая амортизация

1.2.3 недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе:

1.2.1.3 оказание услуг по передаче электрической энергии

1.1.3 прочая прибыль

1.2 Амортизация основных средств всего, в том числе:

1.2.1 текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе:

1.1.1.5.1
от технологического присоединения объектов по производству 

электрической и тепловой энергии

1.1.1.5.1.а авансовое использование прибыли

1.1.1.5.2 от технологического присоединения потребителей

1.1.1.5.2.а авансовое использование прибыли

1.1.1.4 оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя

1.1.1.5 от технологического присоединения, в том числе

1.1.1.3 оказания услуг по передаче электрической энергии

Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I + строка II) 

всего, в том числе:

I Собственные средства всего, в том числе:

1.1 Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:

1.1.1
полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым 

ценам (тарифам):


