Пояснительная записка 

 к Инвестиционной программе АО «УСК» на 2015-2021 годы

 
	Наименование организации
	Акционерное общество «Ульяновская сетевая компания» 


	
Наименование программы
	
«Развитие электрических сетей АО «Ульяновская сетевая компания» на территории муниципальных образований Ульяновской области на 2015-2021 годы»

	

Основание разработки программы 
	

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003г. № 35-ФЗ  «Об электроэнергетике», Постановления Правительства РФ от 01.12.2009г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

	
Цель инвестиционной программы
	
Программа направлена на обеспечение качества и надежности предоставления услуг по передаче электрической энергии потребителям, работоспособности объектов электросетевого хозяйства, снижение степени износа объектов основных средств.


	Срок начала
 и окончания реализации инвестиционной программы
	
01.01.2015г. – 31.12.2021г.

	
Характеристика программных мероприятий
	
Программа включает в себя:
- мероприятия по строительству и реконструкции оборудования, используемого для передачи электрической энергии;
- мероприятия по внедрению системы учета электрической энергии;
- приобретение спецтехники и автотранспорта для обеспечения своевременного и качественного производства работ.

	
	

	
	

	Оббюъёмы и источники финансированиявоевременного производства работергией с необходимыми параметрами качества энергоносителей.обоъёмы и источники инвестиционных средств
	Источником финансирования программы является амортизация и прибыль на капитальные вложения, учитываемые в тарифе на услуги по передаче электрической энергии:


млн.руб.без НДС
	Всего:
	в том числе по годам:

	
	2015г.
	2016г.
	2017г.
	2018г.
	2019г.
	2020г.
	2021г.

	
308,61

	31,83
	22,35
	36,81
	42,78
	45,63
	86,43
	42,78




	
Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы
	
В результате реализации программы планируется достичь                        улучшения технического состояния сетей и оборудования, уменьшения повреждаемости сетей и, как следствие, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы, сокращения потребления энергоресурсов за счет внедрения современного оборудования, бесперебойность снабжения потребителей электрической энергией с необходимыми параметрами качества электрической энергии.







Корректировки инвестиционной программы АО «УСК»
В 2021 году


Необходимость корректировки инвестиционной программы АО «УСК» на 2015-2021 гг. обусловлена следующими факторами:

- Ввиду ограничения роста тарифов на передачу электроэнергии в 2021г, 30.12.2020г регулирующим органом (Агентством по регулированию цен и тарифов Ульяновской области) исключен из состава необходимой валовой выручки АО «УСК» источник финансирования инвестиционной программы - прибыль на капитальные вложения;
            - Необходимостью организации интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) с целью исполнения ФЗ №522 от 27.12.2018 г. и Постановления Правительства РФ №890 от 19.06.2020 г.;

Корректировка инвестиционной программы АО «УСК» произведена в пределах предусмотренных Агентством по регулированию цен и тарифов Ульяновской области инвестиционных ресурсов в составе НВВ Общества на 2021 г.

Решения, принятые при разработке инвестиционной программы, соответствуют целям и задачам Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации на период до 2030 г. (распоряжение правительства РФ от 03.04.2013 г. № 511-р), Плана мероприятий («Дорожной карты») «Повышения доступности энергетической инфраструктуры» (в редакции распоряжения Правительства РФ от 09.08.2013 г. № 1400-р) и требованиями действующего законодательства.

В рамках реализации инвестиционной программы предусматривается решение следующих задач:
1. Поддержание в эксплуатационной готовности оборудования, необходимого для надежного, бесперебойного и качественного энергоснабжения потребителей;
2. Проведение мероприятий по снижению производственных издержек, в том числе за счет повышения эффективности работы оборудования, развития системы учета передаваемой электрической энергии;
3. Модернизация основных фондов;
4. Обеспечение безопасности работы оборудования и персонала;
5. Обеспечение пропускной способности электрических сетей для устойчивого функционирования электроэнергетики и обеспечения выполнения мероприятий в рамках технологического присоединения потребителей с учетом актуализации прогнозируемого спроса на поставку мощности, технологических нагрузок в среднесрочной перспективе;

            На 2021 год объекты инвестиционной программы скорректированы, исходя из плановых объемов финансирования инвестиционной программы в виде амортизационных отчислений, учтенных при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии в составе необходимой валовой выручки Общества на очередной период регулирования. 
Объем капитальных вложений в 2021 году составит - 42,78 млн.руб. (без НДС).






Мероприятия инвестиционной программы в разрезе приоритетов


[bookmark: _GoBack]Необходимость организации интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) с целью исполнения ФЗ №522 от 27.12.2018 г. и Постановления Правительства РФ №890 от 19.06.2020 г.

· Повышение надежности электроснабжения потребителей.

Ключевым показателем эффективности деятельности Общества является надежная работа энергосистемы, направленная на исключение аварийных ситуаций, в том числе техногенного характера и предотвращения экологических рисков, связанных с последствием аварийных ситуаций. А также реализация, в том числе следующих задач:
· Проведение мероприятий по снижению производственных издержек, в том числе за счет повышения эффективности работы оборудования и развития систем учета передаваемой и потребляемой электрической электроэнергии;
· Модернизация основных фондов;
· Обеспечение пропускной способности электрических сетей для устойчивого функционирования электроэнергетики и обеспечения присоединения потребителей с учетом актуализации прогнозируемого спроса на поставку мощности, технологических нагрузок в среднесрочной перспективе;
· Приведение качества электрической энергии, поставляемой гражданам, в соответствии с требованиями действующих технических регламентов и государственных стандартов.


·  Краткое описание планируемых к реализации инвестиционных проектов приведено в презентации инвестиционной программы АО «УСК» на 2015-2021г.г.:






























Возможные риски при реализации
 инвестиционной программы


Риск всегда предполагает вероятностный характер исхода, при этом в основном под словом риск чаще всего понимают вероятность получения неблагоприятного результата (потерь), хотя его можно описать и как вероятность получить результат, отличный от ожидаемого. В этом смысле становится возможным говорить и о риске убытков, и о риске сверхприбыли. 
Возникновение риска снижает расчетную эффективность инвестиционного проекта. Можно выделить следующие факторы возникновения рисков:
- неполнота или неточность проектной информации о составе, значении, взаимном влиянии и динамике наиболее существенных технических, технологических или экономических параметров проекта;
 - ошибки в расчетах параметров проекта из-за неточности или неправильного использования методов прогнозирования; - ошибки в расчетах экономических показателей или в использовании методики; - производственно-технологический риск (аварии, сбои в работе оборудования, нарушение технологического цикла ит.д.); 
- неполнота или неточность информации о финансовом положении и деловой репутации организаций-участников, что может повлечь неплатежи, банкротство, срыв договорных обязательств);
 - неопределенность природно-климатических условий, возможность стихийных бедствий; - неопределенность политической ситуации, возможность неблагоприятных социально-политических изменений; - нестабильность экономического законодательства и текущей экономической ситуации, условий инвестирования и использования прибыли и т.д.
Возможные риски, связанные с реализацией инвестиционного проекта, представлены ниже: 

· Страховой риск. 

Страховой риск означает наступление таких событий, на которые организация не может повлиять. Такой риск заключатся в следующем:  конфискация имущества либо утеря права собственности при выкупе;  непредвиденные изменения законодательства, ухудшающего финансовые показатели проекта (например, увеличение налогов) и т.д.;  рост инфляции, превышающий уровень инфляции, учитываемый при расчетах Инвестиционной программы. Величина поправки на страховой риск оценивается экспертно. 

· Риск ненадежности участников проекта.
Риск ненадежности участников проекта предполагается в возможности непредвиденного прекращения реализации проекта, обусловленного:  нецелевым расходованием средств, предназначенных для инвестирования в данный проект или для создания финансовых резервов;  финансовой неустойчивостью фирмы, реализующей проект (необеспеченность оборотными средствами, отсутствие активов, обеспечивающих возврат заемных средств, и т.д.);  неплатежеспособностью, недобросовестностью, юридической недееспособностью других участников проекта (строительных организаций, поставщиков, потребителей и т.д.).

· Риск неполучения предусмотренных проектом
финансовых результатов. 

Риск неполучения предусмотренных проектом финансовых результатов обусловлен  техническими, технологическими и организационными решениями;  временные разрывы между периодом поступления денежных средств по договорам на технологическое присоединение и сроками финансирования строительства объектов (превышающие запланированные) и т.д.


· Маркетинговый риск
Этот риск является одним из наиболее значимых для большинства инвестиционных проектов. Ошибки в планировании маркетинговой стратегии возникают главным образом из-за недостаточного изучения потребностей рынка: неправильного позиционирования товара, неверной оценки конкурентоспособности рынка или неправильного ценообразования.
Избежать подобной ситуации можно в первую очередь за счет всесторонней оценки рыночной среды  специалистами по маркетингу ОМТС.

· Риски несоблюдения графика 
              и превышения бюджета проекта

Причины возникновения таких рисков могут быть объективными (например, изменение цен на поставку оборудования и как следствие, задержка товара) и субъективными (например, недостаточная проработка и несогласованность работ по реализации проекта). Риск несоблюдения графика проекта приводит к увеличению срока его окупаемости как напрямую, так и за счет недополученного результата.

Для минимизации последствий в случае наступления рисков необходима корректировка Инвестиционной программы в рамках норм действующего законодательства.





