Планы ремонтов СУ Языково РЭС Карсунского района для проведения ремонтных работ в МАРТЕ месяце 2022 г.

№ п/п	Наименование электроустановки	Наименование потребителя	Дата	Время
1	КТП 5/250кВА р.п. Языково	ул. Ульянова, ул. Красный Текстильщик, ул. Садовая	04.03.2022	9.00-11.00
2	ВЛ-0,4кВ ф №1 от КТП 5/250кВА	ул. Ульянова, ул. Садовая	05.03.2022	9.00-11.30
3	ВЛ-0,4кВ ф №2 от КТП 5/250кВА	ул. Красный Текстильщик	09.03.2022	9.00-11.30
4	ВЛ-0,4кВ ф №3 от КТП 5/250кВА	ул. Красный Текстильщик	10.03.2022	9.00-11.30
5	КТП 10/160кВА р.п. Языково	Ул. Советская, ул. Гагарина, ул. Калинина, пер. Калинина, ул. Ворошилова; Юр. Лица-ООО "Газпром газораспределение Ульяновск", ОГКП «Ульяновский областной водоканал» , МУАМО Языковское городское поселение	17.03.2022	9.00-11.15
6	ВЛ-0,4кВ ф №1 от КТП 10/160кВА	Ул. Советская, ул. Гагарина; Юр. Лица- ОГКП «Ульяновский областной водоканал», МУАМО Языковское городское поселение	18.03.2022	9.00-11.30
7	ВЛ-0,4кВ ф №2 от КТП 10/160кВА	Ул. Советская, ул. Калинина; Юр. Лица- ООО "Газпром газораспределение Ульяновск"	21.03.2022	9.00-11.30
8	ВЛ-0,4кВ ф №3 от КТП 10/160кВА	пер. Калинина, ул. Ворошилова	22.03.2022	9.00-11.45

Начальник СУ Языково В.М. Волков

Акционерное общество «Ульяновская сетевая компания» СЕТЕВОЙ УЧАСТОК р.п. Языково, Карсунского района