

"СОГЛАСОВАНО"

Глава администрации МО
"Вешкаймский район"

_____ Т.Н. Стельмах

« ____ » _____ 20 г.

"СОГЛАСОВАНО"

Начальник ОП БО ОАО «Ульяновскэнерго»

_____ В.Н. Малов

« ____ » _____ 20 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МРЭС №5

_____ В.А. Сызганцев

« ____ » _____ 20 г.

План ремонтов РЭС Вешкаймского района для проведения ремонтных работ в сентябре месяце 2020г.

р.п. Вешкайма

№п/п	Наименование электроустановки	Наименование потребителя	Дата	Время
1	ГКТП №13	ул. 50 лет СССР.	01.09.2020	09:00-13:00
2	ВЛ-0,4 кВ №1 от ГКТП №13	ул. 50 лет СССР, ул. Строителей	01.09.2020	09:00-15:00
3	ВЛ-0,4 кВ №2 от ГКТП №13	ул. Свободы	01.09.2020	09:00-15:00
4	ВЛИ-0,4кВ №4 от ГКТП №13	Газовая котельная	01.09.2020	09:00-15:00
5	ГКТП №13А	Котельная ЖКХ	01.09.2020	13:00-16:00
6	ГКТП №14	ул. Ягодная	02.09.2020	09:00-13:00
7	ВЛ-0,4 кВ №1 от ГКТП №14	ул. Ягодная	02.09.2020	09:00-13:00
8	ВЛ-0,4 кВ №2 от ГКТП №14	ул. Ягодная	02.09.2020	09:00-13:00
9	ЗТП №15	ул. Больничная	02.09.2020	13:00-16:00
10	КЛ-0,4 кВ №1 от ЗТП №15	Районная Больница	02.09.2020	13:00-16:00
11	КЛ-0,4 кВ №2 от ЗТП №15	Районная Больница	02.09.2020	13:00-16:00
12	КТП №16	ул. Володина	03.09.2020	09:00-15:00
13	ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП № 16	ул. Новая	03.09.2020	09:00-15:00
14	ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП № 16	ул. Володина	03.09.2020	09:00-15:00
15	ГКТП №18	ул. Володина	04.09.2020	09:00-15:00
16	ВЛ-0,4 кВ №1 от ГКТП №18	ул. Новая	04.09.2020	09:00-15:00
17	ВЛ-0,4 кВ №2 от ГКТП №18	ул. Володина, ул. Рабочая	04.09.2020	09:00-15:00
18	ВЛ-0,4 кВ №3 от ГКТП №18	ул. Володина	04.09.2020	09:00-15:00
19	ГКТП №20	ул. Советская	07.09.2020	09:00-15:00
20	ВЛ-0,4 кВ №1 от ГКТП №20	ул. Советская, ул. Спортивная	07.09.2020	09:00-15:00
21	ВЛ-0,4 кВ №2 от ГКТП №20	ул. Труда, 40 лет Октября, РПЦ	07.09.2020	09:00-15:00
22	ЗТП №21	ул.Рабочая	08.09.2020	09:00-15:00
23	ВЛ-0,4кВ №1 от ЗТП №21	ул. Труда	08.09.2020	09:00-15:00
24	ВЛ-0,4кВ №2 от ЗТП №21	ул. Труда	08.09.2020	10:00-14:00
25	ВЛ-0,4кВ №3 от ЗТП №21	ул.Рабочая, ул. Школьная	08.09.2020	09:00-15:00
26	ВЛ-0,4кВ №4 от ЗТП №21	Газовая котельная	08.09.2020	09:00-15:00
27	ЗТП №25	ул. 50 лет СССР	09.09.2020	09:00-15:00
28	ВЛ-0,4кВ №1 от ЗТП №25	ул. 50 лет СССР	09.09.2020	09:00-15:00

29	ВЛ-10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Вешкайма	ОРТПЦ	10.09.2020	10:00-14:00
30	ЗТП №24	ОРТПЦ	10.09.2020	10:00-14:00
31	ВЛ-10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Вешкайма	Кирпичный завод	11.09.2020	10:00-14:00
32	КЛ-10кВ №21 от оп. №32 на ЗТП №46 яч. №6 КСО	Кирпичный завод	11.09.2020	10:00-14:00
33	ЗТП №46	Кирпичный завод	11.09.2020	10:00-14:00
34	КЛ-10кВ к Т-2 ЗТП №46	Кирпичный завод	11.09.2020	10:00-14:00
п. Шарлово				
35	КТП №К13-06(5)	ул. Школьная	14.09.2020	09:00-12:00
36	ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №К13-06(5)	ул. Центральная	14.09.2020	09:00-12:00
37	ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №К13-06(5)	ул. Школьная	14.09.2020	09:00-12:00
38	ВЛ-0,4кВ №3 от КТП №К13-06(5)	ул. Школьная	14.09.2020	09:00-12:00
39	КТП №К13-19(2)	ул.Заводская	14.09.2020	13:00-16:00
40	ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №К13-19(2)	ул. Набережная	14.09.2020	13:00-16:00
41	ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №К13-19(2)	ул.Заводская	14.09.2020	13:00-16:00
42	ВЛ-0,4кВ №3 от КТП №К13-19(2)	ул. Пролетарская	14.09.2020	13:00-16:00

СУ Чуфарово

43	ВЛ-10кВ яч. №4 ПС 110/10кВ Чуфарово	ул. Мираул, Комарова, ул. Гая	15.09.2020	10:00-14:00
44	КТП №3	ул. Мира	16.09.2020	09:00-15:00
45	ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №3	ул. Мира	16.09.2020	09:00-15:00
46	ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №3	ул. Комарова, ул. Железной дивизии	16.09.2020	09:00-15:00
47	ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №3	Пекарня	16.09.2020	09:00-15:00
48	КТП №7	ул. Гая	17.09.2020	09:00-15:00
49	ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №7	ул. Набережная	17.09.2020	09:00-15:00
50	ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №7	ул. Гая	17.09.2020	09:00-15:00
51	ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №7	ул. Гая	17.09.2020	
52	ГКТП №9	ул. Спортивная	18.09.2020	09:00-15:00
53	ВЛ-0,4 кВ №1 от ГКТП №9	ул. Спортивная	18.09.2020	09:00-15:00
54	КЛ-0,4 кВ №2 от ГКТП №9	КНС	18.09.2020	09:00-15:00
55	КЛ-0,4 кВ №3 от ГКТП №9	ул. Спортивная, д.3	18.09.2020	09:00-15:00
56	ВЛИ-0,4 кВ №5 от КТП №9	Газовая котельная	18.09.2020	09:00-15:00
57	КТП №5	ул. Заводская	21.09.2020	09:00-15:00
58	ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №5	ул. Заводская, пер Крмарова	21.09.2020	09:00-15:00
59	КТП №10	ул. Труда	22.09.2020	09:00-15:00
60	ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №10	ул. Труда	22.09.2020	09:00-15:00
61	ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №10	ул. Труда	22.09.2020	09:00-15:00
62	ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №10	ул. Труда	22.09.2020	09:00-15:00
63	КТП №12	ул. Школьная	23.09.2020	09:00-15:00
64	ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №12	ул. Южная	23.09.2020	09:00-15:00

65	ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №12	ул. Совхозная, ул. Южная	23.09.2020	09:00-15:00
66	ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №12	ул. Совхозная	23.09.2020	09:00-15:00
67	ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП №12	ул. Совхозная, ул. Школьная	23.09.2020	09:00-15:00

В связи с непредвиденными обстоятельствами возможно изменения графика ремонтных работ

Начальник РЭС Вешкаймского района

А.В. Шаляхин