

"СОГЛАСОВАНО"

Глава администрации МО  
"Вешкаймский район"

\_\_\_\_\_ Т.Н. Стельмах

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 г.

"СОГЛАСОВАНО"

Начальник ОП БО ОАО «Ульяновскэнерго»

\_\_\_\_\_ В.Н. Малов

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МРЭС №5

\_\_\_\_\_ В.А. Сызганцев

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 г.

План ремонтов РЭС Вешкаймского района для проведения ремонтных работ в август месяце 2020г.

**р.п. Вешкайма**

№п/п	Наименование электроустановки	Наименование потребителя	Дата	Время
1	ГКТП №9	ул. Лесхозная	03.08.2020	09:00-15:00
2	ВЛ-0,4 кВ №1 от ГКТП №9	ул. Лесхозная, ул. Московская, Энтузиастов	03.08.2020	09:00-15:00
3	ВЛ-0,4 кВ №2 от ГКТП №9	ул. Лесхозная	03.08.2020	09:00-15:00
4	ГКТП №10	ул. Назарова	04.08.2020	09:00-15:00
5	ВЛ-0,4 кВ №1 от ГКТП №10	ул. Гагарина	04.08.2020	09:00-15:00
6	ВЛ-0,4 кВ №2 от ГКТП №10	ул. Полевая	04.08.2020	09:00-15:00
7	ВЛ-0,4 кВ №3 от ГКТП №10	ул. Назарова, ул. Вешкаймская, ул. Южная	04.08.2020	09:00-15:00
8	ВЛИ-0,4 кВ от оп. №16 ВЛ-0,4кВ №3 ГКТП №10	И.П. Паргунькин	04.08.2020	09:00-15:00
9	ЗТП №11	ул. Железнодорожная	05.08.2020	09:00-15:00
10	ВЛ-0,4 кВ №1 от ЗТП № 11	ул. Железнодорожная, Спортзал, Газ кот.	05.08.2020	09:00-15:00
11	ВЛ-0,4 кВ №8 от ЗТП № 11	И.П.Идиатулин. И.П. Алиев	05.08.2020	09:00-15:00
12	ВЛ-0,4 кВ №9 от ЗТП № 11	Газ. котельная, АЗС-21	05.08.2020	09:00-15:00
13	ГКТП №28	ул. Строителей (Хлебзавод)	06.08.2020	09:00-12:00
14	ГКТП №42	ИП Катанов	06.08.2020	13:00-15:00
15	ГКТП №40	ул. Первомайская (Хлебзавод)	06.08.2020	15:00-16:30
16	ГКТП №12	ул. Энергетиков	07.08.2020	09:00-12:00
17	ВЛ-0,4 кВ №1 от ГКТП № 12	ул. Энергетиков	07.08.2020	09:00-12:00
18	ВЛ-0,4 кВ №2 от ГКТП № 12	ул. Энергетиков	07.08.2020	09:00-12:00
19	КЛ-0,4 кВ №3 от ГКТП № 12	ул. Энергетиков	07.08.2020	09:00-12:00
20	КТП №17	ул. 40 лет Октября	07.08.2020	13:00-16:00
21	ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП № 17	ул. 40 лет Октября, ул. Мира, ул. Строителей	07.08.2020	13:00-16:00
22	ВЛИ-0,4кВ от оп. №6 до гр. уч. заявителя	ООО "ВТБ"	07.08.2020	13:00-16:00
23	ЗТП №23	ул. Строителей	10.08.2020	09:00-15:00
24	ВЛ-0,4 кВ №2 от ЗТП № 23	И.П. Кисляков, ИП Курицина	10.08.2020	09:00-15:00
25	ВЛ-0,4 кВ №3 от ЗТП №23	ул. 50лет ВЛКСМ	10.08.2020	09:00-15:00
26	ВЛ-10кВ №22 ПС 110/35/10кВ Вешкайма	Кирпичный завод	11.08.2020	09:00-15:00

27	ВЛ-10кВ №22 ПС 110/35/10кВ Вешкайма	Кирпичный завод =0,07км	11.08.2020	09:00-15:00
28	ВЛ-10кВ №22 ПС 110/35/10кВ Вешкайма отпайка от оп №2 к ГКТП №40	Кирпичный завод	11.08.2020	09:00-15:00
29	ВЛ-10кВ №22 ПС 110/35/10кВ Вешкайма отпайка от оп №55 к ЗТП №46	Кирпичный завод	11.08.2020	09:00-15:00
30	КЛ-10кВ ввод от оп. №55 в яч. №1 КСО ЗТП №46	Кирпичный завод	11.08.2020	09:00-15:00
31	КЛ-10кВ к Т-1 ЗТП №46	Кирпичный завод	11.08.2020	09:00-15:00
32	ЗТП №22	ул. 40 лет Октября,28	11.08.2020	09:00-15:00
33	ВЛ-0,4 кВ №1 от ЗТП № 22	ул. 40 лет Октября,28, ул. Спортивная	11.08.2020	09:00-15:00
34	ВЛ-0,4 кВ №2 от ЗТП № 22	ул. 40 лет Октября,28	11.08.2020	09:00-15:00
35	ВЛ-0,4 кВ №3 от ЗТП № 22	ул. 50 лет ВЛКСМ	11.08.2020	09:00-15:00
36	ВЛИ-0,4 кВ №5 от ЗТП № 22	от РУ-0,4кВ до границы уч. заявителя	11.08.2020	09:00-15:00
37	ВЛ-10кВ №17 ПС 110/35/10кВ Вешкайма	ул. 50 лет СССР. Ул. Ягодная, ул. Володина, ул. Труда, ул. Советская, ул. Раблчая, ул. Новая	12.08.2020	10:00-14:00
38	ЗТП №19	ул. Труда	12.08.2020	09:00-14:00
39	ВЛ-0,4кВ №1 от ЗТП №19	ул. Рабочая, ул.Труда 17-19	12.08.2020	09:00-14:00
40	ГКТП №26	ул. Элеваторная	13.08.2020	09:00-15:00
41	ВЛ-0,4 кВ №1 от ГКТП № 26	ул. Элеваторная, ИП Шигапов	13.08.2020	09:00-15:00
42	ВЛ-0,4 кВ №2 от ГКТП № 26	ул. Элеваторная	13.08.2020	09:00-15:00
43	ВЛИ-0,4 кВ от ГКТП № 26	от оп. №72 до гр. Заявит. ИП Бикмурзин	13.08.2020	09:00-15:00
44	ВЛИ-0,4 кВ №4 от ГКТП № 26	ИП Бикмурзин	13.08.2020	09:00-15:00
45	ВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Вешкайма	Сосновый Бор	14.08.2020	10:00-14:00
<b>п. Шарлово</b>				
46	КТП №К13-04(3)	ул. Новая Линия	17.08.2020	09:00-13:00
47	ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №К13-04(3)	ул. Садовая	17.08.2020	09:00-13:00
48	ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №К13-04(3)	ул. Садовая	17.08.2020	09:00-13:00
49	ВЛ-0,4кВ №3 от КТП №К13-04(3)	ул. Новая Линия	17.08.2020	09:00-13:00
50	КТП №К13-10(1)	ул. Речная	17.08.2020	13:00-16:00
51	ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №К13-10(1)	ул. Лесная	17.08.2020	13:00-16:00

**СУ Чуфарово**

52	КТП №4	ул. Железной дивизии	18.08.2020	09:00-15:00
53	ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №4	ул. Железной дивизии	18.08.2020	09:00-15:00
54	ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №4	ул. Железной дивизии, ул. Мира	18.08.2020	09:00-15:00
55	КТП №6	ул. Заводская	19.08.2020	09:00-15:00
56	ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №6	ул. Заводская	19.08.2020	09:00-15:00
57	ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №6	ул. Заводская	19.08.2020	09:00-15:00
58	КЛ-0,4 кВ №3 от КТП №6	ул. Заводская	19.08.2020	09:00-15:00
59	КТП №15	ул. Спортивная	20.08.2020	09:00-15:00

60	КЛ-0,4 кВ №1 от КТП №15	ул. Спортивная	20.08.2020	09:00-15:00
61	КЛ-0,4 кВ №2 от КТП №15	ул. Спортивная	20.08.2020	09:00-15:00
62	КТП №17	ул. Полевая	21.08.2020	09:00-15:00
63	ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №17	ул. Полевая	21.08.2020	09:00-15:00
64	Отпайка от ВЛ-0,4кВ №1 оп. №7 газ котельная	ул. Полевая	21.08.2020	09:00-15:00
65	ВЛ-10кВ яч №15 ПС 110/10кВ Чуфарово	ул. Школьная, ул. Ворошилова, ул. Карсунская	24.08.2020	10:00-14:00
66	ВЛ-10кВ яч №15 ПС 110/10кВ Чуфарово	Водозабор "Кротовка"	24.08.2020	10:00-14:00
67	ЗТП №22	Водозабор "Кротовка"	24.08.2020	10:00-14:00
68	КТП №14	ул. Карсунская	25.08.2020	09:00-15:00
69	ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №14	ул. Карсунская	25.08.2020	09:00-15:00
70	ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №14	ул. Карсунская	25.08.2020	09:00-15:00

В связи с непредвиденными обстоятельствами возможно изменения графика ремонтных работ

Начальник РЭС Вешкаймского района

А.В. Шаляхин